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第1章 計畫緣起
大雅路為嘉義市主要聯外道路之一，聯結嘉義市區以及縣市之間的往來；沿路區分為社區服務型商業帶、主題餐飲商家聚集帶，及具山林自然景緻的郊區帶。道路景觀豐富多變，且因臨近蘭潭及仁義潭地區風景線，為一具有綜合發展潛力之街道。尤其中段因近年來道路兩側許多造型獨特、極具特色的餐廳林立，幾乎已成為嘉義市的餐飲大道。

大雅路自民國80年開闢後，因原有人行道行道樹種植黑板樹，其版根現象破壞人行道狀況十分嚴重，因此，於93年本建築師接受嘉義市政府委託進行設計，期使藉由人行環境及街道景觀的改善能提供本道路週邊商圈地景特色塑造的契機，並已於94年6月間公開招標「嘉義市蘭潭風景區暨週邊(含大雅路)景觀改善工程」辦理大雅路—金龍街至民權東路段人行道改善(全長兩側各約1700公尺)；因大雅路為本市東區唯一聯外道路，並配合嘉義市政府由上級政府補助之寬頻計畫經費，於人行道改善時一併施做寬頻管道，解決人行道下方公共管線空間分配問題，並避免重複挖掘對舖面的破壞，將造成人行道景觀改善計畫的功能喪失，且將導致人行環境的劣質化，對本道路週邊商圈的發展將無法提供助益。

另因為配合管線單位佈管需以區域為單位進行，以利管線單位區域光纖網絡系統之建置，因此，寬頻管道計畫擬於分期分區計畫中，將西起啟明路銜接管線單位既有埋管管道，東至東洋新屯，全長共約3.1公里，建置寬頻管道約4.6公里，其中大雅路北側約3.1公里，大雅路南側約1.45公里(因南側雅竹路以東區域多屬保護區，因此僅接至雅竹路)，及大雅路過路段約0.5公里。
第2章 計畫目標:
1. 落實嘉義市都市計畫發展綱要計畫理念。
a. 強化民主政治民意至上之精神，落實社區營造全民參與之目標。
b. 深耕文化藝術資產，開放社區美麗角落，塑造城市特有風格。
c. 落實各項建設，開創「小而美適合居住」的「健康城市，溫馨家園」。
2. 依據行政院交通部補助計畫內容辦理。

3. 未來環境改善
   大雅路當地居民期待未來形成一個以人文、藝術、休閒、產業、觀光環保等特色的藝術之街坊，藉由社區居民的活化進而帶動地方產業與觀光特色。
第3章 規劃範圍:
大雅路依補助經費.發展順序區分二期規劃範圍，分期分區說明如下:
3-1 第一期:人行道改善計畫(大雅路—金龍街至民權東路段全長兩側各約1700公尺)。詳附圖一
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3-2 第二期: 寬頻管道及局部路段人行道改善計畫，西起啟明路銜接管線單位既有埋管管道，東至東洋新屯，全長共約3.1公里，建置寬頻管道約4.6公里，其中大雅路北側約3.1公里，大雅路南側約1.45公里(因南側雅竹路以東區域多屬保護區，因此僅接至雅竹路)，及大雅路過路段約0.5公里。 
第4章 土地權屬:
1. 本工程範圍內人行道土地為政府所有，土地使用同意無限制。
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土地現況照片
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第5章 先期規劃概要說明:
嘉義市政府曾委託晧宇工程顧問公司針對大雅路全線先期規劃，其規劃概要如下:

5-1 範圍分為三區:

a. 城市景觀園道 

b. 主題餐廳藝術街

c. 山林休閒園道
5-2 整體發展構想及配置計畫:詳附件13-6-1
5-3 設停車彎及中央分隔島，詳附件13-6-2
第6章 土地使用現況分析
6-1 本計畫期望達成的目標
大雅路為嘉義市主要聯外道路之一，聯結嘉義市區以及縣市之間往來；一路由社區服務型商業帶、主題餐飲商家聚集帶，以至具山林自然景緻的郊區，道路景觀豐富多變，且因臨近蘭潭及仁義潭地區風景線，為一具有綜合發展潛力之街道。有鑑於商業活動蓬勃發展，以及優越自然資源條件，如何結合周邊資源創造藝術性的區域景觀，塑造道路整體風格，提升現有環境品質及視覺景觀，創造良好的消費環境，進而突顯地方特色，提供嘉義市民生活休憩、假日活動據點。

6-2 基地範圍：
本計劃分二期，以位於嘉義市東區之大雅路為主，西起啟明路及民族路交口，東至大雅路與東洋新屯交界，總長約3.2公里，現況兩側設有3公尺寬之人行道。

第7章 現況課題分析及對策
:
7-1 大雅路現況問題(依規劃報告整理)

a. 來往車速過快是大多數商家、住戶、遊客感受之共同問題。
b. 樹種不適、人行舖面、照明不足、停車位不足等問題需改善。

c. 缺乏公共藝術品、街燈、大型活動廣場、綠色植物、停車場、解說設施之公共設施。
d. 未來活動型式

   較能吸引商家及住戶之活動包括國外造街觀摩、社會文藝、園藝綠美化等。較受遊客歡迎之活動為國際美食展、園藝綠美化、電影/音樂會等。

e. 商家性質與意願

   商家以餐飲類與小吃類為主。顯示飲食是大雅路主要提供之活動租地興建之商家比較是大型經營，願意投資較高成本以吸引顧客，多為特色商店、娛樂型商店及其他等。

   商家對於造街活動支持度頗高,參與方式以提供展售空間的商家比例最高，其次為加入造街經織。

f. 住家支持意願

   近六成的住戶支持造街活動，但仍有四成之住戶憂心生活受到干擾

g. 遊客特性調查

   遊客以女性偏多，年齡層集中在21-40歲之間，以嘉義市區前來的比例較高，而附近居民前來的比例也不少前往大雅路之遊客以開車佔絕大多數，多是和朋友共同前來，主要以用餐，飲食為主。選擇大雅路的原因為商家深具特色，故能吸引遊客前來來訪時間多為週未假期，以下午至晚間居多，停留約1-3小時，與朋友共同前來的人為多

7-2 大雅路主要課題及改善對策分析 

依據前述對基地之分析擬定下列主要課題如下:
7-2-1 交通問題

a. 車速問題

b. 停車問題

c. 行人安全性問題

7-2-2 街道空間課題

a. 街道尺度問題

b. 人行動線問題

c. 街道設施問題

d. 障礙環境問題

e. 商家招牌問題

7-2-3 商街特色營造課題

a. 造街組織的建立與永續經營。
b. 媒體廣告。
7-2-4 遊憩資源運用課題

依據前述對基地之主要課題，並提出相關改善對策於後:
a. 交通問題及車速問題

· 說明：大雅路車輛車速極快，肇事率高，肇事原因多為「未注意前方人車動態」、「應減速未減速」及「超速」等

· 對策：1.重新檢討道路設計，如縮減寬度、設置簡易中央分隔島等  交通安全措施

　　　2.設置標誌、警語,並加強交通安全教育宣導

　　　3.運用視覺感受的手法，在道路上劃設標線，使駕駛人於低速時亦具有高速的感受

　　　4.於易肇事路段設置減速路障，如增加跳動路面或改面舖面等方式，使駕駛人自動降低行車速率

　　　5.於易事路段或路設自動照像裝置，駕駛人提高警覺

b. 停車問題

· 說明：1.道路兩旁因商家林立，汔機車停放零亂，亦有直接停至人行道之現象，嚴重影響視覺碞質及人行空間的利用

　　　2.零售店及小吃路段之商家表示，此路段之消費者停留時間短暫，大部份為臨時停車狀況，因此不希望商店前劃設停車位，唯恐影響商機

· 對策：1.加強執法，對違規停車車輛進行開單及拖吊作業

      2.目前部分公有停車場未完工，完工後應設置標誌引導，使車輛不致於因為找不到停車場而任意停車

      3.將大雅路步行可及範圍內之公有停車場納入停車空間計算，並於適當路口設置導引設施，使車輛分期至鄰近區域

      4.以獎勵方式鼓勵大型商家設置停車場，或於鄰近地區租用土地闢建

      5.機車與汔車之乘率相當，所以亦需劃設停車格行人安全性問題

· 說明：1.由於大雅路為嘉義市主要之聯外道路之一，未來若開闢為藝術商街，勢必帶來更多人潮，因此行人安全的維護，顯得格外重要

      2.現況斑馬線及紅綠燈設置不足，致使道路兩側之商業行為無法順交流，同時造成行人心理壓力並增加過街之危險性

· 對策：1.全面檢討紅綠燈的設置

      2.在道路路口增設行人專用號誌，以維護行人安全街道空間課題

c. 街道尺度問題

· 說明：大雅路雖筆直寬廣，但並非適切的人行空間尺度，在引入活動及造街運用上形成阻力

· 對策：1.改變路型，加寬部分之人行道，使原有空間拉回至人性尺度

      2.在加寬的人行道處加植行道樹，因樹列帶入停車區，使人感覺車道縮小；人行道也因行道樹外移，感覺尺度變大

d. 人行動線問題
· 說明：1.沿路上常可見商家或住戶將自家物品、招牌擺置在人行道上，使行人必須繞道而行或走在車道上，造成行走的不便及危險性

      2.汔機車占用人行道，在大雅路上亦是十分普遍的現象

· 對策：1.宣導人行道或騎樓淨空，以提升街道整體空間品質。若經勸導無效，則必須落實公權力加強取締，將人行道空間還給行人

      2.妥善規劃汔機車停車空間，分別劃設汔機停車格

      3.禁止汔機車停放於人行道上，並嚴格取締

e. 街道設施問題

· 說明：1.大雅路目前並無相關街道傢俱的設置，無法提供行人基本的使用需求

      2.部分路面因為道樹根部突出的影響，舖面破壞嚴重，影響行走的舒適性
· 對策：1.整體規劃大雅路之相關街道設施，包括舖面、座椅、垃圾桶、燈具等，獨塑大雅路特色，使遊客或消費者體驗本區特有之藝術商家與  街道氣氛

       2.放寬原有樹穴尺度，並以導根板引導行道樹根部往下生長，減低破壞舖面可能性

       3.導入與黑板樹不同質感、顏色樹種，以增加景觀的變化

       4.可鬥入公共藝術品的設置,並可與當地藝術創作者配合，凝聚當地之認同感

       5.電力管線系統可在相關造街建設進行時一併改為地下化,並建立共同管溝

f. 障礙環境問題

· 說明：現有3米人行道並未設置殘障坡道，將影響未來商街活動引入後,遊客或消費者使用的便利性

· 對策：1.重新整理舖面,使用成為障礙環境的一環

      2.設置殘障坡道

g. 商家招牌問題

· 說明：沿線商家之招牌形式、顏色差異極大,且為爭取視覺可及性,有往上、往外發展的趨勢,造成視覺景觀的紛亂

· 對策：制定商家招牌之規範準則,使其達到一定的整齊與統一性,但仍保有部分彈性供商家自行發揮,並鼓勵商家遵守,重整視覺景觀
h. 商街特色營造課題

· 說明：雖然大雅路巳有部分特色商家作為號召,但其自明性仍然不足,尚未能擴大消費群範圍,成為嘉義市飲食文化的標的地

· 對策：1.組織的建立與永續經營。大雅路商街其實巳具備基本資源,但卻無一媒介加以串聯整合,因結合公私部門加量的組織則顯得格外重要。

i. 成立造街組織

· 進行造街的企劃、推廣,使商家、地主與住戶的力量整合起來,運用總體營造式解決本計劃區的現況問題,進一步提升整體生活品質

· 利用各項媒體的傳播或活動與辦,將大雅路的特色廣加宣傳,打響其知名度並加深民眾的印象

j. 遊憩資源運用課題

· 說明：大雅路周邊的遊憩資源甚豐,如蘭潭、仁義潭等、如何與其串聯運用擴大遊憩利用效果,則是永續利用發展中的重要課題

· 對策：1.運用蘭潭特色將其塑造為大雅路的休憩停留點,並設置眺望湖景之觀景平台,提供基本之停留空間設施

      2.結合鄰近縣市交界附近的果園資源,輔導朝向休閒農園發展,提高其經濟利用性

      3.對周邊大面積保護區進行采善的規劃利用,如引入螢火蟲復育,植物解說等,開發不同型態的遊憩資源,建立本區的遊憩綱路
第8章 工程設計構想及與先期規劃不同處.理由:
8-1 規劃設計理念
a. 依都市計畫城市整體發展規劃設計
加強大雅路城市景觀園道連接整體發展

b. 強調藝術道路的多元功能

c. 注重人本的規劃觀念

d. 人行街道空間改善

e. 協同社區規劃師以認同及歸屬的參與式設計營造街區特色

f. 改善重植市街行道植栽喬灌木及地被

g. 埋設共同管溝 管線地下化

h. 遊憩資源推銷運用

8-2 設計說明

8-2-1 改變人行道路寬 
a. 加寬部分之人行道(3米加寬0.1米為3.1米)，由行道樹連根挖除重植會破壞原排水溝及地下暗管線須修復之際，使原有空間拉回至人性尺度

b. 設置標誌、警語,並加強交通安全教育宣導

8-2-2 人行道重新設計如下:
8-2-2-1. 1.5米淨空人行區(鋪面材質色彩區隔及含交通規則制定及宣導)
8-2-2-2. 無障礙:輪椅斜坡.(含機車腳踏車道入口斜坡)
a. 禁用導盲磚，改以鋪材之質感來引視障者之「方向感」與「邊緣感覺」
b. 步行帶：中至細之質感，但須有止滑效果。施作方式為硬底軟鋪。

c. 設施帶：粗質感，以區別步行帶之細質感，達到邊緣界定之效果。施作方式為硬底軟鋪。

d. 步行空間之連續性

e. 巷口處理方式：凡是巷子寬度小於8公尺者，須抬高巷口高程與既有人行道高程齊平，以連續步行空間。

f. 私設通道，車道處理方式：須與兩人行道高程齊平。
8-2-2-3. 車道斜坡及人行斜坡之處理原則

斜坡深度固定185公分，以對齊設施帶。其斜率多可控制在1/10以下。斜坡寬度在轉角度須將整個轉角圓弧作斜面處理，扣除人行穿越道所需寬度後之斜坡處，可加上路阻。

8-2-2-4. 落差大地區安全欄杆(東軒園餐廳邊)

8-2-2-5. 機車腳踏車停車位置新增
8-2-2-6. 街道傢俱及公共設施設備位置
8-2-2-7. 人行道主要街道傢俱設施物處理：
a. 新設設施物：均需置於1.5M
8-2-2-8. 路燈:
增加輔助照明設備及廣告旗幟位置。      

8-2-2-9. 地下寬頻管溝 
配合行道樹重植及停車位排水溝重作電信.有線電視電纜寬頻管溝 
8-2-2-10. 植栽設計:
8-2-2-10-1 新植植栽說明
既有黑板樹行道樹處理原則：蘭潭以東郊區保留：蘭潭以西郊區，其餘寬頻管線通過地區新植
· 大喬木，如青楓
· 人行道灌木植栽框高度在50公分以下
選用不需常修剪料理如植金露花.矮性紅仙丹

8-3 設計圖面:
a. 第一.二期主要設計圖詳附件13-4-1~8
b. 第三期提案申請經費計畫書主要設計圖詳附件13-4-2
8-4 分期(年)實施策略
本計晝預定94.95年度配合已編列之預算，以一年至一年半的期程執行完竣。

8-5 主要工作項目
主要工作項目為人行道及寬頻管道工程，為使人行道與周圍環境相融合，應依下列步驟進行沿線建設工作。
a. 規劃。

b. 設計。

c. 工程發包施工。

d. 社區發展。

e. 永續經營。

8-6 實施步驟、方法與分工

	期別
	年度
	實施內容
	執行單位

	一
	93
	1. 提出需求

2. 現況評估

3. 擬定計畫

4. 申請補助經費. 公開招標並以評選方式評定得標廠商辦理規劃設計及監造。
	嘉義市政府
長竹.東川.盧厝里社區

規劃設計單位

	
	94
	5. 規劃設計.工程公開招標並以最低價得標。
	嘉義市政府.

規劃設計單位.承包商

	
	95
	6. 施工

7. 社區發展
	承包商

長竹.東川.盧厝里社區


8-7 資源需求

8-7-1 所需人力需求
執行團隊：
a. 公部門：嘉義市政府(工務局)
b. 私部門：規劃設計單位.承包商；長竹.東川.盧厝社區發展協會

8-7-2 分期工程主要內容:
 a.第一期                                b.第二期
	一
	人行道工程部份
	
	一
	人行道工程部份

	二
	夜間照明改善工程(路燈部份)
	
	二
	夜間照明改善工程(路燈部份)

	三
	街道傢俱改善工程
	
	三
	街道傢俱改善工程

	四
	景觀綠美化改善工程
	
	四
	景觀綠美化改善工程

	五
	管線地下化改善工程
	
	五
	寬頻工程

	六
	道路標線改善工程
	
	六
	道路標線改善工程


8-7-3 先期規劃與一.二期設計主要不同處.理由:
  1.因本所一.二期設計時考量附近店家反對施作中央分隔 島，本工程無中央分隔島。   
  2.因非全路段統一設計停車彎一起施工，，易造成路段路寬變化不一，以目前車輛車行速度，易釀成車禍，故仍維持原路型、未設計停車彎。

3.因設施帶及人行淨空區尺寸考量，僅將人行道由3米加寬為3.1米，增加人行道寬度。

4.因本工程經費有限，街道傢具如座椅僅於少數位置設置，路燈維持原有水銀燈，僅在每支燈桿附加人行道70w鈉光燈具.及羅馬旗桿。

5.其餘維持原先期規劃理念發展設計。









第9章 經費分析:
1. 第一期經費需求分析詳表13-7-1
2. 第二期經費需求分析詳附件13-7-2
第10章 工作預定時程:
	  日      期
	             工作進度表
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        工      程     項      目
	基地勘查
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	基地測量
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	草圖規劃修正
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	設計規劃定案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	細部設計
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工圖繪製
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	編列預算
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	簡報修改
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	送審
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	辦理發包
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	施工監照
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工程完工驗收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	使用交接
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


第11章 經營管理:
完整經營管理包括軟硬體建設並區分五階段如下:
· 第一階段～街道硬體整修初成 (本次工程)
· 第二階段～藝術街坊軟體規劃成形 
· 第三階段～社區發展協會優勢主導下的藝術街坊
· 第四階段～藝術街坊自治期
· 第五階段～藝術街坊自力轉型成功

第12章 預期效果及未來管理維護構想:
1. 預期效果
a. 塑造改善本市大雅路整體道路景觀及特有之社區風格。

b. 綠化、美化大雅路日間及夜間景觀空間。

c. 提供市民藝術、生活、休閒的優質環境。
d. 排除纜線暫掛區域排水系統狀況，回復原有排水機能。

e. 避免道路及人行道重複挖掘頻率，提昇道路舖面品質。

f. 配合本市無線寬頻網絡，提供民眾優質網路服務環境。

g. 結合本市網路居家照護服務，提昇社區安全。

h. 創造就業機會。

i. 提昇寬頻網路普及率。

j. 帶動本市發展兆元通訊服務產業契機。

k. 增進民眾對政府施政滿意度。

2. 計畫影響

透過社區發展委員會運作，建構永續性的生活型態人行道系統，使居民、委員會都能夠共同學習新的思維、新的成長。

3. 未來管理維護構想

a. 人行道的未來管理維護應能達成兩項目標，第一，應以永續、穩健、務實持續發展人行道建置與維護為前提；第二，提昇人行道藝術價值的運用，創造最大公眾利益。

b. 寬頻管道的未來管理維護應能達成兩項目標，第一，以穩健、務實持續發展寬頻管道建置與維護為前提；第二，提昇寬頻管道附加價值的運用，創造最大公眾利益。

第13章 附錄

1. 執行團隊簡介

2. 大雅路停車彎.問卷調查及統計分析

3. 民眾說明會會議簽名記錄照片

4. 主要設計構想圖面
5. 審查會議記錄及辦理說明

6. 先期規劃資料

7. 經費分析及提案申請經費計畫書
· 附錄一   執行團隊簡介
· 建築師事務所簡介：

· 負責人：吳德揚建築師 
· 辦公室地址：嘉義市大雅路二段298號3樓1

· 公司主要幹部簡介：

	職            稱
	姓        名
	學       歷
	經              歷

	主持建築師

會 計 行 政 部


	吳 德 揚

陳 玉 靜


	成功大學建築研究所

淡江大學會計系


	開業建築師十四年經驗

會計 行政


	
	
	
	

	 規 劃 設 計 部
	陳 裕 文
	嘉義大學土木工程科
	送照三年經驗



	 工    程    部
	許 秉 正

李 靜 嫻
	嘉義大學土木工程科
陽明大學微生物研究所
	工地監工二年經驗

景觀設計製圖二年經驗



	 工    程    部
	堯 文 俞
	建築師事務所
	行政八年經驗



	
	
	
	

	
	
	
	


· 附錄二   大雅路問卷調查及統計分析
2-1. 問卷調查內容

2-2. 統計分析


· 附錄三   民眾說明會會議簽名記錄照片
3-1. 第一次民眾說明會會議
3-2-1 簽名記錄:下一頁附件
3-2-2 民眾說明會會議記錄附件3-1-2


3-2. 第二次民眾說明會會議
3-2-1 簽名記錄:下一頁附件
3-2-2 民眾說明會會議記錄附件3-2-2

· 附錄四   主要設計構想圖面
· 附錄五   審查會議記錄及辦理說明
· 附錄六   先期規劃資料概要(節錄自晧宇工程顧問公司)
· 附錄七   經費分析及提案申請經費計畫書




第二次民眾說明會會議


現況


照


片





第一次民眾說明會會議


現況


照


片
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