嘉義市美術館整體評估規劃事件表

	時間
	事件

	93年3月9日
	陳水扁總統蒞臨市立博物館揭幕典禮時公開允諾全額補助興建本市美術館

	93年3月12日
	檢陳執行計畫書乙份，函請文建會補助規劃費200萬元

	93年3月16日
	陳麗貞市長親自向陳郁秀主委積極爭取同意補助

	93年3月17日
	文建會93年3月17日文壹字第0931107862號函同意補助嘉義市美術館整體評估規劃案經費200萬元（規劃內容需涵括興建計畫可行性評估、促進民間參與文化建設可行性評估及先期規劃等課題）

	93年5月24日
	本府以府授文展字第0930201747號函檢陳第1期款新台幣100萬元整領據乙紙。

	93年5月27日
	簽准本案採限制性招標及成立採購評選委員會

	93年6月9日
	本府以府授文展字第0930201950號函請文建會同意規劃期程能自93年6月起至94年12月底前完成規劃報告及成果。

	93年6月23日
	文建會93年6月23日文壹字第0931115138號函撥付本府帳戶裡。

	93年7月2日
	文建會93年7月2日文壹字第0931116689號函同意規劃期程至94年10月31日，但仍須於93年12月15日前檢送相關憑證到會辦理核銷。

	93年7月13日
	召開第1次評選會，修正招標文件。

	93年8月6日
	公開上網招標

	93年8月23日
	資格審，計有中華民國博物館學會（未通過）、皓宇工程顧問股份有限公司及高苑技術學院投標。

	93年8月27日
	召開第2次評選委員會（公開評選會），

高苑技術學院取得優先議約權。

	93年9月3日
	與高苑技術學院簽約（簽約日）

	93年9月13日
	送規劃計畫書

	93年9月21日
	核撥第1期款40萬元整

	93年10月11日
	簽准組成審查委員會審查本案

	93年11月11日
	「嘉義市美術館整體評估規劃案」

第1次座談會

	93年11月17日
	送期初報告書

	93年12月1日
	召開期初報告審查會議

	93年12月3日
	函文通知規劃單位通過期中報告審查。

（撥付第2期款60萬元整，逾期2日扣款4000元）

	93年12月27日
	檢陳支出憑證、逾期支票及契約書至文建會辦理核銷事宜。

	94年1月12日
	規劃單位送期中報告書

	94年1月18日
	召開期中報告審查會（規劃案未獲通過）

	94年2月4日
	「嘉義市美術館整體評估規劃案」

第2次座談會

	94年2月18日
	規劃單位將修正後期中報告書送審

	94年3月3日
	召開期中報告審查會（第2次）

	94年4月22日
	規劃單位將期末報告書送審

	94年5月5日
	召開期末報告審查會（規劃單位未獲通過）

	94年5月10日
	發文規劃單位於發文日之翌日起14日曆天提送修正後期末報告書送審

	94年5月11日
	檢送期末報告審查會會議記錄

	94年5月24日
	規劃單位將修正後期末報告書送審

	94年6月16日
	召開期末報告審查會（會議取消改書面審查）

	94年7月15日
	規劃單位將修正後期末報告書送審（第2次）

	94年8月5日
	召開修正後期末報告審查會

	94年8月9日
	發文規劃單位修正後期末報告書未獲通過

	94年8月19日
	規劃單位提送20份修正後期末報告報告書至本局

	94年9月23日
	函文規劃單位之修正後期末報告書已獲委員書面意見通過

	94年10月12日
	規劃單位將成果報告書（含光碟片）100份送本局

	94年12月8日
	檢送成果報告書（含光碟片）5份、契約書、支出憑證暨第二期款新台幣100萬元收據至文建會（府授文展字第0940202461號函）


