
 

 

 

 

【後續委託專案管理 

技術服務需求說明書】 



      嘉義市政府文化局圖書館總館先期規劃委託技術服務                  成果報告書              

專管-I 

 

目錄 

壹、計畫緣起 .............................................................................................. 專管-1 

貳、主辦機關：嘉義市政府文化局。 .......................................................... 專管-1 

參、基地概述 .............................................................................................. 專管-1 

肆、本案概估空間需求................................................................................ 專管-3 

伍、工作項目 .............................................................................................. 專管-4 

陸、乙方對於本契約所載工作內容應充份瞭解，並依下列規定提送「工作執行計

畫書」：(本服務案決標日之次日起 20 日內提送甲方審核) .......................... 專管-9 

柒、專案管理團隊人員資格 ........................................................................ 專管-9 

捌、主體工程建造預算.............................................................................. 專管-10 

玖、專案管理服務費用概估(暫定) ............................................................. 專管-10 

拾、參考文件 ............................................................................................ 專管-13 

 

 

  



      嘉義市政府文化局圖書館總館先期規劃委託技術服務                  成果報告書              

專管-1 

 

嘉義市政府文化局圖書館總館新建工程委託專案管理技術服務 

需求說明書 

壹、計畫緣起 

嘉義市政府文化局圖書館總館於民國 82 年啟用，館藏空間有限，目前圖書館

總館樓地板面積僅 3,000 餘平方公尺，不符合「圖書館設立及營運標準」之規定。

嘉義市圖書館總藏約為 32 萬冊，預估每年新增 1萬 8千冊；辦證讀者為 21 萬人，

預估每年新增 6 千人，其使用現況明顯供不應求。為符合未來嘉義市民圖書館使

用需求之增加，因故規劃新建圖書館總館，以滿足民眾之圖書資源使用需求，提

升圖書館服務品質、精進服務內容，並導入多元服務機能。 

圖書館總館新建計畫將持續建立完善的圖書典藏，並導入小型音樂廳/劇場、

咖啡廳、文創商店等空間，服務對象向外延伸，讓圖書館總館的服務更加多元。

除嘉義市民眾之外，甚至將服務觸角延伸至嘉義縣水上鄉，讓更多南部民眾享受

公共圖書館服務，樹立嘉義市圖書館之知識典範。 

本案基地位於嘉義市都市計畫區西南側劉厝里內之學校用地(後續將進行土

地變更為社教機構用地)，主體工程部份包含建築本體、水電、消防及空調等，另

又有室內特殊裝修、公共藝術設置等採購案。 

本案新建工程為有效掌握工程執行進度、品質，並作各階段（設計暨監造評

選作業、各標招標作業與界面整合，以及設計、施工督導與履約管理、完工移交

等）專案管理技術服務，故辦理本專案管理技術服務案之採購。 

貳、主辦機關：嘉義市政府文化局。 

參、基地概述 

一、基地位址：位於嘉義市都市計畫區西南側劉厝里內之學校用地。基地北側

臨大賢路，東側臨大富路，土地為嘉義市劉厝段玉山小段 368 地號。 

二、基地面積：27,297 平方公尺(約 2.7 公頃)。 

三、土地權屬:所有權人為嘉義市、管理者為嘉義市北園國民中學。 

四、使用分區：學校用地，建蔽率 50%，容積率 150%(嘉義市政府刻正辦理學

校用地變更為社教機構用地事宜)。 

五、空間需求樓地板面積初步規劃為 11,994m²。(後續設計以 12,000m²為上限)。 
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六、主體工程建造費預算金額：約新臺幣 4 億 4,272 萬元(含建築本體、水電、

消防及空調等)，亦可包含其他經評估可納入主體工程或後續擴充項目。 

 
圖 1 計畫實施區位圖 

 
圖 2 計畫範圍圖 
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圖 3 計畫範圍航照示意圖 

肆、本案概估空間需求 

專案管理單位應就本項概估空間需求提供諮詢建議，並撰擬設計準則及空間

需求說明書。 

空間內容 以總人口數推估 
面積建議 

(m
2
) 

(1)典藏空間 
書冊館藏空間 

期刊及圖書空間 書冊:29 萬(冊) 

期刊:390(冊) 

席位:290 席 

2,800 
閱覽室 

小計 2,800 

(2)讀者服務

空間 

使用者空間 

樂齡區 

席位:168 席 
1,025 多元文化典藏 

雜誌閱覽區 

青少年圖書 730 

數位學習影音角 
電腦:約 24 台 

音訊/視聽資訊:14,000(件) 

席位:100 席 

25 

多媒體視聽室 600 

3D 列印及虛擬實境

體驗區 
160 

共同研究室 2 間 40 

兒童區 
嬰幼兒圖書 

席位:50 席 595 
兒童圖書 

大廳 

圖書館區 

互動媒體牆 

230 

音樂廳 140 

兒童區 195 

小計 3,740 

(3)行政空間 
行政區 

辦公室 館員人數:15 位-30 位 150 

密集藏書庫 彈性擴充書冊:2 萬 5(冊) 95 

小計 245 

(4)休憩展演

空間 

休憩空間 

戶外閱覽區 

- 

750 

餐廳/商店 300 

戶外音樂休憩區 405 

音樂廳/劇場 觀眾席/舞台 席位:200 800 

管樂主題空間 
管樂特色典藏展示 

- 
264 

管樂練習室 50 

小計 2,569 

公共空間(服務核心、走廊等) 28% ((1)+(2)+(3)+(4))*0.28 2,640 

總計 
 

11,994 
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伍、工作項目 

一、委託設計暨監造技術服務案之前置作業及工作事項 

(一)初步規劃及製作招標文件 

1.參考本案先期規劃成果報告書內容，並與甲方充分進行各項需求（如各空

間面積及環境需求、各典藏庫未來可擴展性考量等）確認，編擬設計準則

及空間需求。 

2.乙方應於本服務案決標日之次日起 20 日內，提出工作執行計畫書乙式 10

份，內容包含全案執行方法、工作預定時程、工作人力計畫、工程與經費

之控管計畫、工程招標策略等。 

3.依據甲方需求，研訂後續工程委託設計暨監造技術服務案之投標廠商資格、

廠商評選作業程序、契約草案、需求說明書等全份招標文件。 

4.協助公告上網作業。 

5.協助機關辦理等標期間招標文件之說明、澄清、補充或修正。 

(二)協助辦理審標及決標諮詢 

1.協助辦理投標文件之資格審查作業。 

2.協助辦理投標文件之評選作業。 

3.協助辦理評選結果公告作業。 

4.協助辦理契約之簽訂。 

5.其他評選、決標作業應配合事項。 

6.流標、廢標後之採購策略檢討及修正招標文件。 

(三)其他辦理事項 

1.協助機關研提並製作本案相關簡報、文宣、新聞稿等機關要求事項，並出

席相關會議及與其他單位界面溝通協調等事宜。 

2.其他乙方服務建議書提出之工作內容。 

3.乙方應於各項會議次日起 5 日內製作 Word 文字檔會議紀錄交予機關參

考。 

二、專案管理技術服務之履約標的及工作事項 

（一）全案期間 
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1.依據行政院公共工程委員會（以下簡稱工程會）最新「委託專案管理模式

之工程進度及品質管理參考手冊」、「公共工程履約權責劃分及管理應注意

事項」及相關法令規定，建立各階段、各工作項目之標準作業程序，並於

相關法規更動時，進行檢討修正。 

2.提供甲方各階段相關諮詢事宜，並應甲方要求，適時召集諮詢會議。 

3.提出有助於本委託案之執行策略或可能衍生之課題與相關之服務。 

4.編擬本工程執行進度表。 

5.協助甲方填報相關列管資料。 

6.應甲方要求，處理相關提報資料之研擬及製作。 

7.對工程執行、甲方權益有重大影響等事項，需即時向甲方提出專案報告。 

8.辦理相關廠商保險、保證內容與範圍之查證。 

9.負責相關契約文件之解釋，及提供有關法律、契約問題之諮詢服務。 

10.協助甲方處理因本工程引起之履約爭議糾紛、索賠、仲裁及訴訟等事項

（含監督付款），並提供評估方案及審查建議。 

11.辦理甲方與政府機關、私人團體等之溝通協調。 

12.配合甲方需求，派員列席相關會議（如諮詢會、審查會議、查核會議、

工作會議、說明會等）。乙方應於會後之次日起 5日內製作 Word 文字檔會

議紀錄交予甲方參考。 

13.會議簡報編擬及印製，以及相關會議議題、紀錄之整理。 

14.召開會議時，乙方法律專業人員應視甲方需要到場提供諮詢。 

（二）設計階段之諮詢及審查 

1.督導設計單位進行地質調查鑽探、土地鑑界及測量事宜。 

2.督導設計單位依公共工程技術服務契約範本第二條附件 1，需進一步辦理

事項，包括： 

（1）勘查工程基地及繪製工程基地位置圖 

（2）製作相關圖說：如配置圖、各層平面圖、立面圖及具代表性之剖面圖

等草案構想。 

（3）製作工程計畫書。如設計準則、規範等級說明、構造物型式及施工法

（含特殊構造物方案及比較）、材料種類、結構及設備系統概要說明、

構造物耐震及防蝕對策、營建土石方處理、工程計畫期程、各層面積

計算、工程經費概算等初步建議。 
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（4）施工計畫、交通維持計畫、監測及緊急應變等初步規劃。 

（5）使用期限規劃及維護管理策略。 

3.設計進度之管理及協調。 

4.辦理設計工作成果之品管及檢核，並擬定審查意見表、查對表。 

5.審定設計單位所提基本設計報告書、各項工程之細部設計圖說、施工規範、

數量計算書、工程詳細表及單價分析表等，並於甲方通知之期限內完成審

定。乙方應於基本設計報告書、任一分項工程之細部設計圖說審定完成後，

儘速召開相關會議，必要時由設計單位或相關技師進行簡報。如有修正事

項，乙方並應負責追蹤、催辦與協調設計單位或相關技師於甲方規定期限

內完成修正，並經乙方校核與簽證後，報請甲方核定。 

6.督導辦理結構外審作業、建築執照申請及公有設施（給排水、電力、電信、

瓦斯及消防等，簡稱五大管線）送審進度之執行，並協助溝通、協調與追

蹤。 

7.審定本工程之機電、空調、給排水、消防、弱電、照明、資通訊等設備系

統，並審核規範之完整性及可行性。 

8.審查本工程之建築材料、固定設備及有關市場價格與供應廠商提供之資料，

並就建築材料、機電設備系統之選擇提出諮詢與建議。 

9.督導設計單位辦理候選綠建築證書、候選智慧建築證書等取得事宜。本案

期以達成綠建築（符合 9項指標為目標）及智慧建築合格級（至少符合 8

項指標之基本規定，並依需求考量鼓勵項目）。於上述系統設備工程採購

時，審查有關供應廠商提供之資料。 

10.督導設計單位召開設計界面協調會議，完成相關協調事項。 

11.審查施工項目及施工可行性、工期與成本，必要時評估建議施工替代方

案。 

12.發包策略及分標原則之研訂或建議，或分標計畫之審查。 

13.其他與設計品質有關之專業諮詢事項。 

（三）工程招標、決標階段之諮詢及審查 

1.設計單位所提各項招標文件之審查。 

2.協助辦理招標作業，含招標文件之說明、澄清、補充或修正。 

3.協助辦理投標廠商資格之訂定及審查作業。 

4.協助辦理投標文件之審查及評選。 

5.協助辦理契約之簽訂。 
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6.其他招標、評選、決標作業應配合事項。 

（四）施工督導與履約管理之諮詢及審查 

1.各工作項目界面之協調、整合及督導。 

2.根據甲方核定之細部設計圖說，複核承包商提報各類施工計畫書、品管管

理計畫、預定進度、施工圖、施工大樣圖、施工設備、器材樣品、各類材

料試驗報告、材料送審、證明文件、施工安全、特殊工程施工方法、施工

場所配置、交通維持及工地安全、衛生、環境保護等計畫、緊急應變計畫

及其他送審資料，並據以執行各項施工品質及材料檢、試驗之督導工作。

如有查核不合格之材料，應督促監造單位責令承包商立即移出工地現場。 

3.督導及協助監造單位運用 BIM 技術執行監造作業(如施工查驗、協同作業

平台等)與工程界面清查檢點討論。 

4.重要分包廠商及設備製造商資歷之審查或複核。 

5.施工品質管理工作之督導或稽核，並派遣工程人員駐場執行工程品質之管

理工作。 

6.負責推動並落實行政院公共工程委員會頒定之三級品管制度，並執行相關

品管作業。 

7.核對總工程進度與施工預算成本。 

8.工地安全衛生、整潔、秩序、防火、交通維持及環境保護之督導或稽核。 

9.定期召開會議，檢討承包商各項工程進度執行概況、成本進度曲線

（S-Curve）、工作缺失及改善有關本工程推動事宜與建議，並製作會議紀

錄送甲方存查。另視需要，隨時應甲方之要求參與相關會議，及辦理簡報

事宜。 

10.施工估驗計價之審查或複核。 

11.乙方應參加建築師或營造廠或甲方召開之工程變更設計會議，並對變更

設計內容提出建議。變更設計工作（包含變更設計圖說、預算書、變更加

減帳、工程展期等）以書面方式做成建議，提交甲方做為參考之依據。若

變更設計會議需由乙方召開時，乙方須配合辦理。 

12.工程契約變更之處理及建議。 

13.契約爭議與索賠案件之評估，並可為甲方之調解代理人。 

14.竣工圖及結算資料之審定或複核。 

15.給排水、機電設備、管線及各種設施設備測試及試運轉之督導及建議。 

16.協助維護及運轉手冊之審定。 
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17.特殊設備圖樣之審查、監造、檢驗及安裝之監督。 

18.工程施工查核小組於查核時發現缺失，乙方應督促承包商限期改善，並

將改善前、中、後之情形拍照留存；其應檢討改善者，乙方應於期限內改

善完妥後報甲方備查。 

19.研擬工地觀摩參觀計畫書。 

20.其他與施工督導有關之事項。 

（五）完工移交階段之諮詢及審查 

1.督導與審定工程竣工書圖及結算資料，並於簽證後報請甲方核定。 

2.協助甲方辦理工程驗收、移交作業等相關事宜。 

3.督導與審定承包商提報之建築、機電、設備、設施及各項管線之維護保養

與管理計畫、操作使用維護手冊。 

4.整合所有工程各項設施、設備移交清點、測試運轉及改善等工作。 

5.協辦使用單位人員對本工程各項機電、設施、設備等操作與維護管理。 

6.協辦工程完工後，承包商點交、移交時應辦理事項。 

7.督導承包商辦理使用執照、綠建築標章、智慧建築標章等取得事宜。 

8.其他與工程完工移交相關事項。 

（六）其他工作事項 

1.乙方應於決標日之次日起 20 日內依工作執行計畫書提報辦公處所及連絡

電話，以供辦理本案之甲方聯絡窗口，並成立工作組織。工程施工期間人

員派駐及調整須事先經甲方同意。倘因故致圖書館整體計畫暫停進行時間

達 90 日以上時，乙方可向甲方提出暫停派駐人力之請求，經甲方同意後

辦理。 

2.督導主體工程施工廠商辦理開工(動土)及上梁典禮，並協助甲方辦理啟用

典禮；督導設計單位進行嘉義市政府文化局圖書館新建總館之標語

（Slogan）及館徽（Logo）設計。 

3.協調各標界面整合，包含督導建築設計暨監造單位與甲方自辦其他設備採

購案之廠商商討設計及施工界面；甲方於必要時得要求乙方於上述設備採

購時，審查有關供應廠商提供之各項資料。 

4.負責本工程全部各階段之影像、文件檔案及工程管理資訊系統之建立，所

有資料應以電腦建檔，至少應含下列項目：本工程整體性之運作程序、工

程記錄（包括照片、工程紀事等工程記錄）及本工作期間各工作項目之完
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整記錄（包含一般文書及甲方規定之電腦格式檔案），定期提出工作報表，

且於工作結束時提出完整之結案報告。 

陸、乙方對於本契約所載工作內容應充份瞭解，並依下列規定提送「工作執

行計畫書」：(本服務案決標日之次日起 20 日內提送甲方審核) 

一、「工作執行計畫書」之提送 

工作執行計畫書為乙方「服務建議書」之延伸及補充，乙方應依評選會

議結論及甲方審查事項修正服務建議書並提出「工作執行計畫書」，送交甲

方審查。工作執行計畫書內容至少應包括前點服務項目與工作內容中各項技

術服務之執行方法，以及計畫組織(含服務人員職掌表、辦公處所及聯繫電話

等)、工作計畫流程、工作預定時程、工作人力計畫（含人員配當表）、工程

與經費之控管計畫、工程招標策略等。甲方如有修正意見，乙方應於該規定

期限內改正完妥，並送甲方核定後，據以執行。 

二、「工作執行計畫書」核定後契約效力 

工作執行計畫書經乙方提送甲方核定後，交乙方製成乙式 10 份，作為執

行依據。乙方應依甲方審定之工作執行計畫書執行工作，若工作執行計畫書

與本契約條款之規定有任何牴觸時，應遵從契約條款之規定。 

三、「工作執行計畫書」之修訂 

乙方應依甲方核定之工作執行計畫書貫徹執行，如因本工程之實際需要

時，得修訂工作執行計畫書，但乙方應提出詳細說明及建議送請甲方重新審

定，另如涉責任歸屬時，應一併檢討送甲方辦理。 

柒、專案管理團隊人員資格 

本案計畫主持人及主要工作人員資格規定如下： 

職別 工作領域與資格條件 工作經驗 常駐 

全案期間 

計畫主持人 

1 名 

 廠商之專任開業建築師或

執業技師；建築、土木、

營建管理或其他相關領域

之大學以上學歷。 

 具備政府採購法專業知識

之證明文件。 

 至少 10 年以上建築工程

相關工作經驗。 
 

主要 

工作 

人員 

專案經理 

1 名 

 廠商之專任職員；建築、

土木、營建管理或其他相

關領域之大學以上學歷。 

 具備政府採購法專業知識

 8 年以上建築工程工作

經驗。 
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職別 工作領域與資格條件 工作經驗 常駐 

之證明文件。 

專案管理人員 

1 名 

 建築、營建管理或其他相

關領域之大學以上學歷。 

 1名具備5年以上營建專

案管理相關經驗。 
 

施工期間 

主要 

工作 

人員 

專任工地督導

主任 

1 名 

 廠商之專任職員；建築、

土木、營建管理或其他相

關領域之大學以上學歷。 

 應具有工地主任執業證。 

 8 年以上建築工程工作

經驗。 
 

工地督導土建

人員 

1 名 

 廠商之專任職員；建築、

土木、營建管理或其他相

關領域之大專以上學歷。 

 應具有品管人員證照。 

 5 年以上建築或營建工

程相關監造工作經驗。 
ˇ 

工地督導機電

人員 

1 名 

 廠商之專任職員；機電、

空調工程相關領域之大專

以上學歷。 

 5 年以上機電、空調或營

建工程相關監造工作經

驗。 

 

備註： 

1.上述工作人員俱應檢附相關足茲佐證其資格之專業開業執照、專門技術人員考試及格證書或合格證書影

本、畢業證書影本、在職證明及工作履歷表（工作履歷表須述明擔任該工作項目之職務及簡述工作內容）、

勞健保投保證明。 

2.上述工作人員應為得標廠商之專任職員，其中專案管理部分亦須符合「機關委託技術服務廠商評選及計

費辦法」第 11 條第 2項之規定。 

3.上述人員應由得標廠商造冊附相關證明文件，主要工作人員其專長應合於服務項目需要並能勝任工作。 

捌、主體工程建造預算 

本案公共建設計畫總經費約新臺幣 5 億 8,546 萬元，其中主體工程建造費約

新臺幣 4 億 3,000 萬元(含建築本體、水電、消防及空調等)。 

玖、專案管理服務費用概估(暫定) 

專案管理服務費用建議採總包價法計算，概估金額為新臺幣貳佰玖拾貳萬元

(暫定)。但未來專案管理服務費用，以嘉義市政府實際編列之預算金額為主。 

一、計算方式 

專案管理服務費若採建造費用百分比法，需依據「機關委託技術服務廠

商評選及計費辦法」以建造費用計算，上限為新臺幣 1,296 萬元。 

表 1 「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」專案管理服務費(上限) 

建造費用（新臺幣） 服務費用百分比(%)(詳備註 1) 建造費用(元) 服務費用(元) 

三億元以下部分 3.15(=3.5*90%) 300,000,000 9,450,000 

超過三億元至五億元部分 2.70(=3.0*90%) 130,000,000 3,510,000 

總計 
 

430,000,000 12,960,000 

備註： 

1.因本案不執行可行性研究、規劃之諮詢及審查等工作項目，故依「機關委託技術服務廠商評選及計費辦
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法」之附表三附註扣除其占比(10%)。計算專案管理技術服務費之暫定預算為新臺幣 1,330.4 萬元。 

2.本預算隨建造費用浮動。 

此外，依據「各機關辦理公共工程委託專案管理作業要點」之規定，各

機關委託專案管理，其服務費用之計算，得就服務成本加公費法與總包價法

擇一適用之。總包價法適用工作範圍簡單明確，服務費用可以正確估計或可

按服務項目之單價計算其總價之服務案件。 

嘉義市圖書館總館興建工程之性質單純，未來專案管理廠商之工作範圍

相對簡單明確，因此專案管理服務費用建議採總包價法計算。預計專案管理

服務費用為新臺幣參佰貳拾萬元(暫定)。 

表 2 專案管理技術服務費預算分析表(暫定) 

項次 工作項目 單位 數量 單價 複價 說明 

一 全程服務期間 

1 
召開諮詢會議及列席相

關會議 
式 1 150,000 150,000 

提供甲方各階段相關諮詢事宜，並應甲方要

求，適時召集諮詢會議；派員列席相關會議 

2 編擬工程執行進度表 式 1 60,000 60,000 依全案作業期程，編擬工作執行進度表 

3 
法律、契約文件之解釋

及履約爭議處理 
式 1 50,000 50,000 

負責相關契約文件之解釋，及提供有關法

律、契約問題之諮詢服務、爭議處理 

4 會議相關作業費 式 1 50,000 50,000 會議簡報編擬及印製，並製作會議紀錄等 

5 法律專業人員出席費 式 1 90,000 90,000 
召開會議時，乙方法律專業人員視甲方需要

到場提供諮詢 

6 臨時事項作業費 式 1 250,000 250,000 

包含辦理本案執行期間甲方臨時交辦事項及

發生對甲方權益有重大影響事項時即時向甲

方提出專案報告等 

 
小計    650,000   

二 設計階段之諮詢及審查相關作業費用  

1 
督導設計單位辦理相關

事項 
式 1 100,000 100,000 

包括督導地質調查鑽探、土地鑑界及測量事

宜、繪製相關圖說及製作相關計畫。 

2 

審定相關書圖文件及審

查建築材料、機電設備

系統等 

式 1 300,000 300,000 

審定設計單位所提基本設計報告書、各項工

程之細部設計圖說、施工規範、數量計算書、

工程詳細表及單價分析表等，及審查本工程

之建築材料、固定設備及供應廠商提供之資

料 

3 界面協調及進度管理 式 1 130,000 130,000 
督導設計單位召開設計界面協調會並進行進

度管理 

4 督導辦理相關行政作業 式 1 80,000 80,000 

督導辦理結構外審作業、申請候選綠建築證

書及候選智慧建築證書、建築執照申請及公

有設施送審進度之執行，並協助溝通、協調

與追蹤等 

5 發包前置作業費 式 1 40,000 40,000 
發包策略及分標原則之研訂或建議，或分標

計畫之審查 

 
小計    650,000   

三 工程招標決標階段之諮詢及審查相關作業費用 

1 審查相關文件 式 1 120,000 120,000 工程招標決標階段設計單位所提之文件審查 

2 協助辦理招標作業 式 1 60,000 60,000 
協助辦理招標文件之說明、澄清、補充或修

正、投標廠商資格之訂定及審查、投標文件
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項次 工作項目 單位 數量 單價 複價 說明 

之評比、契約之簽訂等 

4 
其他相關之專案管理服

務 
式 1 75,000 75,000 

其他與招標、決標有關且載明於招標文件或

契約之專案管理服務 

 
小計    255,000   

四 施工督導與履約管理之諮詢及審查相關作業費用 

1 界面整合及施工督導 式 1 250,000 240,000 界面協調、整合及施工期間之工地督導 

2 
審查承包商提報相關書

圖文件 
式 1 200,000 200,000 

根據甲方核定之細部設計圖說，複核承包商

提報各類計畫書、預定進度、相關圖說、材

料送審相關文件等，及審查重要分包廠商及

設備製造商之資歷 

3 品質及安全衛生管理 式 1 220,000 220,000 

督導施工品質管理，並派遣工程人員駐場執

行相關管理工作，落實三級品管制度。另督

導工地安全衛生、整潔、秩序、防火、交通

維持及環境保護等 

4 變更設計 式 1 100,000 100,000 
參與相關會議、提出建議、處理工程契約變

更相關事宜等 

5 
研擬工地觀摩參觀計畫

書 
式 1 13,000 13,000   

 
小計    773,000   

五 完工移交階段之諮詢及審查相關作業費用 

1 
協助驗收、完工移交之

諮詢及審查、督導 
式 1 50,000 50,000 

估驗計價、竣工圖、結算資料之審定或複 

核、各種設施設備測試及試運轉之督導及建

議、協助甲方辦理工程驗收及移交作業等 

2 
督導與協助審定相關設

施設備之管理維護計畫 
式 1 40,000 40,000 

督導與協助審定承包商提報之建築、機電、

設備、設施及各項管線之維護保養與管理計

畫、操作使用維護手冊 

3 
督導相關執照及標章取

得 
式 1 40,000 40,000 

督導承包商辦理使用執照、綠建築標章、智

慧建築標章等取得事宜 

 
小計    130,000   

六 其他辦理與本案有關之工作事項相關作業費用 

1 辦公或聯絡處所設置 式 1 312,000 312,000 辦公室租賃、相關設備費、水電及雜支費等 

2 

提供甲方自辦其他採購

案之諮詢與建議，及協

助辦理各標招標作業及

界面整合 

式 1 80,000 80,000 

提供全案執行期間甲方自辦其他採購案之諮

詢服務、協助辦理各標招標作業及協調各項

設計施工界面整合事項 

4 建立工程管理資訊系統 式 1 70,000 70,000 

以電腦將各階段之影像、文件檔案及工程管

理資訊系統建檔，包含：本工程整體性之運

作程序、工程記錄及本工作期間各工作項目

之完整記錄，並定期提出工作報表、完整之

結案報告等 

 
小計    462,000   

 
總經費合計    2,920,000   
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拾、參考文件 

「嘉義市政府文化局圖書館總館先期規劃委託技術服務」成果報告書公開於

本府網站（網址：https://www.chiayi.gov.tw/2015web/index.aspx），請投標

廠商自行下載參考。 


