
第二章 修復計劃與準備 

 

 

23

 

 

歷史建築保存與修復之現況損壞與分析的工作相當重要，除參考民國95年委託石

昭永建築師事務所完成之調查研究，製作修復計劃前由修復設計單位進行損壞勘查與

分析。 

 

一、修復範圍 

本次修復範圍，除正廳本體建築修復之外，尚包括再利用工程之左右護龍新作、

增建廁所以及地坪與週邊景觀復原等。基地範圍與配置如下圖： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［圖2-1-1］修復工程範圍 

二、正廳 

正廳自1919年（大正8年）建造以來，雖有經過3次之大小整修，最近一次於1996
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年(民國85年)整修僅作立柱表面油漆等，在加上1999年的九二一地震之受損，雖經過緊

急加固與鋼棚架防護，建築整體保存狀況仍不佳。 

  
［照片2-1-1］正廳外觀形貌與修復之鋼棚架防護   ［照片2-1-2］正廳棟架木構斑駁受損 

  
［照片2-1-3］正廳桁木有裂縫且油漆嚴重剝落   ［照片2-1-4］正廳桁木與椽條受潮腐朽 

  
［照片2-1-5］屋脊龜裂、屋瓦老舊破損 ［照片2-1-6］側面山牆博風灰作嚴重剝落 

  
［照片2-1-7］竹節窗已有部分嚴重裂損 ［照片2-1-8］水車堵原有剪黏部分損壞 
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二、拜亭 

據耆老口述，拜亭應為民國44-48年間增建，主體為以磚造承重式加擱檩式木屋架

之仿古形式，目前結構體龜裂，裝飾脫落嚴重。 
 

三、正廳與拜亭之木構造損壞之修復與抽換調查 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［照片2-1-9］正廳墀頭彩繪部分受損，圖案難辨 ［照片2-1-10］正廳步口木構件腐朽與蟲蛀嚴重
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［圖2-1-2］木構造損壞之修復與抽換構件(網點標示)位置圖 

 

四、廂房 

廂房又稱護龍，左右護龍應為1996年(民國85年)所增建，有磚砌、亦有部分以RC
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建造，近年來在屋頂加裝輕鋼架與烤漆浪板屋頂，作為辦公與置物之用。建築狀況尚

佳，惟外觀與宗祠顯得格格不入，將在本次再利用工程中做必要做調整。 

 

  

［照片2-1-11］左護龍外觀 ［照片2-1-12］右護龍外觀 

 

 

 

［照片2-1-13］左護龍內部空間  
 

五、地坪 

PC造地坪應為1996年(民國85年)所鋪設，目前有龜裂破損情況。 

 

［照片2-1-14］拜亭地坪現況與龜裂情形 ［照片2-1-15］前埕地坪現況與龜裂情形 
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第二節 施工規範與原則 

一、主要施工程序 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［圖2-2-1］整體施工程序圖 

 

假設工程 

屋瓦拆卸 既有左右廂房拆除 

抽換木架構加工、木構件仿作 

新木料ACQ防蟲蟻、防腐處理 

木構件組立 

椽條裝釘、養瓦舖設 

苫背覆土施作 

屋面防水毯施作(含試水) 

屋脊仿作 

水電消防工程 

拜亭原有地坪鑿除 

地坪修補與新作工程 

壁體粉刷工程 

油漆工程 

週邊環境清潔及復原 

申報完工 

屋瓦舖設 

舊木料防逆

鋼棚架

左右廂房放樣及基礎開挖 

基礎、結構體及全區排水溝施作 

內外牆泥作工程 
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二、修復原則 

本工程系歷史建築修復工程，修復原則依文化資產保存法第二十一條：「古蹟應

保存其原有形貌及工法，如因故毀損，而主要構造與建材仍存在者，應依照原有形貌

修復，並得依其性質，由所有人、使用人或管理人提出計畫，經主管機關核准後，採

取適當之修復或再利用方式。前項修復計畫，必要時得採用現代科技與工法，以增加

其抗震、防災、防潮、防蛀等機能及存續年限。」另外依以下原則恢復其原貌： 

 （一）已改變原貌者鑑定其原貌，對近年修改或破壞的部分儘可能予以恢復，而對無

法考據的現況，不作猜測性的修改或重建。 

 （二）仍維持原貌者，視其材質破壞情況，分別施以不同程度的保存，使其不再繼續

遭受破壞。 

 

根據上述原則，修復工程各項施工方法即據此及施工說明書與相關規範之規定進

行。茲將幾項值得注意的問題摘敘如下： 

 （一）尊重原有色彩、形貌 

       修復過程中，嚴格要求應尊重原貌(包括其色澤)，不得以任何原因任意改變之。 

 （二）尊重原有構材 

       施工過程中對原構材之位置、尺寸及工法均做詳細記載，作為保存檢修的依據。 

 （三）運用既有材料、工法 

對於局部修補部位，悉依施工規範之材料、配比並比對現場狀況，待監造設計

單位確認無誤後始行修復。 

 

三、主要工程材料規範 

A.磚 

1.地坪紅磚：台灣磚瓦廠訂製(採一等品) 

2.尺磚：台灣磚瓦廠訂製(採一等品) 

3.紅磚：台灣磚瓦廠訂製(採一等品) 

B.木料： 

1.柳杉：台灣產柳杉 

2.樟木：台灣產樟木 

3.竹釘：桂竹頭節，每根都含節頭及竹皮呈四角形，並經油砂熱炒至變色，再浸泡

在防蟻藥劑達6小時以上才使用。  

  C.牆面粉刷 

    1.石灰：台灣台南關仔嶺白灰。 
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    2.麻絨：不含雜質而纖維柔軟強韌之乾燥品，台灣生產製造。 

D.瓦 

1.養瓦、板瓦：台灣磚瓦廠訂製(採一等品)。 

E.泥塑 

1.石灰膠泥：採石灰石或牡蠣灰為原料，高溫鍛燒成石灰再參水搗成麻糬灰，

做為膠泥。 

2.骨筋：不銹鋼線。 

F.剪粘 

 1.磁碗：台灣生產製造。 

2.石灰膠泥：以石灰石或牡蠣灰為原料，高溫鍛燒成石灰再參水搗成麻糬灰，

做為膠泥。 

G.防水毯:台灣生產製造之供應廠商。 

H.鋼筋：台灣生產。 

I.混凝土：卜特蘭水泥混凝土。 

J.環氧樹脂：Sikadur 330（台灣西卡） 

K.防蟲、防腐藥劑：通過環保署檢驗合格之藥品(ACQ1)。 

L.五金另料：台灣生產製造。 

    

四、施工注意事項 

A.工程管理 

為確保工程安全、衛生考量，嚴禁師傅於建物本體內進行炊事，上班時間亦

不得喝酒，工區內任何時間更禁止有賭博行為發生，以維護工程安全及師傅身心

健康，其工作人員一但進入工地一律配戴安全帽，以維護工作人員之安全。 

B.臨時水電 

臨時水電管線之架設，儘量以不妨害施工通道為原則，必要時以包覆PVC管

埋設或架空施作，防止意外災害發生。 

C.四周環境 
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本工程之建築物為座北朝南，東向及北向皆為鄰房，南向為北社尾路，西向

為巷口小間。施工用之重型車輛、機械進出工區皆由北社尾路，由王姓宗祠大門

出入，鄰近之公私建構物及本工程主體構造物須妥善防護、注意，避免失慎造成

破壞、損失，每日施工產生之廢棄物集中工區適當位置，成台即運棄。 

D.材料管理 

1.進場之物料，整齊疊放於工料棚內，並適當加以固定，防止坍塌危險，易受潮

物料加蓋帆布保護之。施工架上除即將使用之微量材料，不得堆放超出施工架

荷重以上之物料。解體之構件分類存放於指定地點內妥善保管。 

2.新舊木料刨鋸後之廢料，統一運至指定場所焚毀，焚毀前先向消防機關報備。 

E.歷史建築保護 

施工中如有損及歷史建築本體之虞時，先以適當之軟質材料包覆或釘夾板框

住，保護之。原有構件物之保存整修，使用不損及表面材質、彩繪等工具和清潔

劑。 

 

五、施工機具與設備 

A.度量工具 

 1.鋼尺：畫線之工具。 

 2.捲尺：量度尺寸之工具。 

 3.規：作圓弧之工具。 

 4.矩：定直角用之工具。 

 5.鉛錘：校正垂直構件之工具。 

 6.水準儀：測量水平之工具。 

 7.經緯儀：測量及放樣之工具。 

B.木作工具 

 1.墨斗：放樣及長距離作直線之工具。 

 2.手鋸：截斷小木料之工具。 

 3.手刨刀：刨削及淨刮木料粗糙面之工具。 

 4.挖刨：淨光彎曲面之工具。 

 5.線刨：木緣起線之工具。 
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 6.各式鑿刀：製作榫孔，雕刻用之工具。 

 7.木槌、鐵槌、香檳槌各式敲擊用之工具。 

 8.鉋平機：去除木材表面之粗糙，使利於起稿之機具。 

 9.磨光機：磨平木構件之工具。 

 10.手提電鉋刀：修整較精確形體之工具。 

 11.電鋸：切割大木料之工具。 

 12.皮帶鋸：切割木料製材或大型木料之工具。 

 13.電鑽：鑿榫、箍籐或雕刻之工具。 

 14.起線機：製作小構件或門窗線條之工具。 

 C.石作工具 

 1.水平尺：水平校正之工具。 

 2.鐵鎚：敲打用之工具。 

 3.磨光機：磨光石材表面之工具。 

 4.切石機：鋸割石材之工具。 

 5.電動雕刻機：雕刻研磨之工具。 

 6.電鑽：破碎細部石材之工具 

D.圬工工具 

 1.拌漿桶：攪拌泥、灰漿的容器。 

 2.圓鍬：拌合、鏟砂之工具。 

 3.水桶：裝水用容器。 

 4.灰杓：舀砂、灰漿之工具。 

 5.獨輪車：運輸材料之工具。 

 6.電動攪拌機：灰漿拌合之工具。 

 7.電動切割機：磚瓦或石材等材料之切割工具。 

E.剪粘工具 

 1.桃形鏝刀：攪拌灰泥用之工具。 

 2.老虎鉗：彎剪鐵絲成題材骨架之工具。 

 3.尖嘴剪：敲剪磁碗成適用的形狀之工具。 

 4.各式灰匙：捏塑、抹平灰泥的形態之工具。 
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第三節 施工圖說與施工說明書 

一、工程圖說 

修復工程之規劃設計圖，計有圖面共38張。圖號A0為施工說明，圖號A1為基地配

置圖。圖號A2為各修復建築平面圖，圖號A3為修復建築之各向立面圖，圖號A4為建築

之各向剖面現況損壞狀況與預計修復圖，圖號A5修復建築之各式大樣圖說，圖號A6為

修復建築之構件大樣圖與大樣詳圖，圖號S為結構詳圖，圖號E為水電消防圖等，共計

38張詳細圖說。設計圖內容將與各施工項目紀錄本書第三張與第四章中，其工程圖說

結構表如下： 
［表 2-3-1］工程圖說一覽表 

圖號 張號 說                    明 

1/A0 1 施工說明、工程告示牌 

1/A1 2 基地位置圖 

2/A1 3 全區排水平面圖 

1/A2 4 現況平面圖 

2/A2 5 修復平面圖 

3/A2 6 屋架反射平面圖 

4/A2 7 屋頂現況平面圖 

5/A2 8 屋頂修復平面圖 

1/A3 9 正向立面現況、修復圖 

2/A3 10 背向立面現況、修復圖 

3/A3 11 左向立面現況、修復圖 

4/A3 12 右向立面現況、修復圖 

5/A3 13 兩側廂房修復立面圖 

1/A4 14 A 向剖面現況、修復圖 

2/A4 15 B 向剖面現況、修復圖 

3/A4 16 C 向剖面現況、修復圖 

4/A4 17 D 向剖面現況、修復圖 

5/A4 18 E 向剖面現況、修復圖 

6/A4 19 兩側廂房修復剖面圖 

1/A5 20 門窗大樣圖（一） 

2/A5 21 門窗大樣圖（二） 

3/A5 22 門窗大樣圖（三） 

1/A6 23 正廳明間右架大木構件圖 

2/A6 24 正廳明間左架大木構件圖 

3/A6 25 正廳右次間大木構件圖 

4/A6 26 正廳左次間大木構件圖 

5/A6 27 木構件詳圖（一） 

6/A6 28 木構件詳圖（二） 

7/A6 29 大樣詳圖（一） 
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8/A6 30 大樣詳圖（二） 

9/A6 31 大樣詳圖（三） 

10/A6 32 大樣詳圖（四） 

11/A6 33 廁所整修詳圖 

結構圖 

1/S1 34 兩側廂房結構圖（一） 

2/S2 35 兩側廂房結構圖（二） 

水電圖 

1/E 36 水電設備圖（一） 

2/E 37 水電設備圖（二） 

3/E 38 消防設備圖 

 

二、施工說明書內容 

依據施工說明書內之規範，施工說明書、補充說明書、工程契約、工程圖樣及標

單等，皆有同等效力，為工程施工期間的規範與依據。本案施工說明書其內容包括修

復原則、工程管理、工程責任、材料規範與施工準則等。其內容之綱要如下所示： 

［表 2-3-2］工程施工說明書架構一覽表 

項  目 內             容 

壹、總則 

1.工程名稱、2.工程地點、3.工程期限、4.修復指導法令、5.修復基本原則、

6.圖樣說明、7.承包資格限制、8.實地勘查、9.圖樣尺寸、10.工程進度、11.

工程管理、12.臨時設施、13.臨時水電、14.工程障礙物及損壞修復、15.

意外防護、16.施工協調、17.加班趕工、18.材料及人工、19.工程變更、20.

工程延期、21.工程檢驗、22.工程查驗、23.各期價款、24.發現文獻參考資

料及埋藏物品、25.保全管理與保險、26.工地環境維護及勞工安全衛生、

27.工地撤除清理、28.竣工圖及相關資料與照片、29.法規遵守、30.歷史建

築修復工程變更規定、31.替代之材料、32.修復工程及施工注意事項、33.

工程保險補充規定、34.其他。 

貳、工前準備 

1.工前紀錄、2.場內清理、3.整地工程、4.不堪用材清理工程、5.基地排水、

6.表土處裡、7.施工及堆料場地、8. 施工架、工作台、走道、辦公室 9.

保護措施、10.災害之預防、11.災害之處置、12.品管規範。 

參、解體工程 
1.解體計畫、2.大木作、3.磚石作、4.離時事故、5.存放及保護、6.廢棄物

處理。 

肆、一般修復原則 

1.基礎工程、2.木作部分、3.裝修作、4.土水作、5.泥塑剪黏、6. .陶塑剪黏

(交趾陶)、7.油漆作、8.彩畫作、9. 修補接著用環氧樹脂、10.修補灌注用

環氧樹脂(Epoxy)、11.防腐及防治蟲蟻工程、12.鋼筋、13.混凝土、14.電氣

工程。 
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伍、材料規範 

1.水泥、2.白水泥、3.細骨材（砂）、4.粗骨材（石子）、5機壓碎石、6.

工程用水、7.紅磚、8.柏油、9.地磚、10花崗石、11.石灰、12. 洋釘（只

准使用臨時性設備，不得使用至建築物本體任何地方）、13.五金、14.海

菜粉、15.麻筋、16.油漆、17.竹釘。 

陸、投標廠商資格限制

說明 
檢附招標過程相關資料及資格證明文件。 

柒、得標廠商注意事項 依照合約項目及內容。 

 

 

三、修復工程圖說之審議記錄 

本案修復設計過程，業主嘉義市政府文化局分別聘任簡麗環、方鳳玉、薛琴、徐

明福等學者專家為審議委員，進行本案修復設計工程書圖之審議，分別於96年12月18

日進行基本初步規劃設計審議，97年03月14日進行第一次細部規劃設計工程書圖之審

議，以及97年04月21日第二次細部規劃設計工程書圖之審議。設計單位並據此作修正，

完成整體工程設計，因為相關審查會議之決議影響本歷史建築之修復細節，茲將相關

審議意見與修正內容記錄如下： 

 

（一）96年12月18日進行基本初步規劃設計審議 

簡麗環委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 

政府投注鉅額經費協助修復民間私有

的歷史建物，其最終目的乃是修復後的再利

用價值，故修復計畫及經費配置宜將再利用

的營運機制納入考量。 

營運管理機制詳再利用計畫書。 

2 
本個案地處郊區，一般民眾將來使用或

參與活動的機率恐偏低。 

規劃設計的過程中和宗祠的管理者討論，以規

劃出適宜宗祠再利用的空間模式，利用社區教室和

文化活動的舉行，增加民眾的參與，詳修正完成之

再利用計畫書。 

3 

產權為王姓宗族私有，請先確認王姓宗

族是否有一致的再利用共識，再考慮何者為

急迫需要保存的項目，修復的方式、及日後

管理營運的責任歸屬。 

和宗祠管理者討論後修正，正、拜廳採保留整

修方式，並補充日後再利用設施之廁所及廂房空間

改善。 
 

方鳳玉委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 建議提供王姓宗祠的現況圖面，清楚呈 所有的現況圖面已經加以統整，詳設計圖說。
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現損壞現狀，擬定修復部分。 

2 清楚擬定本案之修復再利用的原則與

作法，避免過多的仿作與仿舊式樣。 
原有的主體部分僅針對損壞的部份加以整

修、清理，不做過多的變動。 

3 
本案之基地格局並不方整，將來左右護

龍的量體應審慎設計，考量視覺的平衡與完

整感。 

經與宗祠管理者討論後，仍保有原有左右護龍

的量體規劃。 

4 

前埕鋪面的設計應考量整體建築的風

格與年代特色，避免過量或一昧地鋪設。 
另，日前鋪面設計的鋪設，偏移中軸

線，容易造成視覺上的不平衡。 

經討論規劃後，已修正原有偏移的中軸線，鋪

面改為為清水磚和植草磚鋪面，詳圖A1-2。 

5 
宗祠的空間仍持續使用，再利用計畫的

擬定應更貼切，符合使用需求的操作與民

情。 

12月初和宗祠管理者(王院長)討論再利用部分

的規劃設計，詳修正之後之再利用計畫書。 

6 預算書的經費在不同紙本均不相同。 已更正預算書錯誤之處。 
 

薛琴委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 歷 史 建 築 在 登 錄 時 必 有 其 價 值 的 重

點，修復時，宜針對其保存價值而定。 依所提意見辦理。 

2 
拜亭宜維持原貌，日治時期的工法，如

洗石子、磨石子等，宜作保留，而不應全面

改鋪。 

本次設計拜亭僅採整修方式施作，保留洗石子

及磨石子之施作方式進行修護。 

3 
前埕的規劃，要有主從之分，中軸線應

保持；另為實用考量，應有停車空間。圍牆

有無必要？ 

經討論規劃後，已修正原有偏移的中軸線，鋪

面改為為清水磚和植草磚鋪面，詳圖A1-2。 

4 全區排水請考量。 
全區排水高程重新規劃，正廳、廂房前方和全

區外圍新設排水溝，詳圖A1-2。 
5 局部的大樣，如門窗楣樑等，請再核對。 局部大樣已重新核對、修正，詳圖A5-1~3。

6 二塊石碑是否需清潔或保存？ 
兩塊石碑皆清理後移置右側廂房保存，詳圖

A2-2。 
 

徐明福委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 

此歷史建築登錄時的建築特色直述明

確為保存的前題，如此方可釐清此修復再利

用工程之重點所在。因而，這修建築特色宜

視現況保存修補維護之。由於此建築乃日治

時期之建築，故宜注意日治時期之材料工法

與細部處理，包括磨石子、洗石子等工法。

將保留洗石子及磨石子之施作方式。 

2 臨時工房可使用左護龍為之，原拜亭不

拆除。 
本次設計拜亭僅採整修方式施作，由於廂房需

拆除新建，所以無法當臨時工房之用。 

3 各工程項次（壹…..）最後一項皆有「大

小搬運費」是否恰當？ 已修正。 

4 彩繪基本上難以仿作，皆改為「新作」，

僅仿其主題。 
和宗祠管理者討論之後，由於彩繪具有很高的

歷史價值，在此次規劃設計盡量保留，不採新作。
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5 桁木深入整體處理（2-29與4-2）是否重

複？ 
對於2-29為桁木深入處理之施作方式，另4-2

為防蟲防腐藥劑之處理方式，並無重複。 

6 木材材質只採「杉木」，請說明何種「杉

木」。 採用材質為台灣產柳杉。 

7 「地坪阻絕帶」之處理是否有效？其範

圍多大？宜有圖配合？ 為整體經費考量，已刪除本項規劃。 

8 再 利 用 之 展 示 物 有 哪 些 ？ 宜 確 實 列

出，以了解其展示工程是否可行。 

經與宗祠管理者討論，目前宗祠文物尚未清理

完整，故無法明列展出項目，但日後會以不定期更

換展物及主題方式。 

 

（二）97年03月14日進行第一次細部規劃設計工程書圖之審議 

簡麗環委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 

本修復計畫中屬於古蹟主體的正廳修復

經費僅佔四分之ㄧ，其他非歷史建築的修復

經費過於偏重，請明確交代各項經費預算，

何者屬於政府補助，何者應由王姓宗族自等

負擔，以免讓王氏有過度期待。 

關於經費出處問題，在預算中書中已明確標

示；屬於王氏宗族需自行負擔的項目，金額標示

為0元，可以清楚和政府補助的經費區隔。 

2 
請釐清再利用計畫所列539萬之預算，似

乎並不宜列於本規劃案中，請予以分開。 

再利用計畫所列預算僅提供王姓宗族參考，

其再利用相關之費用皆由王姓宗族自行籌措，並

於文中修正說明，詳再利用計劃P26~P27。 

3 

請確認本案現有環境之客觀條件（如有

部分宗族居住於該處，是否目前的修復計

畫。） 

此次主要的修復內容主要以王氏宗祠的正

廳、拜亭、左右廂房和前埕規劃為主；而後方居

住的王姓宗族，則不在此次修復範圍。不在此次

修復範圍的區域，在圖說中標示說明，詳圖A1-1。

 

方鳳玉委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 

左右廂房受限於基地條件與使用空間量

的問題，無法達成對稱形式的量體設計，但

仍希望建築師能考量視覺建築的完整性與傳

統空間的風貌。 

由於右廂房右側道路的關係，使得兩邊廂房

量體上不平衡，但考量了右廂房日後擴建的問

題，所以在形式上還是以對稱為主。目前無法改

善的立面寬度，則在左側廂房前方植栽，以視覺

屏障，詳圖A1-2。 

2 左右廂房或許可以考量以植樹的方式遮

蔽其不完整部份。 同上1意見修正。 

3 

左右廂房屬新建工程，故請設計單位以

傳統建築的構築觀念與施作原則為考量來設

計之；如A-3-5左廂房的陰陽坡，右廂房的屋

面斜率，建築比例；A-4-5正廳後側牆面簷口

處的滴水位置與地面排水溝的關係；A-4-3拜

調整左右廂房中脊，使其有陰陽坡的差異；

屋面斜率為4分水。A4-5正廳後側排水溝往前挪

移，讓簷口處的滴水和排水溝位置一致。A4-3拜

亭屋面和封簷板經過調整，對於內部的木構件有
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亭木構架之正排與屋面交接處顯得急促，垂

花等木構件的風化損壞程度亦提高。 
更多的遮蔽，減少木構件的風化損壞。 

4 

前埕鋪面的設計應考量整體建築的風格

與年代特色，避免過量或一昧地鋪設。 
另，日前鋪面設計的鋪設，偏移中軸線，

容易造成視覺上的不平衡。 

拜亭鋪面原設計鋪設尺磚，紅磚收邊。斟酌

委員們的意見，延續正廳鋪面，拜亭鋪面改為磨

石子地磚；避免下雨天雨水滲入，地板提高約10

公分，減少雨水滲入。 

5 宗祠的空間仍持續使用，再利用計畫的

擬定應更貼切，符合使用需求的操作與民情。

施工說明書中以古蹟為對象，筆誤一詞，已

在施工說明書修正。 
6 預算書的經費在不同紙本均不相同。 再利用預算評估後，確認為250萬。 

 

薛琴委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 左右廂房為新建，請加強結構安全。 
新建左右廂房經過結構技師再次評估確認，

詳圖S-1。 

2 請注意地板之防潮功能，花台靠牆壁側

最好有防潮功能。 
花台和牆體連接處，鋪設防水毯防潮，詳圖

A6-10-4。 

3 前埕材料可否仍保持原有PC的作法。 
原有設計前埕是鋪設紅磚地坪，經修正後改

為PC地坪，並加強伸縮縫，防止龜裂，詳圖A1-2。

4 正廳地坪如保持原有的磨石子，拜亭的

作法可以一致，而不宜用紅磚。 同二.4。 

5 正廳與拜亭之間的天溝做法及收頭請再

考量。 
正廳和拜亭間的天溝，在兩側增設落水盒和

落水管，集中落水，詳圖A6-9-1。 

6 廁所的結構與旁邊的倉庫關係，請考慮。

廁所原設計新建；修正後，原本外部結構不

更動，內重新砌築廁所，空間和配置套用原規劃

設計，詳圖A1-2。 

7 原有立碑的托架，作法宜有大樣。 已增設立碑座，詳圖A2-2 

8 抿石子做法與洗石子不同，原貌應為洗

石子。 原有抿石子設計，修正為洗石子。 

9 照明設計請再檢討。 

照明設計經重新檢討後，廂房移除吊燈，改

為T5日光燈；拜亭筒狀投光燈移除，以T5日光燈

補充不足光源；正廳筒狀投光燈移除，兩側加裝

日光燈，詳圖E-1。 
 

徐明福委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 拜亭並非「新建工程」，應為「修復工

程」，宜修正之。 「新建工程」筆誤一詞更正為「修復工程」。

2 拜亭修復工程中，屋脊與規帶仿作時，

所有彩繪應為新作，因為很難仿作。 「彩繪仿作」一詞更正為「彩繪新作」。 

3 左右廂房因為進深尺寸不同，為了刻意

仿傳統木構架，其「新作」之建築形式顯得 同方鳳玉委員意見1辦理 
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非常奇怪，宜再思考之。 
 

（三）97年04月21日第二次細部規劃設計工程書圖之審議 

簡麗環委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 

協助民間私有產權的歷史建物修復與保

存，雖有其正面意義，但基於會有資源分配

的公平原則，本案仍有多處細節待釐清考

量，如總修復預算高達1262萬，但真正屬於

歷史建物部份僅佔281萬，其餘部分皆為非歷

史建物，是否有必要由政府全額負擔？ 

經調整後主要歷史建物佔總經費佔42.5％，其

他佔51％，工程管理佔6.5％；其他的部份中還包

含前埕空間和廁所整修費用，在51％中的經費是

因應整體環境規劃所需，盡量將經費控制在合理

範圍內。 

2 

修復完成後產權及營運管理權仍歸王氏

宗族私有，但在本報告P.25將來每月營運費用

28,000若有不足部分，仍需仰賴地方政府補

貼，似乎並不十分恰當。 

敬謝指正。係以透過王姓宗祠之相關推展計

劃向政府申請各式補助，以加強文化產品部門之

營運。已補充說明，詳再利用計畫P25。 

3 

前次會議已告知規劃單位關於再利用計

畫預算，請直接提供王氏宗族參考，不必列

入本報告中。 

已將再利用計畫預算費用移除，僅在再利用

計畫書說明。 

4 

P.2「再利用計畫必須切合實際且為王氏

宗族所認同支持方向，才能永續經營」的定

位精神，是否符合修復後必需開放予全民資

源共享的原則。 

敬謝指教。管理單位有意於修復後，開放全

民參觀之規劃，且依據文化資產保存法第二十七

條：『公有及接受政府補助之私有古蹟、歷史建

築及聚落，應適度開放大眾參觀。』 
 

方鳳玉委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 無其他意見，唯本人對於左右護龍的仿

傳統木構架形式與作法仍不表贊同。 

廂房木棟架形式已刪除，已更改為RC屋面構

造，以減少修復經費，也可藉此和正廳建築作區

分。 
 

薛琴委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 無其他意見  
 

徐明福委員 

項次 審 查 意 見 修 正 情 形 

1 

左右廂房採傳統式作法，其經費已接近

正廳與拜亭之修復經費，是否值得？可否採

現代材料方式為之，主要在於桁木與木構架

之材料採「木料」及其他傳統材料等，因為

此已非歷史建築之「原物」了。 

同方鳳玉委員意見1辦理 
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一、施工計畫 

    歷史建築既屬法定文化資產之一，其修復內容方式除依照已由設計建築師所提並

由主管機關核定之修復計畫書圖進行之外，相關修復項目之施作細節仍需由施作營造

廠與施作匠師共同提出施作計畫。再由建築師審核與文化局核備後方能施作，以確保

修復施工之品質。 

 （一）整體工程修復計畫書架構 

    本案由承包商慶洋營造有限公司承包後，即積極提出整體工程修復計畫書，整體

工程修復計畫書可說是施工內容的總綱要計畫，因關聯到後續修復程序與方法，以及

各單項施工計畫之施作與品質，茲紀錄本次整體修復計畫書內容概要如下。 

壹、工程概要 

貳、施工程序規劃 

参、施工區規劃 

肆、主要施工工項設備資源需求 

伍、工程管理規劃 

陸、主要人力資源 

柒、本次工程總預定進度 

捌、各分項作業計劃 

 一、拆除工程分項計畫 

 二、基礎工程分項計畫 

 三、壁體工程分項計畫 

 四、結構補強分項計畫 

 五、屋面工程分項計畫 

 六、防水工程分項計畫 

 七、木作工程分項計畫 

 八、泥作工程分項計畫 

 九、粉刷工程分項計畫 

 十、蟲蟻防治工程分項計畫 

 十一、水電工程分項計畫 

 十二、各項作業送審時間管制表 

玖、匠師資歷名冊 
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 （二）分項修復工程要點 

  1.拆除工程－－原有屋面手工拆卸(含屋脊及規帶)施工要領 

A.鷹架搭設 

1.依照一般鋼管鷹架搭設標準（須符合勞安規定，含防護網）施作。 

2.安全措施搭設：以4~5分繩索（棉繩）連接鋼管鷹架或鋼棚架供佩掛安全帶使用。 

3.搭設鷹架時，預定在前方作一處垂吊設施，以安裝電動吊具。 

B.現況紀錄 

屋面拆除時須先做局部拆除記錄其屋面原樣及壠數並拍照紀錄，屋脊及規帶拆除前

須先作足尺樣板及屋瓦搵水比例供日後仿作之依據。 

C.監造單位檢視 

      拍照紀錄或其它尺寸紀錄(如出簷尺寸,屋面面積尺寸)，拆卸前，紀錄完成後，交由

監造人員作確認，若有不明處再進行補充，以確保紀錄之周全。 

D.手工拆除 

    1.屋脊拆除前須將脊上舊有剪黏泥塑物件小心拆除並保護以利後續修復後按原位置復

原。 

    2.由上至下，即從脊瓦往下逐步拆解，聘請有拆瓦之經驗人員以手工小心拆卸。 

    3.拆卸排水天溝前也須先紀錄，拆卸後若無再利用之價值，為避免影響工區之施工動

線及環境清潔，會同現場監造人員檢查同意後，立即運棄。 

E.物料清理及紀錄 

    1.初步檢驗完好之瓦片，若表面汙穢，以清水，配合塑膠刷刷洗，若有砂漿以刮刀小

心剔除，再與清理完成之瓦片就近堆置一起以木棧板或帆布墊高避免浸水導致損壞。 

    2.可再利用之瓦片，以十片為基數，加以綑綁整齊交釘排放以防掉落並做數量統計並

會同監造單位清點，確認後，拍照紀錄，製作數量表供日後存查。 

    3.不堪用物件堆置於工區規劃之廢棄物堆置處，集中於一處，為避免影響工區之施工

動線及環境清潔，會同現場監造人員檢查同意後，立即運棄。 
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2.基礎工程－－左右廂房之RC現代工程部分 

A.舊建築物拆卸須小心施工，並作好古蹟臨時防護措施。 

B.放樣需精確並經複核確認。 

C.開挖時預先做好鄰側古蹟擋土措施。 

D.模板組立方正無偏移、裝釘堅實不位移，支撐足夠牢固。 

E.鋼筋之型號、支數、彎紮形式、間距、搭接長度、開口部之加強，皆應依圖示及合約規

範說明確實施工。 

F.鋼筋綁紮完成後，需以水泥砂漿塊襯墊確實，以確保保護層足夠。 

G.澆置作業時每層以50CM為限，依序循環往復，切忌一次灌滿，以防漏漿爆模澆置期間

嚴格禁止加水。 

H.混凝土等待時間自出廠至澆置開始不得逾90分鐘，故需精準控制澆置時間出料時間每

100m³預拌混凝土皆須取樣一組，每批次鋼筋進料各型號各取乙支，送具公信力之實驗

室進行測試。(混凝土圓柱體抗壓氯離子含量測試鋼筋抗拉抗彎測試) 

I.澆築時需震動足夠至出漿為止並全程派專人顧模。 

J.拆模後鐵絲、鐵檔螺栓立即剪除，餘料打掃清理乾淨，蜂巢現象立即處理，狀況嚴重影

響結構安全者，依監造單位指示打除重作。 

 

3.壁體工程－－左右廂房之RC現代工程部分 

A.水泥砂漿粉光 

  1.施工區域請監造單位確認。 

  2.水泥與砂以1：2比例拌合於用水量之水而視能工作為度，不得有自然流動的現象。 

  3.粉刷完後待至初凝時進行粉光。 

B.麻絨白灰粉刷工程 
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    1.按(白灰100：麻絨5：重量比)養灰，需養灰30天以上。 

    2.清理工程:先將殘留之白灰漿或灰土經清理乾淨，經監造單位檢查認可，方准繼續施

工。 

    3.灰誌設置:按照圖說及監造單位指示，先彈出粉刷厚度之標準線，依照標準線拉線，

每間隔一公尺或重要位置先作高低準灰誌。 

    4.打底時先用1(麻絨白灰):3(砂)請監造單位檢查認可及可使用鏝刀按照灰誌鏝平，打底

厚度需高於1cm且打底務實平整。 

    5待打底略乾後再使用養灰之灰漿約3mm進行表面粉光，務使表面光滑及線角方面平

直為度。 

C. 砌磚工程 

    1.磚材：本工程牆磚因無一定標準，各地尺寸、規格甚為混亂，修繕工程中以採用原

相近之材料與尺寸為原則。 

    2.砌紅磚牆：紅磚砌用前必須濕透，磚牆位置須按圖劃線於地面上，並將牆身逐層繪

於標尺上，經設計監造單位核對無誤，始准開始砌造，磚牆每日疊砌高度不得超過

1.2M，並應用階形疊砌，分段完成。 

    3.凡為清水砌磚，應按有花樣疊砌之，磚縫橫直各為0.9cm，並須凹入1cm以備勾縫，

每次砌磚均須用清水將牆面洗刷乾淨，進行勾縫工作前應先將磚縫開括整齊，勾縫

用純灰漿，填畢須較牆面凹入4mm，磚牆應保持原磚之花色，不得用原料塗刷。 

    4.灰漿比例(石灰粘土砂漿)：石灰(350kg)：淨干砂(0.55m3)：粘土(0.30m3)：麻刀(1.1kg)：

水泥(100kg)：水(0.39m3)：海菜粉(3 kg)。 

D. 地磚舖設 

    1.將原有拜亭PC地坪敲除，地面標高和原有地面高相同灰漿3㎝深分段施工。 

    2.原有土層須先夯實，再依規定鋪設地磚。 

    3.以規定之尺磚尺寸、材質、色彩之材料，經監造單位（建築師）認可後依所規定之
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鋪法鋪砌之。 

    4.地磚鋪法： 

  (1)打底：於地面打底乾燥後灑水濕潤，其標高與水平，均需正確平整。 

  (2)放樣：先求出施工面之中間基準線，並按地磚規格區放樣墨線。 

  (3)鋪貼：用原材料黏結鋪貼，並按照指示留縫，鋪貼前應先將施工面掃淨並充

分濕潤，不論上下縱橫方向務求正直，磚縫亦應平直。其鋪貼程序，應

自中間基準現向左右兩邊排列，如最後不足一塊而少於半塊者，應將最

後兩塊做均分處理。 

  (4)勾縫：配合原地坪地磚之寬度，但不得大於1CM。 

  

 4. 屋面工程 

A.預備：工具、材料、施工架準備。 

B.放樣：依現況實際尺寸、間距並參照舊有照片及傳統禁忌放樣 

C.椽條鋪設：鋪椽條並以竹釘固定。 

D.養瓦鋪設：依椽條位置鋪設養瓦，養瓦平均座落於兩椽條中心位置，縱橫線條平           

直對齊。 

E.苫背： 

1.先在養瓦抹1~2公分護板灰，護板灰用潑灰和麻刀(20：1重量比)加水調均而成。 

2.其次抹2~4層大麻刀白灰，因厚度超過3公分以上，所以補鋪麻網和鋪三皮麻布或六

分目不鏽鋼網以防龜裂。 

3.做出屋頂曲面形狀。苫背完灰背後再抹一層2~3公分麻刀灰，並要軋實趕光。 

4.苫背等全乾燥加鋪砂粒面防水毯後方可蓋瓦。 

   F.防水毯舖設：防水毯整件穿越下馬路打鑿處，脊下之防水毯舖設於前後坡獨自超越30

公分以上，再於正脊點下方獨自按防水毯之寬度補舖乙層。前後坡與邊簷均應



第二章 修復計劃與準備 

 

 

45

至少超越封簷板、出簷板線外2公分以上。 

     G.試水：本工程屋面防水毯施作完成，於正脊上方配置撒水設備，進行24小時不間

斷之噴水，並噴及全部屋面，待監造設計單位檢驗確實不滲漏水後，再進行

脊飾工程及屋面筒板瓦之舖設。 

     H.訂瓦隴中心線：訂定中央基準線(分金線)，並在中心線放置板瓦，依天、地、人、

富、貴、貧規則換算，避開人及貧數。 

     I.作脊 

       1.施工前先行放樣，並製作1/10至少1/20 之佈置圖送審通過後才施作。 

       2.屋脊於下馬路疊砌時同時作壓瓦，再依序砌築。 

       3.作脊堵砌築時，並隨時檢視曲線是否平順對稱。再以鏝刀作飾紋。所有修飾為剪

黏部份於抹灰後，均化色彩繪施作。 

     J.鋪出尺磚：於中心線放置尺磚，再由兩邊分別向外舖設。完成面平整，線條直順，   

黏著固定牢靠。 

    K.勾滴鋪設：依分隴數鋪設滴水、勾頭(板瓦屋面無此工序)。 

    L.仰合瓦及筒瓦鋪設： 

  1.依分隴數及疊砌方式由中央向兩端鋪仰瓦，線條平直，曲線流暢。 

       2.蓋瓦層數依現場採疊三或疊五等統一作法，依圖施工。 

       3.每鋪上一段距離即試水路，調整平直，後在兩行板瓦間鋪筒瓦。 

    M.灰漿抹邊：屋面先以水拂拭再作勾縫，再以石灰麻絨砂漿密實敷抹收邊(筒瓦交接

處與筒、合瓦兩側)。並以毛刷沾水將細灰縫抹平、填實，以免有空隙而

使雨水滲入。  

    N.清理打掃：瓦面多餘灰漿、碎瓦、雜物以乾海棉拂拭乾淨再以試漏水之撒水設備，

作最後之清洗。 

    O.完成 

 5. 大木作工程 
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A.舊有木料處理：  

1.由大木匠師，配合監造逐一核對，拆卸後立即進行編號，並按秩序儲存以備隨時點核，

若有腐朽則先作防黴防腐處理。 

2.刨、鋸後之廢料除研究單位需求外，不讓廢料轉移外人，統一運至指定場所焚毀。 

B、新作木料施工步驟 

1.材料訂製 

2.去皮整形：工廠作圓處理。 

3.大放樣： 將構材外型放樣。 

4.初步加工：將構材整出外型。 

5.細部放樣：榫頭、榫孔放樣。 

6.開榫整形 

7.試榫 

8.ACQ1處理 

9.組立 

C、木構架按榫及相關施作要求 

      原有榫頭在結構行為未有傳統之搭、勾榫頭（如燕尾榫）只以平榫為之，木構件拆

卸時，須作榫頭調查紀錄，部分則由匠師提出補強方案並經建築師同意，按需求參照

下列方式施作： 

     1.補作燕尾榫式深入口徑處理。 

     2.柱內中心交接處以勾狀互咬但需作插稍。 

     3.以螺壁榫於柱內外接合。 

     4.橫豎向上端穿不鏽鋼片並以木螺絲固定。 

     5.單向可以菱形桷木或長方形厚片穿越銜接外入榫，柱外凸處作插稍。 

     6.借用束藤內包紮不鏽鋼片暨鐵件補強。 

 

D.整修木構件－－柱、桁、通、壽樑之整修 

  a.挖補： 
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柱子輕微糟朽如深度不超過直徑二分之一時，可採用挖補作法，先將糟朽部份鑿

成易嵌補之規則形狀，洞壁向內微斜內小外大，洞底平實並將木屑雜物剔除乾淨。再

以同質木料作成木楔緊密填實並用膠粘結，待乾燥固結後再以刨刀或扁鏟修齊。 

  b.劈裂處理： 

大木構件縱裂如為0.3公分以下之細小裂縫，可用環氧樹脂加適量之石英粉填補

之，介於0.3~0.5cm則以竹片加黏劑填補，如裂縫寬度超過0.5公分，則修齊後按挖補

方式修復之。 

  c..表層補修者： 

1.依損壞面積先以刀片割開，深度大都因蟲蝕而留有纖維成不平狀，用平銼刀將內

層挫平，擬修補之木條與三面鉋光，大面底部要與原挫開面吻合，雙面塗專用粘

劑，將修飾後之木條平貼 

2.以洋釘先行固定再以竹稍或較硬質之木稍固定，72小時後取下洋釘整面鉋光。 

3.填補木料以整塊修補，儘量避免使用分塊分段填補法。 

  d.墩接： 

1.墩接前先加扶柱解除原柱荷重，如為獨立柱墩接長度不得超過原柱長五分之一。 

2.如為附壁柱或暗柱，其墩接長度不得超過原柱長三分之一；除非埋入牆內之暗柱

在施作困難情況下可用齊頭墩接外，均應以刻半墩接。 

3.其搭接長度不得少於40cm，搭接面必須鋸刻規矩、乾淨平滑切實吻合。內作暗榫

外用鐵箍加固之。 

4.墩接榫頭，豎向以十字榫、心榫、四面燕尾榫為之，承受力較大則採用公母兼燕

尾、斜勾榫等，任合榫頭之結合部作黏合劑而加作插稍，防止脫落 

5.橫向以螺壁榫，交角部分以雙插榫或皮箱榫。其作法由大木匠師與建築師討論施

作法後執行。 

 

   6.泥作工程 

A.養灰：  
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  1.生石灰必先用水反覆潑灑成為粉末狀過篩、將受潮硬粒、結塊及其他雜質汰除。 

  2.置入時須動作輕緩、隨倒隨拌、以防突沸現象或拌合不均、致生結塊顆粒。 

  3.麻絨長度不得過2cm，事先浸泡清水洗滌乾淨，挑除雜質、結球。加入白灰池中須拆

散後攪拌均勻。 

  4.養灰期間每天攪拌一次，隨時注意水面保持高於灰面，以防乾裂固化，槽面覆蓋妥當

以防雜物進入污染。 

B.白灰粉刷：  

  1.粉刷工作進行前，先將粉刷之表面雜物清洗乾淨，經設計監造單位檢查認可後，方可

繼續施工。 

  2.依上項規定打底待乾，作全面檢查可否有浮起或鬆動現象，經檢測無誤後，再做表面

粉光工作務使表面光滑，條角方正平直為度。 

C.灰漿比例：  

  1大麻刀灰(打底)： 

白灰330Kg、淨砂0.5m3、麻絨16.5Kg、黏土0.25m3、海菜精5kg 

  2.小麻刀灰漿(粉刷面層) 

      白灰350Kg、麻絨10.5Kg、紙筋5Kg、海菜精8kg 

  3.面層粉刷灰漿： 

     a.白灰粉刷： 

        細白灰（特白、白砂）、麻筋、紙筋、海菜精（粉）、黑煙或墨汁、5%水泥。 

     b.白灰加土珠粉刷： 

         細白灰（特白、白砂）、麻筋、紙筋、海菜精（粉）、土朱、橙色粉、黑煙或

墨汁、5%白水泥。 
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二、工程管理 

工程管理之目的，在運用管理技術，使本次修復工程現場各作業部門確實按照施

工計劃及品管計劃，充分發揮機械、裝備、人員、材料各項資源效能、在專業化、標

準化、簡單化的原則下，以最經濟的成本達到合乎品質標準的工作成果。 

一、工地管理組織架構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［圖2-4-1］工地管理組織架構圖 
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二、監造組織與職掌 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［圖2-4-2］工地監造組織與職掌圖 

嘉義市政府文化局 

主管機關、業主 

張義震建築師事務所

 

張義震 

專案監造小組 

駐地監工 

查驗人員 

1.擬定總工程整體設計、監造計

畫。 

 

2.聘任專業技師就其專長協助監造

品管責任。 

 

3.核定承包商送審品館計劃、施工

計畫書、施工圖及計價單等。 

 

4.不定期巡視工地考核工地安全、

施工品質、工作進度。 

 

5.督導監造小組作業，考核監造組

織績效。 

 

6.督導變更設計工程。 

 

7.督導設計、工務、管理各部門作

1.接受監造主任分派之工作，詳細了解

圖說、合約及規範，並監督承包商依設

計圖說、規範、施工計畫推動工程進

行。 

 

2.執行工地現場檢核，並填具監工日報

表。 

 

3.材料之審查、試驗與會驗。 

 

4.施工作業之查核與檢驗。 

 

5.查核承包商對工程缺失問題之處

理，並追蹤是否確實改善。 

 

6.工程估驗計價進度之管制與查核。 

 

7.監造工程文件管制與各項表單、紀錄

之撰寫與建檔管理 

 

8.其他工務行政事項之辦理。 
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三、材料查核流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［圖2-4-3］材料查核流程圖 

 

檢送材料型錄樣品 

材料進場 

通知施工單位同意使用 

退料運離 

備註： 

檢附各項材料材質及出証

明，如為國外進口之材料，

則另附口倌口相關文件。 

(依合約內之施工說明辦

理) 

 

工地材料進場，照材料堆置

劃堆置。委託具有公信力之

檢驗機關機構，辦理檢驗事

宜

試驗報告之審查及分析 

不合格 

經監造單位核定生效執行 

不合格 

品 質 計 劃 

工地自主檢驗 

業主、監造檢核

或取樣送驗 

 進入施工檢驗流程 

  提送判讀 

不合格 
合格(進場儲存管制) 
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四、施工管理流程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［圖2-4-4］施工檢驗流程圖 

施工說明會 

機具設備 

準備及維修 

人員教育訓練 

人員教育訓練 

缺失改善通知修

改重作 

檢驗紀錄存檔 

合格(拍照記錄) 

合格 

不 合

(施工程式及標準建立) 

不合格 

(依合約制定施工計劃) 

協力廠商 

管制原則 

(建立管理制度) 

 
(合格) 

工地自主檢

經檢驗認證合格同意   

   使用之材料

考核分析施工進行中各項 

  缺失記錄檢討對策

申請監造
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五、自主檢查表(以大木作為例) 

［表2-4-1］工程自主檢查表 

 
 

工程名稱 嘉義市北社尾王姓宗祠歷史建築修復再利用工程 

協力廠商  檢查日期  

施工位置  複查日期  

檢查時機 □施工前檢查     □施工中檢查     □施工完成檢查 

檢查結果符號說明  ○與檢驗項目相符  ╳有缺失需改正後再確認  △本期檢查不適用

檢驗結果 複驗結果 
檢 驗 項 目 查驗標準 檢驗值

○ ╳ ○ ╳ 
備註

1 材料是否送審 有無送審資料   

2 計畫書是否送審核可 有無送審資料   

3 榫頭位置大樣是否正確 是否審核通過   

4 人員調度是否適當 需妥當   

5 舊料修補之材料、工法是否確認 依審定資料   

6 舊料須拆卸者有否編號記錄 核對編號圖   

7 舊料拆卸過程，保護措施有否妥適 需防護   

 
8 須施作暗榫部份有否施作 需施作   

缺失複查結果： 

   □已完成改善（必要時檢附改善前中後照片） 

   □未改善完成，填具「不合格報告申請書」進行追蹤改善 

   複查日期：年 月 日 

   複查人員職稱：                        簽名： 

備註： 

1. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格報告申請書」進行追蹤改善。 

2. 本表由工地現場工程師實地檢查後確實記載簽認。 

工地主任 品管工程師 填寫人  

   初驗 

   複驗 

慶洋營造有限公司 

大木作工程自主檢查表（1/2） 
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工程名稱 嘉義市北社尾王姓宗祠歷史建築修復再利用工程 

協力廠商  檢查日期  

施工位置  複查日期  

檢查時機 □施工前檢查     □施工中檢查     □施工完成檢查 

檢查結果符號說明  ○與檢驗項目相符  ╳有缺失需改正後再確認  △本期檢查不適用 

檢驗結果 複驗結果 備註
檢 驗 項 目 查驗標準 檢驗值 

○ ╳ ○ ╳ 

新料是否先行乾燥處理 含水率19％以下    

0 新料是否經防腐處理 需ACQ防腐處理    

1 舊料是否經防逆灌注藥劑 需防逆灌注藥劑    

2 楹木是否為二等以上圓材 依審定資料    

3 製材類是否為一等以上板材 依審定資料    

4 上架組立前有否現場核校 與現場比對    

5 組立之構件是否確實八榫 依審定大樣圖    

6 臨時固定之鐵釘是否拔除 需拔除    

 
7 施工過程是否記錄及拍照 紀錄資料    

缺失複查結果： 

   □已完成改善（必要時檢附改善前中後照片） 

   □未改善完成，填具「不合格報告申請書」進行追蹤改善 

   複查日期：年 月 日 

   複查人員職稱：                        簽名： 

備註：1.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「不合格報告申請書」進行追蹤改善。 

2.本表由工地現場工程師實地檢查後確實記載簽認。 

工地主任 品管工程師 填寫人  

   初驗

   複驗

 
 

慶洋營造有限公司 

大木作工程自主檢查表（2/2） 
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