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古蹟文化展示空間 

專賣產品展售 

地方特產展售或

釀酒DIY教育區 

大王椰子 

榕樹 
蘭嶼羅漢松 

鳳凰木 

鳳凰木5～7 

樟樹2～4 

洋紅風鈴木11～12 

豔紫荊3～4 

阿勃勒5～7 

福木4～6 

白玉蘭4～7 

木麻黃 

光臘樹6～7 

木麻黃（老樹） 榕樹 大王椰子 蘭嶼羅漢松

五、植栽計畫 
（一）喬木計畫 

1.建議保留既有保存樹木－鳳凰木、榕樹、木麻黃、大王椰子及羅漢松，

移除古蹟本體旁之黃椰子、馬拉巴栗、小桑葉。 

2.庭園喬木選擇與酒有關之白千層（瓶塞）、與生態有關之光臘樹（樹液

是獨角仙成蟲最喜愛的食物）及常綠遮蔭花香之白玉蘭、烏桕、樟樹、

阿勃勒、黃金風鈴木，可在不同季節開花供觀賞。 

3.中山路北街角配合既有鳳凰木再補植一株鳳凰木（花期 5~7 月），南街

角配合既有再補植蘭嶼羅漢松，東街角種植豔紫荊（市花、花期 3~4

月），以旭日東昇綻放市花彰顯熱情洋溢的嘉義市。 

4.古蹟本體為彰顯古蹟立面的建築特色，僅於牆腳種植灌木，並將喬木

遠離牆腳種植，以避免樹根破壞古蹟。 

5.廣寧街次入口兩側各種植 5株福木，代表五福臨門之意。 

6.全區喬木配置如圖 5-5-1。 

蘭嶼羅漢松 

榕樹 

榕樹 

榕樹 

緬梔6～8 

烏桕5～6 

白千層9～11 

阿勃勒 

樟樹 

白玉蘭 

福木 

豔紫荊 

緬梔 鳳凰木 

光臘樹 

黃金風鈴木

白千層 

烏桕 

【圖5-5-1 喬木配置圖】 

中 山 路 

蘭井街 

廣寧街 
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巴西鳶尾 

巴西鳶尾 

白玉黛粉葉 

美人蕉 

芭蕉 

紫絹莧 

黃金露花 

非洲紅 

文殊蘭 

黃金水臘 

弧尾武竹 煙火花 

玉龍草 

細葉七里香 

蔓花生 錫蘭葉下珠 紅朱蕉 

白紋草 

白紋草

弧尾武竹 

煙火花 
玉龍草 

黃金水臘 

白玉黛粉葉 

芭蕉 

黃金露花 

紫絹莧 

紅朱蕉

細葉七里香 
蔓花生 

錫蘭葉下珠 

細葉七里香 

細葉七里香 

黃金露花

細葉七里香 

細葉七里香 

文殊蘭 

弧尾武竹 

非洲紅 

地毯草 

美人蕉 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（二）灌木計畫 
1.於基地周圍以灌木綠籬作為空間界定，以透視全區並利管理。 

2.於圓形廣場、古文物及古蹟牆腳下以多層次簇群式種植草本灌木，

並搭配不同顏色灌木，以豐富庭園景緻及利於維護管理。 

3.除點綴式之灌木簇群外，庭園以草皮為主，並與人行步道同平面。 

4.全區灌木配置如圖 5-5-2。 

古蹟文化展示空間 
專賣產品展售 

地方特產展售或

釀酒DIY教育區 

【圖5-5-2 灌木配置圖】 
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（三）庭園剖面示意圖 
庭園剖面如圖 5-5-3 A-A、B-B、C-C 剖面。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A A 

C 

C 

B B 
B 棟 

A 棟 

C 棟 

【圖5-5-3剖面索引圖】

Ａ

棟

Ｃ

棟

Ｂ

棟

【Ａ－Ａ庭園剖面圖】 

【Ｂ－Ｂ庭園剖面圖】 

【Ｃ－Ｃ庭園剖面圖】

休憩座椅

樂活廣場

舊門柱 

車阻 

汽車停車場 入口廣場

休憩座椅

草溝 

健康綠廊

杉木步道

休憩座椅 

樂活廣場 

【照片來源：網路下載】

界石 

緣石 

界石 

緣石 

填有機沃土造丘
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地方特產展售或

釀酒 DIY 教育區 

 

六、排水計畫 

１．建築物周邊排水系統，修復工程已建構完成。 

２．本期工程將配合現有排水系統控制基地高程及排水方向。 

３．於主步道內側新做草溝以利長軸步道排水，並於草溝下埋設ＨＤ

ＰＥ盲管，加速地表水滲透。 

４．全區排水計畫圖如 6-1。 

 

 

 

 

新做草溝 

步道鋪面排水方向 

圖例： 

古蹟文化展示空間 

專賣產品展售 

廣寧街 

蘭井街 

中 

山 

路 
４”∮ＨＤＰＥ高壓雙層排

水浪管（２／３圓周有孔管）

埋設於草溝正下方 

【圖 6-1 全區排水配置圖】 

４”∮ＨＤＰＥ高壓雙

層排水浪管（２／３圓

周有孔管）埋設於草溝

正下方 

HDPE 波浪管 

ＨＤＰＥ管接入

既有排水溝 
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古蹟文化展示空間 

地方特產展售或

釀酒 DIY 教育區

專賣產品展售 

手動澆灌用水瞄 

 

七、澆灌計畫 

１．庭園內，原修復工程已於戶外預留給水管，本工程將利用該配管

銜接至每一花圃內設置快速接頭，提供澆灌花木使用。 

２．全區澆灌計畫如圖 7-1。 

 

 

 

【圖 7-1 全區澆灌配置圖】

【手動澆管用水瞄安裝示意圖】
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八、照明計畫 

1.古蹟本體正向及北向於外牆設置投光燈照射建築物外牆，添增古蹟夜間之美（原有）。

2.因應夜間需要，於樂活廣場周邊 A、B、C棟建物外牆頂端設置投光燈以增加園區照度

（原有）。 

3.庭園入口至廣場與各棟入口之步道，以矮柱燈作為主要照明。 

4.於圓形廣場周邊及親子平台中央以照樹燈投射樹冠營造夜間氣氛，並於圓形廣場以崁

壁燈添增廣場照明。 

5.於林間飛石步道旁設置插地燈，讓微亮的光源添增曲徑情境。 

6.各種不同用途之燈具，都具單獨迴路，得依活動需求開關。 

7.全區照明計畫如圖 8-1。 

古蹟文化展示空間 

（專賣局歷史文物暨文獻陳列館）

專賣產品展售 

地方特產展售或

釀酒 DIY 教育區 
蘭 井 街 

中 山 路

廣 寧 街 

廣場投光燈（原有，設於屋頂） 

照樹燈 

外牆投光燈（原有，

設於 2樓樓版處） 

矮柱燈 

矮柱燈 

投光燈 

崁壁燈 

A 

B 

C 

D 

插地燈 

【圖 8-1 全區照明配置圖】 
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九、解說牌誌計畫 

（一）解說牌 

１．背斜式解說牌誌－全區、古蹟、建物、文物解說。 

２．單柱式解說牌誌－植栽解說（樹下或灌欉旁）。 

〈二〉無障礙標示牌－由入口處依序設立方向指引標誌。 

（三）無障礙停車標示牌－於停車空間分設汽、機車停車標誌。 

（四）全區解說牌配置如圖9-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「林森」石刻解說牌誌 

全區配置解說牌誌 

古牆遺址解說牌誌 

古蹟文化展示空間 

（專賣局歷史文物暨文獻陳列館）

專賣產

品展售 

地方特產展售或

釀酒 DIY 教育區 

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 

Ｄ 

Ａ棟古蹟解說牌誌 

無障礙坡道指引標誌 

Ｂ棟古蹟解說牌誌 

無障礙坡道指引標誌 

Ｃ棟建築物解說牌誌 

無障礙機車

停車標誌 

無障礙汽車

停車標誌 

無障礙坡道指引標誌 

無障礙坡道指引標誌 

【圖9-1全區解說牌配置圖】 

「蔡草如」壁畫解說牌誌 

無障礙坡道指引標誌 無障礙停車標誌 斜背式解說牌誌 單柱式解說牌誌 

無障礙坡道指引標誌 

無障礙機車

停車標誌 
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十、綠建築計畫 

（一）建築基地綠化指標評估 

本案非技術規則第 298 條適用範圍，但經檢討基地綠化，其

綠化總二氧化碳固定量大於標準值，合格，如表 10-1。 

 

 

 

 

 

【表 5-1 基地綠化指標評估表】 
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（二）基地保水指標評估 

本案非技術規則第 298 條適用範圍，但經檢討基地保水，其

基地涵氧及滲透雨水功能大於標準值，合格，如表 10-2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表 5-2 基地保水指標評估表】 



 

 5-17

嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化規劃設計 
規劃成果報告書 

 

 

（三）透水鋪面－運用於主步道及樂活廣場。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（四）節能減碳－庭園省電型燈具。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平板透水磚】 【仿古磚】 

【矮柱燈】 

【崁壁燈】 

【插地燈】 
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陸、工程施工計畫 

一、施工計畫 

（一）主要工作項目施工流程 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

原地面打除工程 

環境整理 

高程控制點 

申報竣工 

原地面夯實及級配夯實 

土建工程 

挖土石方 

放樣 

鋼
筋 

模
板 

混
凝
土

粉
刷
工
程 

景
觀
植
栽 

舖
磚
工
程 

木
作
工
程 

澆
灌
工
程 

標
誌
工
程 

文
物
修
復
工
程

排
水
工
程 

雜
項
工
程 

照
明
工
程 
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（二）主要工程項目 

１．假設工程 

２．放樣工程 

３．拆除工程 

４．土石方工程 

５．混凝土工程 

６．鋼筋組立工程 

７．模板工程 

８．粉刷工程 

９．舖磚工程 

１０．木作工程 

１１．排水工程 

１２．照明工程 

１３．澆灌工程 

１４．景觀植栽 

１５．解說標誌工程 

１６．文物修復工程 

１７．雜項工程 
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設計圖

說檢討 

放樣會

勘確認 

材料送

樣訂料 

整地及

夯實 

材料進

場取樣
級配回

填夯實

石材、透水磚、

植草磚或預鑄

磚舖設 

細砂填縫 鋪設墊砂 

 

（三）主要工作施工步驟 

1.以舖面工程為例 

(1)施工流程: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)施工步驟: 

A.設計圖說檢討:依設計圖說進行現場放樣。 

B.放樣會勘確認：請業主、設計及監造單位現場

確認放樣位置是否符合圖說。 

C.整地及夯實：依業主、設計及監造單位現場確

認無誤位置進行整地及夯實。 

D.取樣試驗：現場整地及原地面夯實完成後，請

監造單位及 CNLA 合格實驗室取樣試驗。 

E.級配回填及夯實：原地面夯實合格後進行底層

級配夯實後，請監造單位及合格實驗室取樣

試驗。 

F.鋪設鋪面材：依放樣線形進行步道鋪面鋪設。 

（1）舖設(軟底):舖設時以 3~5cm 厚之粗砂

控制其平整度，舖設形式以界石及設計

尺寸型式為基準，由放樣中間線向兩側

延伸舖設。 

（2）石材、透水磚、植草磚舖設細砂填縫:

使用細砂將透水磚、植草磚及石材磚之

縫隙填滿。 

完成 
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(3)品質要求及檢驗標準: 

 
 

2.其他主要工程施工步驟(略) 

 
 

      配合工項 

需求 
透水磚、植草磚及預鑄磚舖設 細砂填縫 

品質要求 

1.石材、植草磚及透水磚面層質感 

2.石材、植草磚及透水磚抗壓強度 

3.襯墊砂規格 

4.鋪設後平整度 

5.整體美觀清潔 

1.細砂規格 

2.表面清潔平整無浮動 

檢驗標準 

1.抗壓強度:植草磚 300KG/CM2 以上，

預鑄磚 210KG/CM2 以上，材料進場

提供出廠證明或品質保證書。 

2.定基準線。 

3.襯墊砂應為堅硬、潔淨之粗砂，刮

平後不得踐踏。 

4.墊砂厚度 3~5 ㎝。 

5.鋪設完成後，應由側面夯實，唯不

得移動襯墊砂。 

填縫砂規格為 0.3-2.5mm，

應為潔淨之河砂，將填縫砂

撒於鋪面上，待砂乾燥後以

震動機壓實鋪面來回2次以

上，將鋪面上殘餘細砂掃入

磚縫內，檢查鋪面平坦度。

安全措施配合 

1.作業中注意周圍狀況，以防意外發生。 

2.作業期間確實配戴安全帽及手套，以利施工安全。 

3.大型車輛進場前後加派人員指揮，以利行車安全。 

4.應避免夜間施工，如遇施工配合需夜間施工者，加強照明設備，

以利施工安全。 

5.施工前應由勞工安全衛生人員下達安全規定。 

6.各項專業項目，應由專業人員施作或現場指導，以防意外發生。
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二、材料檢驗程序 
 

 
 
 
 
 

材料進場

☆ 判斷試驗
結果

標識或隔離及
10 天內運離

使用

☆會同取樣試驗

選用材料廠牌
及規格送審

☆依契約圖說
審核(10天)

材料進場前 1天試驗申請

 

不 合

不
合
格  

合
格

☆表示檢驗停留點

 

※送監造單位審查

材料進場

☆ 判斷試驗
結果

標識或隔離及
10 天內運離

使用

☆會同取樣試驗

選用材料廠牌
及規格送審

☆依契約圖說
審核(10天)

材料進場前 1天試驗申請

不
合
格
複
驗

不
合
格

備查 

合
格

表示檢驗停留點

※

合
格
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三、施工檢驗程序 

 (一)鋪面施工流程檢驗程序為例 

       作業流程           檢驗項目 
                                                     

 

 

1.石材材料及尺寸及材質確認 

2.植草磚材料及尺寸及材質確認 

3.透水磚材料及尺寸及材質確認 

4.預鑄磚材料及尺寸及材質確確認 

 

1.開挖時注意現有管線位置 

2.壓實度試驗需＞90% 

3.每 600m2 壓實度檢測一組 

                                                   

1.滾壓時務求達最佳含水量 

2.滾壓應從路邊開始,超高處應由低處開始,

壓路不能工作處應以手夯機夯實 

3.工地密度試驗＞90% 

4.每 1000m2 壓實度檢測一組 

 

1.3~5 公分厚 

2.平整度確認 

3.洩水坡度 

                                                        

                                                        

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

停留點檢驗 

自主檢查 

1.設計圖及施工規範確認 

1.石材、植草磚及透水磚舖設時注意

其平坦度及洩水度。 
2.使用震動機壓實。 

1.填縫砂規格為 0.3-2.5mm之

潔淨河砂。 

2.間隙填實。 

整地及夯實 

 

合格

不合格 

不合格 

合格

不合格 

 

 
合格 

夯實度檢測 

級配回填夯實 

夯實度檢測 

施工前準備 

材覅檢驗 

鋪襯墊砂 

設計圖說檢討 

細砂填縫 

平整度檢驗 

合格 

石材、植草磚及 

透水磚舖設 

不合格 

完成 
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（二）主要項目施工檢驗程序有下列各項： 

(1) 測量放樣施工檢驗程序 

(2) 拆除施工流程檢驗程序 

(3) 土石方施工流程檢驗程序 

(4) 混凝土施工流程檢驗程序 

(5) 鋼筋施工流程檢驗程序 

(6) 模板施工流程檢驗程序 

(7) 粉刷工程施工流程檢驗程序 

(8) 鋪磚施工流程檢驗程序 

(9) 木作工程施工流程檢驗程序 

（10）排水工程施工流程檢驗程序 

(11) 照明工程施工流程檢驗程序 

(12) 澆灌工程施工流程檢驗程序 

(13) 景觀植栽工程施工流程檢驗程序 

 (14) 解說標誌施工流程檢驗程序 

(15) 文物修復施工流程檢驗程序 

(16) 雜項施工流程檢驗程序 
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四、自主檢查表 

（一）目的 

為落實各掌控施工過程及各項工作之品質狀況，依

據施工品質管理標準、各項施工要領及相關施工檢驗流

程等訂定各項工程施工自主檢查表，由施工作業領班及

現場工程師逐項進行自主檢查，以為施工缺失改善之依

據，且便於保存及查閱。 

（二）自主檢查表 

 

名   稱 編號 

測量放樣自主檢查表  

拆除施工自主檢查表  

土石方工程施工自主檢查表  

混凝土工程施工自主檢查表  

鋼筋工程施工自主檢查表  

模板工程施工自主檢查表  

粉刷工程施工自主檢查表  

鋪磚工程施工自主檢查表  

木作工程施工自主檢查表  

排水工程施工自主檢查表  

照明工程施工自主檢查表  

澆灌工程施工自主檢查表  

景觀植栽工程施工自主檢查表  

解說標誌工程施工自主檢查表  

文物修復工程施工自主檢查表  

雜項工程施工自主檢查表  

 

（三）以鋪面工程自主檢查表為例：如下頁 
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舖面工程自主檢查表       編號： 

工程名稱 嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化工程 

承攬廠商  

檢查位置  檢查日期  

檢查時機 □檢驗停留點           □施工中檢查       □施工完成檢查 

檢查結果 ○檢查合格             ×有缺失需改正      /無此檢查項目 

檢查項目 
設計圖說、規範之檢查標準 

(定量定性) 

實際檢查情形 

(敘述檢查值) 
檢查結果

施工前 規格是否合乎設計要求   

 材料無破損   

施工中 排放位置及方式確認   

 鋪設平整及坡度   

 磚材鋪設完成無任何空心聲音   

 間隙填砂是否確實   

    

缺失複查結果： 

□ 已完成改善 (檢附改善前中後照片) 

□ 未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善 

複查日期：    年    月    日 

複查人員職稱： 

備註： 

1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確(例：磚砌完成後須不透光)或量化尺寸

(例：磚縫 7mm~10mm)。 

2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。

3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺常改善追蹤表」進行追蹤改善。

4. 本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。 

   工地現場施工人員簽名：                         工地負責人簽名： 
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五、勞工安全衛生及緊急應變措施 

（一）通則 

為促使施工人員或是過往行人及車輛的安全，本工程安

衛組織係設勞安人員一名。平時負責安衛工作之進行與督

導，但為求緊急事故發生時能妥善處理，本工地另設緊急應

變小組，以處理緊急事件。 

（二）衛生計劃： 

1.安全標誌的設置。 

2.加強安全措施的宣導。 

3.舉辦新進人員安全衛生措施訓練。 

4.設置充足急救設備。 

（三）安衛人員之權責如下： 

1.釐訂職業災害防止計劃，並指導有關人員實施。 

2.規劃督導勞工安全衛生管理。 

3.規劃督導安全衛生設施之檢點與檢查。 

4.指導、監督有關人員實施巡視、定期檢查、重點檢查

及作業環境境測定。 

5.規劃實施勞工安全衛生教育訓綀。 

6.職業災害調查及處理，辦理職業災害統計。 

7.提供有關勞工安生衛生管理資料及建議。 

8.其他有關勞工安全衛生管理事項。 

（四）工區安全及衛生管理 

1.現場人員進入工作場所時需配戴個人必需之安全防

護具。 

2.工區內設置紅色旗警告標示，夜間增設紅色警示燈。 

3.作業時避免在通風不良場所工作。 

4.現場環境保持清潔，廢棄物載至指定地，建立工地安

全環境。 
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（五）工地安全衛生實施 

依規模、性質實施安全衛生管理並依中央主管機關之

規定設置勞工安全衛生組織人員。訂定自動檢查計劃實

施自動檢查,做好每日檢查，填寫工程安全衛生日誌。

使用危險性機械設備操作須經指派領有該項作業主管

訓綀者，並實施一般勞工安全衛生教育訓綀管理及法令

宣導。 

（六）勞安守則 

1.於施工起迄點及適當地點擺設施工標誌，施工標誌須

以夜間反光材料製成，上述之施工標誌須以中華民國

道路交通標誌之標準製作及相關規定擺設。 

2.依據政府頒定之道路交通安全標誌、標線、號誌設置

規則及其它相關規定，於施工路段設置告示牌，活動

拒馬、施工標誌、交通錐、設豈夜間閃光警示燈或臨

時交通管制紅綠燈，並派員看管，以維持行車安全。 

3.於交叉路口彎路及管溝起迄處須擺設 6 吋旋轉警示

燈，左、中、右各一盞，於立線路段部份則每間隔

50M 須擺設一盞 6吋旋轉警示燈。 

4.工地危險進入工地人員，務請注意安全，避兔意外事

故發生。 

5.進入工地一定要戴安全帽並扣緊帽帶，隨時提帚警覺

注意墜落物體。 

6.起重機運轉時，不得在作業半徑範圍內逗留，同時注

意警告標誌。 

7.本工程之施工範圍自開始施工至於復舊完咸為止，每

日派出安全人員沿線巡視至少各三次以上。 

8.作業人員工作時不可飲用含酒精之飲料及鎮靜劑。 

9.非合格之操作人員嚴格禁止駕駛施工機具。 

10.乙炔氧氣鋼瓶應直立固定使用。 

11.不可在易燃易爆之物料附近吸煙。 
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12.工地安全設施不可破壞。 

13.防止火災切勿亂丟煙蒂。 

14.保持環境衛生不可隨地便溺。 

15.發現任何不安全情況時，應立即報告工地主管。 

（七）勞工安全自主檢查表 

1.勞工安全衛生自動檢查表目錄 

編號 檢   查   表   名   稱 檢查頻率 檢查單位及人員 

1 一般安全檢查表 每日 安衛人員及施工單位

2 工作場所安全措施檢查表 每日 安衛人員及施工單位

3 施工安全圍籬檢查表 每週 安衛人員及施工單位

4 施工架安全檢查表 
每週、颱風來臨前後、

停工復工前 
安衛人員及施工單位

5 露天開挖作業檢查表 每日作業前 安衛人員及施工單位

6 配筋作業檢查表 每次配筋時 安衛人員及施工單位

7 模板工程安全檢查表 每次作業時 安衛人員及施工單位

8 混凝土澆置作業檢查表 每次作業時 安衛人員及施工單位

9 工區環境衛生檢查表 每週 安衛人員及施工單位

 

2.檢查表以一般安全檢查為例，如下頁： 
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一般安全檢查表 

工程名稱: 嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化工程 

                                               檢查日期:   年  月  日 

結    果 
序號 檢      查      項      目 

是 否 
備註 

1 人員進入工地一律佩載安全帽       

2 工地圍籬是否完整無隨意拆卸及損壞未修情形       

3 夜間安全警示措施功能是否正常       

4 環境整潔狀況       

5 地面牆面開口地點墬落防止措施是否設置       

6 夜間及黑暗工作場所是否有足夠照明及警戒標示       

7 工地附近環境是否遭受本工程污染       

8 各警告標誌是否設置       

9 露天開挖是否設置安全設施       

10 坍方地點之檢查及設置警告措施       

11 道路公共安全衛生狀況是否良好       

12 橫越通道之電線是否有保護措施       

13 工地出入口警示措施是否設立       

14 交通指揮人員是否指派       

15 急救箱是否堪用       

          

          

  

  

  

  

  

缺
失
改
善
建
議
及
措
施   

說明: 1.本表格經工地主任核閱後,由安全衛生管理人員製檔存查。 

      2.檢查結果於{是}或{否}處打ˇ。 
 

 

 

工地負責人:                     勞安人員:                      檢查員: 
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（八）緊急應變計劃 

擬定緊急應變計劃之重要性為針對可能遭遇情況所

提出之預防措施，一旦實際發生緊急事故時得按照規定

處理，以期人員傷亡及機具損害之情形降至最低。 

１．意外事故分類： 

一般而言，意外事故的發生可分為兩大類，一為人為

疏忽所造咸，如施工人員之傷亡、工安事故及施工場所

交通事故等;另一類為自然環境之變化所造咸，如颱

風、地震及水災火災等。針對人為意外事故的各項因應

措施已詳細敘述於各節中，施工人員務必確實遵守各項

規定，以降低意外事故的發生，至於颱風、地震等自然

因素所形咸之災害，由於無法避免，故必須事先擬妥完

備之應變計畫使得傷亡損失降至最低。 

２．防止措施 

（1）成立應變小組且施工人員將災害發生率降至最低。 

（2）依規定設置防護、警告、指示之安全措施。 

（3）針對可預知之警報發生後，採取必要之加強防護

避免發生危險。 

（4）針對無法預警事項〈如地震〉做好事前安全措施

將災害降至最低。 

（5）備好救生設備及救災設備，以便再災害發生後第

一時間即可處理。 

（6）所有易發生危險物品如炸藥、油料鷹派人負責管

理其使用狀況。 

（7）所有施工機具車輛應定期檢查保養，以避免因機

具設備故障而發生危害。 

（8）施工期間應派專人定期各項措施及設備之保養及

檢查。 
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３．緊急應變措施處理程序，如下流程圖 6-5-1。 

 

 

 

 

 

 

完成 

發現者 

工地總指揮 
(緊急通報及應變處理) 

主辦機關(業主) 
設計監造單位 

(協調聯絡相關單位) 

工地緊急救援小組 另一單位之工地緊急救

援小組 

警察局 
消防隊 
電力公司 
電信公司 

自來水事業處 
總公司 

其他相關單位及人員 
(各專案匠師、協力廠商) 

 

現場緊急處理 
交通管制、疏導 

禁止進入之標示(警告) 
附近人員之避難誘導 
緊急搶救、急救 
避免二次災害發生 

誘導消防車救護車進出 
誘導支援人、車進出 

現場處理依相關單位之指示、實施

救災行動 

交通管制維護避難誘導及其他事項 
復原作業 

1. 臨時防護措施、現場清理 
2. 復原計劃研擬、定案 
3. 進行復原作業 
4. 自主檢查、缺失改善 
5. 會同業主、設計監造單位檢視

6. 相關作業資料登錄存檔 

【圖 6-5-1 緊急應變措施處理程序流程圖】 
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４．緊急通報一覽表 

 

 

 

類  別 名  稱 連 絡 電 話 備  註 

主辦單位 嘉義市文化局 05-2788225 嘉義市忠孝路 275 號 

建築師 黃正銅建築師事務所 (02)87321799
台北市信義區基隆路二

段 189 號 6F 

營造公司    

嘉義基督教醫院 (05)2765401 嘉義市忠孝路 539 號 

聖馬爾定醫院 (05)2756000 
嘉義市大雅路二段 565

號 
鄰近醫院 

嘉義縣署立醫院 (05)2319090 嘉義市北港路 312 號 

嘉義市警察局(110) (05)2348006 嘉義市北港路 280 號 
鄰近警力單位 

長榮派出所(110) (05)2348006 嘉義市中山路 567 號 

鄰近消防單位 嘉義市消防局(119) (05)2716660 嘉義市立學街 16 號 

電力公司 
台灣電力公司 

服務所(1911) 
0800-031212 嘉義市垂楊路 223 號 

電信公司 
中華電信 

嘉義服務中心(123) 
(05)3443530 嘉義市中興路 322 號 

自來水公司 
台灣自來水公司 

第五區管理處 
(05)2252670 嘉義市民權路 293 號 

工  地    

【表 6-5-1 緊急通報一覽表】 
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（九）颱風豪雨災害之預防與處理: 

１．颱風豪雨來襲以前: 

（1）施工機具開至安全地區，以免機具被埋没。 

（2）疏通工地排水溝渠，預備抽水設備以防豪雨帶來

雨量，可立即將工區之積水排除。 

（3）機具車輛宜集中停置安全地點，並辦理下列事項： 

a.放低機具之鏟刀、釐、裝料斗等附件至地面。 

b.將移動式吊車之蓬桿固定在拖架上。 

c.拉緊手煞車。 

d.排入低擋速。 

e.鎖牢駕駛室門及擋風玻璃。 

f.封閉引擎排氣管之頂端，以防雨水侵入引擎。 

g.工地物料應妥善堆置加蓋固定，以防四處飛

散，辦公室所應加以固定以免傾倒。 

２．豪雨侵襲時： 

（1）非必要時，人員不得外出。 

（2）關妥門窗。 

（3）切斷工區電源。 

（4）指定值班人員輪值，提高警覺，隨時應變。 

（5）慎防電路浸水短路事故。 

３．豪雨過後： 

（1）進入工地時，要戴安全帽。 

（2）不要接觸斷落的電線。 

（3）檢查回填區之土方，有無裂痕或坍方跡象。 

（4）檢查固定設備之基腳或機具停放地點之基地，有

無淘空現象，以免發生機具翻倒傷人之事故。 

（5）檢查機具，車輛擬行之施工路線及棄土區路面之

檢查估量無危險後，始可作業。 

（6）恢復送電前，電工先行檢查電路並拆除斷落之電

線。 

（7）檢修排水溝渠之通暢及完整。 
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４．災害處理 

（1）成立防災小組。 

（2）重大災害發生，應與警消單位聯絡，請求支援。 

（3）發生傷亡，盡速採取搶救，緊急送醫之措施。 

（4）保持連繫，報告傷亡、損失情況。 

（十）火災之預防與處理： 

１．用電方面之預防: 

（1）不私自接用電線，如需增加用電量，應向電力公

司提出申請後，請甲種電器行重新裝配電線。 

（2）不隨便換用較粗的保險絲。 

（3）使用電器，不可突然離開。 

（4）燈泡，日光燈使用時勿靠近易燃物品。 

（5）電器發生故障應及時修理。 

（6）開關附近應設置乾枌滅火器。 

２．工地內、物料儲存區辦公室之預防: 

（1）儲存油料場所設立警戒標示 15 公尺以內嚴禁煙火

接近，並應置乾粉滅火器等。 

（2）使用乙炔及氧氣兩種高壓氣體之地區嚴禁吸煙。 

（3）焊接及切焊地區嚴禁易燃物置放其附近。 

（4）倉庫區入口處及主要通道要編設置滅火器。 

（5）倉庫區有良好的通風性。 

（6）下班後或倉庫無人看管時應切斷一切電源。 

（7）嚴禁工人亂扔煙蒂造成附近雜草起火。 

３．火災發生之處理: 

（1）一面派人報警，一面撲救，切勿驚慌失措。 

（2）打”119”報警及請求緊急救護。 

（3）火災發生時儘速判別起火的物質。 

（4）執行搶救時，應將火場電源先行截斷，以免觸電。 

（5）與消防人員合作，爭取搶救時效。 
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六、交通安全維護計劃 

（一）通則 

為避免施工期間對道路交通所造成之影響，並儘早維

持區域交通之流暢。本工程對施工路段及結構物構築的

施工順序，作整體配合計劃，並依施工進度作局部調整。 

（二）交通維持人員配置與作業： 

1.於道路施工時每組約 6~8 員，其中一員指揮交通，使

施工中所造成不便減至最低，而交通維持設備包括標

誌、木馬、警示燈、交通錐、告示牌、閃光燈等。 

2.工程施工期間，應盡量維持聯外交通，如必須管制交

通或禁止通行時，須設置必要之警示標誌方可進行。 

3.封閉路面得使用拒馬，如有阻斷時間較短，或封閉範

圍較小者，將使用活動型拒馬。 

4.臨時性或局部性之封閉，得以交通錐代替拒馬。用於

夜間之拒馬，應安裝反光料斜紋，並懸掛紅燈。 

5.拒馬設置位置，應與行車方向垂直，或成適當角度，

使之明顯發揮其阻拒功能。 

6.指示牌應配合拒馬設置，並選擇適當位置懸掛「道路

封閉」、「繞道行駛」、「靠右行駛」等數種指示牌。各

種設施佈署，應視阻斷情況及道路情況而定，必要時

應設置閃光燈及旗手，以維持交通安全。 

7.每日工程結束後，將因工程進行所造成道路污染清掃

乾淨，維持道路清潔，確保行車品質。 
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七、環境保護計畫 

（一）營建土石方處理 

1.營建工程剩餘土石方係指建築工程、公共工程及建築

物拆除工程施工所產生之剩餘土石方、磚瓦、混凝土

塊等不會造成二次污染者而言，但不包括施工拆除所

產生之金屬屑、玻璃碎片、塑膠類、木屑、竹片、紙

屑、瀝青等棄物。 

2.本工程開挖土石方約 730.0m3，承包商應依「嘉義市

營建工程剩餘土石方處理及資源堆置場設置管理自

治條例」相關規定辦理。 

（二）廢棄物清理計畫 

依據法規及相關公告：廢棄物清理法、廢棄物清理法

施行細則、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準、

應檢具事業廢棄物清理計畫書之事業。 

1.地上物拆除產生之廢棄物，廠商須依「廢棄物清理法」

之規定，委託合格之廢棄物清除處理機構代為清運處

理。 

2.禁止施工人員隨意拋棄各種廢棄物並定期清洗辦公

房舍附近之積水容器以防止登革熱病媒蚊孳生並紀

錄「清除登革熱病媒蚊孳生源自動檢查表」。 

 3.施工期間所產生廢棄物於工區內集中堆置並予分

類。其中施工人員所產生固體廢棄物屬一般事業廢棄

物，由廠商委託當地清潔隊或合格廢棄物清運業者定

期清運，並送至合法之處置場或焚化爐處理，並留下

單據備查。其他營建廢棄物可回收資源得回收再利

用，或委由回收廠商或合格廢棄物清運業者定期清運;

不可回收之廢棄物則委由合格廢棄物清除處理機構負

責清除，並送至合法之處置場所處理，並留下單據備

查。 

4.於工務所及工區內設置有蓋垃圾桶，分類收集施工人

員生活垃圾，並委託當地清潔隊或合格廢棄物清運業

者定期清運。 
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5.本工區所產生之資源性一般廢棄物將採回收方式處

理，並委託當地清潔隊或合格廢棄物清運業者清運。 

6.運送建築廢棄物及施工廢料之運輸車輛車體不得滲

漏，車輛駛離工區，先至洗車台清洗車身及輪胎，以

避免污染沿線道路。 

7.嚴格管制每車載運量不使超載，並以防塵網加以覆

蓋，以防載運物沿途散落及引起塵土飛揚。 

  8.確實執行距工區週邊範圍內(約 30 公尺)道路之清

潔打掃工作。 

9.於合約中要求分包商對於施工機械及車輛於工區內

維修保養所產生之廢棄物應自行妥當處理。 

10.運輸道路有散落土石、泥水滴落或路面損壞時，應

立即派員清掃、清洗及維修。 

11.進行工程土方開挖作業時，營建廢棄土遵守業主合

約與航空站相關規定處理，並應考量土壤有無污染，

並依相關規定處理。 

12.本場址之建設工程中並無有害廢棄物之產生，施工

中如遇有害及污染物質時，將委託合格清運業者清

運，並送至合法之處置場或焚化爐處理，並留下單據

備查。 

（三）空氣污染防治計畫 

依據法規：空氣污染防制法、空氣污染防制法施行細

則、空氣污染嚴重惡化緊急防制辦法、空氣品質標準、

空氣污染防制費收費辦法。 

1.於工區出口前設置清除泥沙與洗車台及洗車設備(如

沖水設備、加壓馬達等)用以清潔出入車輛及施工機

具輪胎所附著之泥沙，車輛需經清洗後方得駛離工

區，以符合空氣品質標準。 

2.於工區周圍或鄰敏感受體側設置底部與地面密接之

圍籬。 

3.於工區出口前後鋪設鐵板、混凝土或柏油等。 

  4.工程施工時，若有造成塵土大量飛揚之虞者，定期或

適時灑水防止揚塵。 
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5.土堆用帆布覆蓋，裸露地面水車定時灑水，晴天挖土

作業或破碎作業時，使用水霧噴灑防上塵土飛揚。 

6.施工便道使用機具加強工區便道平整度，減少崎嶇不

平所造成之揚塵及避免雨天造成工區地面泥濘。 

7.工地所產生之砂石廢土於裝載或搬運時，須以防塵網

覆蓋，避免塵土飛揚。 

8.使用預拌混凝土，工地零星回填之砂石料，避免於現

場堆積。 

9.不可任意露天燃燒廢棄物(如垃圾、廢料等)、瀝青及

柏油等物料，亦不得棄置堆放惡臭物質。 

10.工地及附近區域須經常清掃並保持路面乾淨，於天

氣乾燥或風力較強時更應經常灑水。 

11.施工作業使用之各種機具、車輛應定期保養檢查，

維持引擎正常運轉，並避免使用老舊機具。 

12.通風不良施工作業區域備有通風設備等裝置。 

  13.材料或土方運輸車輛應覆蓋帆布或塑膠布(須緊繫

於車身)及於土方面上灑水，以防止土砂沿途掉落。 

14.運輸車輛不得超載、超速，於怠速時不可作無謂之

加油，並避免不必要之緊急加減速、緊急煞車或空

轉，以減少廢氣排放污染。 

15.工地內增設道路標示，避免車輛於裸露區內任意行

駛，增加塵土飛揚機會。 

（四）噪音及振動管制計畫 

依據法規：噪音管制法、噪音管制法施行細則、噪

音管制標準、易發生噪音設施設置及操作許可辨法及環

境音量標準。 

     1.於施工承包合約規定分包商施工機械應參照環保署

公告之營建工程噪音評估模式技術規範所規範的機

具音量，選擇低噪音振動型的施工機具與方法。 
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2.避免同時操作噪音振動量大之機械，並針對會產生高噪

音之施工行為，其施工時段選擇，將就施工地區環境而

彈性調整，如避開學校上課時問與居民夜間睡眠時間

等，以減輕對週遭環境影響。 

3.在工地無論固定或移動式設備，應利用施工圍籬隔音、

距離衰減等方式，使環境音量降低。 

4.工地周圍須設置圍籬，盡量與地面密接，施工機具亦加

裝適當之防音、防振器，以符合現有環保法規相關規定。 

  5.施工區覆蓋版下方鋪設止滑、防振及消音之橡膠襯墊。

並限制通過施工區外道路車輛之行駛速率。覆蓋版產生

橫向縫隙時，應予以焊牢，覆蓋版鋪設需保持水平。 

  6.加強現場的監督工作，要求分包商對任何非必要的噪

音，如材料碰撞、落差、敲打、補強等各種噪音均應注

意避免。 

  7.於施工承包合約規定分包商，施工階段所使用之機具，

若機具可能超過營建及環境噪音管制標準，必要時須減

少同時操作之機具數量，以符合營建噪音管制標準及環

境音量標準。 

  8.必要時在敏感地區(如學校、醫院等)與高噪音機具間或

靠近施工周界處，將採用噪音較小之設備，或視實際需

要設置臨時性之遮音圍籬或隔音牆。 

  9.施工機具如挖土機等可考慮加大其機械基礎、加裝防振

橡膠或防墊，以有效減低機具振動。 

 10.儘量採用低振動特性之施工機具，使用較大振動機具施

工時，考慮彼此機具間之周波性，以避免機具間之共振

效應。 
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11.必要時於高振動機具與敏感振區之間設置一防振溝。 

12.物料運輸時，車次平均分配於鄰近地區可資使用之道路，

將避免集中於少數道路上。嚴禁卡車超載並要求司機於通

過環境敏感地區(如密集住宅區、醫院、學校等)時減速慢

行。 

 13.工地內相關施工機具與設備所產生之噪音程度，應符合

施工區域之環境音量標準(如表 6-7-1)、營建工地噪音

管制標準(如表 6-7-2）。 

（1）一般地區 

 

均能音量（Leq）    時段

 

管制區 早、晚 日間 晚間 

第一類管制區 45 50 40 

第二類管制區 55 60 50 

第三類管制區 60 65 55 

第四類管制區 70 75 65 

時段區分:（一）早: 指上午五時至上午七時前。 

              （二）晚：指晚上八時至晚上十時前。 

              （三）日間：指上午七時至晚上八時

前。 

              （四）夜間：指零時至上午五時前及

同日晚上十時至晚上十

二時前。 

【表 6-7-1 環境音量標準】
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（2）營建工程噪音管制標準 

 

20Hz ~ 200Hz 2OHz ~ 2OkHz 
               

             

 日間 晚間 夜間 日間 晚間 夜間

第一類管制區 47 47 42 70 50 50 

第二類管制區 47 47 42 70 60 50 

第三類管制區 49 49 44 75 70 65 

均能音量 

(Leq) 

第四類管制區 49 49 44 80 70 65 

第一、二類管制區 100 80 70 最大音量 

(Lmax) 第三、四類管制區
- 

100 85 75 

時段區分:日間: 第一、二類指上午六時至晚上八時。 

               第三、四類指上午七時至晚上八時。 

         晚間：第一、二類指晚上八時至晚上十時。 

               第三、四類指晚上八時至晚上十一時。 

         夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午六時。 

               第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。 

註：中華民國 97 年 2月 25 日行政院環境保護署環署空字第 0970013826 號令修正發布 

【表 6-7-2 營建工程噪音管制標準】

頻率 

時段 
音量 

管制區 
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柒、工程計畫期程 

一、規劃期程 

自中華民國 100 年 6 月至 100 年 11 月，共計六個月。 
 

 

二、工程進度 

自中華民國 101 年 1 月至 101 年 6 月，共計六個月。 

工作進度預定如下〈如補助款核定延緩，工作進度將視實際

情況修正〉 
 

項次 工程項目 
一

月 

二

月 

三

月 

四

月 

五

月 

六

月 

一 假設工程    

二 放樣及測量    

三 拆除工程    

四 停車場工程    

五 透水磚舖面    

六 緣石及造型矮牆    

七 古文物修復再利用    

八 排水設施    

九 澆灌及噴霧設施    

十 景觀照明    

十一 植栽美化（含造景）    

十二 平台及座椅    

十三 標示及解說牌    

十四 其他雜項    

進度 5 5 10 20 40 20 
十五 

預定進度 

（%） 累計 5 10 20 40 80 100
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捌、工程經費概算 

 

項次 工  作  項  目 金額(元) 備註 

壹 發包工程     

壹.1 假設工程  706,400   

壹.2 土建工程  1,201,160   

壹.3 舖面工程  3,017,150   

壹.4 木作工程  1,000,000   

壹.5 排水設施工程  161,000   

壹.6 文物修復工程  2,760,000   

壹.7 植栽工程  2,453,235   

壹.8 標誌工程  665,000   

壹.9 照明設備工程  486,265   

壹.10 澆灌設備工程  149,155   

壹.11 間接工程費  2,032,706   

 合計(壹)  14,632,071   

貳 工程管理費    

貳.1 空氣污染防治費(0.28%)  38,445   

貳.2 規劃設計費  1,150,000   

貳.3 

監造酬金(500 萬元以下 4.6%,500

萬~1000萬4.4%,1000萬以上3.9%)  601,020   

貳.4 

工程管理費(500 萬以 3%,500-2500

萬 1.5%,2500 萬以上 1.0%)  283,085   

 合計(貳)  2,072,550   

 總價(總計)  16,704,621   
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玖、經營管理策略 

一、經營管理架構 
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市

政
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書

院

里

辦

公
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社

區

發

展

協
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庭
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管

理 

再

利

用 
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外
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運

單

位 

O.T 
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二、經營管理內容 

 

 

 

經

營

管

理 

 

單

位

經

營

管

理 

社

區

發

展

協

會

管

理 

企劃管理

觀光資源整合 

建立社區總體營造之共識 

節慶或活動之推廣 

市場動向企劃或結盟促銷 

產業與遊憩結合之運用 

地區形象塑造 

廣告、媒體宣傳 

產品包裝設計 

開創城鄉資訊接軌 

CIS 系統手冊製作 

建構商務電子網站 

建置旅遊情報諮詢站 

導覽系統之規劃 

解說資料編印 

解說員教育訓練 

活動事故防範措施 

遊客不當行為管理 

設施使用安全管理 

市場調查及遊客導入 

資源調查及利用 

主題之旅或觀光活動開發 

推廣獨特性熱潮季 

策劃大型慶典或競賽活動 

培訓專業人才庫 

延攬專案經理人 

社區參與及經驗交流 

設施維護 

使用管理 

定期檢視 

市場行銷

解說教育

遊客管理

人力管理

維護管理

經營管理

O.T 
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三、永續經營管理 

１．經營管理工作雖然十分繁複，但卻影響本規劃案永續發

展與否與營運成敗之關鍵。 

２．建議儘速辦理Ｏ.Ｔ徵選再利用單位，整體交並由其管

理使用，避免荒廢不舉成了蚊子館。 

３．有關戶外綠美化之維護管理，得由嘉義市政府編列維護

預算，交由社區發展協會維護管理並由文化局佐以輔

導，或於Ｏ.Ｔ案中附帶交附予社區發展協會維護管

理，提供社區參與及敦親睦鄰。 
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拾、審查意見回覆表 

一、嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化規劃設計

成果報告審查意見如下： 

（一）時間：100 年 7 月 20 日 

（二）地點：文化局第一會議室 

（三）主持人：饒局長嘉博 

（四）審查委員：薛琴、江永清、黃金城、謝天富、文化

資產科 

 

 

審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

1 

入口位置應以原主要

入口為妥。新設計之大

門喧賓奪主尤為不妥。

已刪除。 

 

2 

植栽須考量如何保護

古蹟建築為前提，原有

榕樹過分侵入，原有木

麻黃已屆齡此均非計

畫中的植物不需保

留。但在北側入口又增

添楓木等由於北方日

照少，增添高大植栽，

有妨日光會使古蹟生

苔腐朽。 

1.原有樹為修復

工程核定保

留。 

2.古蹟北側已刪

除喬木，並重

新規劃。 

 

3 

蔡草如之灰壁不宜暴

露在室外，會風化消失

而損壞。 

已移入B棟室內。 

 

薛琴委員 

4 

鋪地之方式專利？作

法亦不妥，建議以綠化

為要。 

JW 工法已刪除。 

 

江永清委員 

1 

本案以活化古蹟再利

用為目的，而作的綠美

化設計。 

已增加綠美化面

積。 

 

 

【表 10-1 審查意見及回覆表】
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

2 

入口意象有否襯托古

蹟典雅外觀？亦或復

辟圍牆及大門(衙門)

的形象？ 

已刪除。 

 

3 

古文物設於基地最狹

隘的通道旁，設計原意

為何在？ 

配合舊圍牆遺址

形塑文物區，且

可作為入口端

景。 

 

4 

展售空間為活化標的

之一，關於停車空間有

否更積極作為？至少

在機車位上有否努力

的空間？ 

已增設10位機車

（含 2位無障礙

車位）及 10 位自

行車。 

 

江永清委員 

5 

工程概算請針對 JW 工

法作說明？面積、區

位？停車場(兩部)60

萬元？ 透水磚用於何

處？面積約？〝古文物

修復〞會作哪些工作？

費用 350 萬元。 

1.JW 工法已刪

除。 

2.停車場已增設

機車及自行

車，費用會再

詳估。 

3.古文物有壁

畫、石刻及舊

門柱，其中壁

畫為彩膠，修

復費較高。 

 

1 

page 1-4，人力配當

表，建議增列學經歷資

料。 

已填寫學歷。 
 

2 
圖或照片，建議編碼，

以利與內文對照審閱。
遵照辦理。 

 

3 

年代建議使用阿拉伯

數字，使全文一致。且

請依日治時期年號或

民國之年代，並括弧

(西曆)撰寫。 

已修正。 

 

黃金城委員 

4 

page 3-6，附近居民參

加說明會之人數多

少？有沒有代表性？

其意見彙整有多少與

環境綠美化有關？ 

已補充問卷作業

說明。 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

5 

page 3-8，問卷對象為

何只限嘉義市三個

里？page 3-9 第三

題，休憩座椅有一項為

玻璃 FRP，居民是否知

道這是什麼材料？ 

1.係以基地周邊

相鄰之三個里

為對象。 

2.FRP 已是通用

名詞如浴缸、

公園座椅、盛

桶等居民應可

理解。 

 

6 

page 3-10，問卷調查

成果彙整，請問問卷發

放的方式？是否有預

測？回收率多少？信

度及效度個多少？題

目中並沒有涉獵植栽

面向？ 

1.已補問卷作業

說明。 

2.問卷之前言已

說明做綠美

化，且一般居

民對植栽認識

不多，因此未

放入。 

 

7 

page 5-1，入口意象以

鋼構屋架原件作為大

門造型是否代表菸酒

公賣局的意象，其外觀

與原古蹟建物是否和

諧？ 

已刪除。 

 

8 

page 5-6 多功能活動

廣場，建議地面改用綠

色建材以增加綠化面

積。 

已重新規劃。 

 

9 

page 5-7，有規劃主、

次要入口，但沒有規劃

出口？ 

本案為方便居民

進出，因此四面

臨路皆設有出入

口。 

 

黃金城委員 

10 

page 5-8，植栽要注意

某些樹種板根造成地

面突起的危害，例如樟

樹、白玉蘭、鳳凰木

等，建議栽值白千層

(酒瓶蓋內層軟木塞原

料)、烏桕(本土樹種，

可遮陰)等。期與古蹟

歷史相配合，且具教育

屬性。 

已依建議重新規

劃。 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

11 

page 5-11 參考案例，

建議註明景觀工程之

位置。 

已註明。 

 

12 

page 5-21，使用環塑

木，其耐衝擊性及釘著

力差，應用於公共工程

是否合適，建議經費許

可，可選用耐久性優良

的實木等綠色材料。 

已改用南洋櫸木

（BATU）。 

 

黃金城委員 

13 

地方特產展售，其與古

蹟是否配合？是否會

造成髒亂？ 

地方特產展售係

依調查報告所

撰，OT 案可再斟

酌。 

 

1 入口意象是否必要。 已刪除。  

2 文物巡禮太龐雜。 
已依需求分散配

置。 

 

謝天富委員 

3 
城市光廊、親子街角、

樂活廣場建議合併。 

已作新規劃配

置。 

 

1 

主入口不應改變位

置，原因為尊重歷史空

間模式。 

古蹟入口仍為原

有，本案所稱主

入口為進入庭園

入口之稱。 

 

2 

現行設計入口意象之

鋼架語彙與現有古蹟

語彙不符，且視覺景觀

具衝突性。 

已刪除。 

 

3 

地底燈違反生態設計

原則，對夜間活動之視

覺易產生眩光，亦非適

當的夜間照明設計。 

1.主步道設計

LED 地底燈係

延續中山路人

行道既有情

境。 

2.為防眩光已選

用 1.2W LED

燈，且間隔

5.0M，僅作點

綴性情境用。 

 

嘉義市政府

景觀總顧問

（蔡岡廷老

師） 

4 

p5-9，灌木計畫內容將

桂花(喬木)納入不恰

當，桂花屬喬木，且留

設之植穴長寬尺寸不

足。 

已重新規劃。 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

5 

p5-10，造景示意中將

花台兼座椅，其設計錯

誤，可座之範圍無喬木

遮陽，該處不易形成所

設定之行為。 

已刪除。 

 

6 

p5-15，澆灌計畫內含

噴霧系統與古蹟意象

不符且人工水管直立

於廣場上，其視覺效果

與古蹟產生極大衝突。

已刪除噴霧。 

 

7 

解說牌 p5-17 未依本

市古蹟進行設計，僅採

用材料商制式產品極

為不妥，景觀與古蹟衝

突。 

解說牌已重新設

計，並以古蹟外

牆飾材為主。 

 

8 

JW 工法鋪面設計不恰

當，JW 工法鋪面用於

重壓路面，多功能廣場

非重壓路面，不需如此

強度的鋪面。 

已刪除。 

 

嘉義市政府

景觀總顧問

（蔡岡廷老

師） 

9 

整體而言，景觀設計未

與古蹟建築呼應，語

彙、植栽、鋪面等均無

從古蹟建築角度出發

思考景觀設計。 

已重新規劃。 

 

文化資產科 

1 

蔡草如壁畫同意使用

權請規劃單位配合協

助取得。 

配合辦理。 

 

 



 

 10-6

嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化規劃設計 
規劃成果報告書 

 

 

 

審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

2 

為因應 101 年度內政

部營建署城鄉風貌之

提案，近期須提送工程

計畫以利後續送審作

業，請 貴所依合約內

容協助辦理提案之資

料陳報工作。本局為如

期如質完成作業，建議

下次審查內容為規劃

及設計(基本設計+細

部設計)一併審查以利

定案。 

遵照辦理。 

 

3 

居民問卷回收率及契

約所訂之 50 人以上，

是否可將回收之問卷

作成附件或以其他方

式呈現，並檢附於成果

報告書中。 

已補充問卷作業

說明。 

 

4 

成果報告書 P6-1 頁流

程圖，中間空白處所

指？ 

已修正。 

 

5 

未來營建廢棄物土石

方處理未在規劃中提

及? 

已補列。 

 

6 

P6-10 緊急應變是否

做成組織表(如回報機

制)表示。 

已補列。 

 

7 

入口處 2支舊柱如何

固定，其上方的桁架系

統有待商確。 

已刪除。 

 

文化資產科 

8 
未來工程計畫期程未

在規劃報告書中提及?
已補列。 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

1 

入口原有柱的形式，請

設計單位再作審視，須

與古蹟本體能融合較

為恰當。 

已刪除，並規劃

於中心廣場前。 

 

2 
廣場的界定及形式，請

設計單位再作審視。 

已依委員意見改

變功能性，而縮

小面積。 

 

饒嘉博局長 

3 

本次委員給予相當充

分的建議，請設計單位

可依委員意見作更完

善的修正。 

遵照辦理。 

 

 



 

 10-8

嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化規劃設計 
規劃成果報告書 

 

 

二、嘉義市市定古蹟菸酒公賣局嘉義分局環境綠美化規劃及設

計審查會議紀錄審查意見如下： 

（一）時間：100 年 9 月 21 日 

（二）地點：文化局第一會議室 

（三）主持人：饒局長嘉博 

（四）審查委員：薛琴、江永清、黃金城、謝天富、嘉義

市政府景觀總顧問（蔡岡廷老師）、嘉義

市政府企劃處、文化資產科 

 

 

審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

1 

中庭空間不大，但作太

多的設計，前次黃委員

已提示，但並未減少人

為設施。 

已減量設計。 

 

薛琴委員 

2 
請減少鋪面步道及石板

步道多綠化。 

主軸步道設計 3.0M

可兼作防災通路，餘

均已綠化。 

 

1 

P2-1，〝公賣局〞或〝專

賣局〞？名稱請統一，

地理位置方位關係請校 

正。（上圖標示亦有誤）

名稱及位置已校

正，並於前言說明名

稱之歷史演變。 

 

2 

區內是否應貫徹〝無障

礙環境〞原則，緣石、

界石，是否阻礙行動不 

變者使用？請說明或改

善之。 

除靠街道旁之綠地

以緣石作阻隔外，庭

園之綠化僅以界石

作步道邊界，即步道

與草皮無高差。 

 

江永清委員 

3 

枕木步道與原石間植行

走不易，是否修正為枕

木棧道，再適當配置原 

石間距，以利步行與地

面滲水。(P5-7) 

已改做預鑄杉木步

道磚飛石步道，間隙

植草。 

 

 

【表 10-2 審查意見及回覆表】 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

4 

P5-8、P5-9 植栽配置，

請考慮植栽耐陰、好陽

等特性，做適當的區位 

條件配置。 

植栽已減量設計，並

將半陰性白千層與

向陽光臘樹種植位

置互換。 

 

5 

建議 C棟蘭井街側，可

考慮設置機車位，方便

展售區來客停車。 

已增設機車 8位、無

障礙機車 2位、自行

車 10 位。 

 

6 

休憩座椅，貴妃椅等，

是否須考慮遊民夜宿的

排除。 

將於細設時作設計

考量。 

 
江永清委員 

7 

壁畫的位置是否可考慮

做為古蹟入口端景或為

鎮館之寶。 

據了解，市定古蹟不

宜任意進行任何建

構或基礎工程，仍建

議放置 B棟。 

 

1 

報告書中本古蹟名稱分

別稱〝嘉義專賣局〞，〝嘉

義公賣局嘉義分局〞，

〝菸酒公賣局嘉義分

局〞，非常紊亂，建請查

明統一用語，並於前言

中補充說明，各名稱的

演變歷史，期以增強其

古蹟歷史價值。 

名稱已校正，並於前

言說明名稱之歷史

演變。 

 

2 

全區配置圖，規劃有〝地

方特產展售〞，並無特

色，未來也是髒亂之

處，建請考慮變更作為

釀酒 DIY 教育區。 

本案再利用尚未定

位，標示「地方特產

展售」係依調查研究

報告書之建議，但已

加註「釀酒 DIY 教育

區」供參。 

 
黃金城委員 

3 

Page5-9 灌木計畫，建請

更換具有毒性的黃花夾

竹桃。 

已刪除 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

4 

Page5-13，照明計畫，LED 地

底燈，雖然環保節能，但若施

工不良容易受潮，損壞率高不

易維護，建請更改為其他照明

設施。 

已刪除 LED 地底

燈。 

 

5 

Page5-14，斜背式解說牌，視

野不佳，不利大量人潮的觀

看，且基座為貼磁磚，不符本

計劃-生態、綠能、節能之目

標。 

斜背式解說牌已

改做較輕巧之木

造雙柱斜背式解

說牌誌。 

 
黃金城委員 

6 
單柱式解說牌誌-植栽解說，

建請補充其外觀模擬圖。 

已補充型式照

片。 

 

1 
P5-6，員工及無障礙停車位位

置是否適當。 

設置位置為善用

零星空間及為保

留中庭完整之考

量，目前已將停

車格前花圃移

除，方便車輛進

出。 

 

2 P6-2，加列假設工程。 已補列。  

謝天富委員 

3 

P6-20，2.營建剩餘土石方…

核可。與本工程無關建請刪

除。 

已刪除。 

 

1 

舖面形式過多，不利於未來之

維護與管理，請考慮簡化舖面

形式種類。 

已簡化，僅區分

為人行步道磚、

圓形廣場磚及林

間草坪杉木磚飛

石步道。 

 

嘉義市政府

景觀總顧問

（蔡岡廷老

師） 

2 

舖面之界面銜接方式不恰

當，過於簡略且未清楚考慮收

邊形式。 

於不同鋪面或鋪

面與草地之交

界，均以預鑄界

石磚收邊。 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

3 

銜接建築物之出入口步道採

用枕木步道，不恰當，不利於

身心障礙人士之進出，且枕木

步道並非公賣局之意象，雖然

基地鄰鐵路但不代表鐵路意

象適合此一歷史建築之景觀。

進入各建物出入

口係以3.0M之主

軸步道作為主要

連接，原規劃之

林間枕木步道係

表達亦可連通之

意，現已改為林

間飛石步道。 

 

4 

綠化植栽選用在地被植物同

一區位使用兩種以上之地被

植物不恰當，如同一區塊種玉

龍草又種地毯草，又種白紋

草，不利於未來之管理維護且

其具有造型，要維持造型需要

有人力維護方能常保形狀，請

再考慮。 

已簡化配置型

式，除古文物下

乃保留以二種地

被作造景外，餘

均已刪除，全面

植地毯草。 

 

5 

灌木種類過密過多，單位面種

植數量已多，種類亦多，亦是

代表未來管理維護之問題，請

再考慮。 

已簡化樹種及數

量，除古文物、

古蹟牆腳及圓形

廣場，保留局部

多層次簇群灌木

外，庭園綠地均

以草皮為主。 

 

嘉義市政府

景觀總顧問

（蔡岡廷老

師） 

6 
請考慮廣寧街留設適當之行

人步道。 

廣寧街臨路旁有

C棟樓梯基座，原

保留之木麻黃老

樹、舊圍牆遺址

及 D棟建物，留

設人行步道似有

阻礙。 

 

嘉義市政府

企劃處 
1 

步道旁之 U型溝，是否可以改

用草溝代替？ 

已刪除 U型溝改

做草溝。 
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審查委員 項次 審查意見 意見回覆 備註 

2 
喬木應留設大空間，使其日後

成長之需。 

已調整間距為

4~6.0M。 

 

3 
鋪面種類多，日後維管耗大，

接面之收邊更需注意。 
同前說明。 

 

嘉義市政府

企劃處 

4 木平台維護困難，再考慮。 

木作平台形同露

天涼亭，為一般

庭園常被運用之

休憩空間，更為

本案凝聚親情之

場域，建議保

留。 

 

1 
請依委員所提供之意見做修

正。 
遵照辦理。 

 

文化資產科 

2 

為因應 101 年度內政部營建

署城鄉風貌之提案，於本日下

午至營建署進行本案複審作

業，請 貴所依本次委員建議

及營建署所提建議彙整修

正；同時為如期如質完成作

業，請依規定日期修正完畢，

以利後續進度執行。 

遵照辦理。 

 

饒嘉博局長 1 

本次委員給予相當充分的建

議，請設計單位依委員建議及

本日下午營建署複審建議彙

整作更完善的修正。 

遵照辦理。 

 

會議結論 1 

請依審查委員及與會各單位

建議修正後，再提送本局進行

書面審查。 

遵照辦理。 

 

 




