






審查意見 辦理情形 頁碼 
 

3 N-01 嘉義火車站前有計程車停靠區，中
山路南向車道是否有足夠空間讓車輛通
行？其餘路側設有路邊停車格位置路段，
亦請一併檢討。 

遵照辦理，為不影響計程車停靠區，交
維圖 N-01，將採夜間施工降低對計程車
停靠區的影響，路側設有停車格部分將
於施工前 3日將張貼告示單通知當地民
眾、商號，說明工程內容及替代停車空
間資訊，並請民眾不要停放於該施工範
圍內，詳見報告書 P61。 

P6、附錄
一交維佈
設圖 
N-01 

4 N-01、N-22 是否採夜間施工？ 遵照辦理，交維圖 N-01、N-22，將採夜
間施工，降低對交通影響。 

附錄一交
維佈設圖
N-01、22 

5 N-03 林森西路/民生北路、林森西路/文化
路兩處路口有左轉專用時相，請評估施工
期間號誌是否配合調整。 

N-03 林森西路/民生北路、林森西路/文
化路路口刨鋪期間天數為 1 天，將盡快
施工完畢，施工期間路口將設置義交，
導引用路人，故無需調整號誌。 

-- 

5 建議工區前後路口派遣旗手協助指揮交
通。 

遵照辦理，施工期間工區前後路口將派 
遣旗手協助指揮交通。 -- 

(六) 張立言老師 
1 M-02 博東路及圓福街請加強警示。 遵照辦理，將於 M-02 博東路及圓福街

路前擺設拒 1、拒 3、拒 4、拒 7、施 9
及夜間爆閃燈，加強警示，並於各路口
處增設施工預告牌面。 

附錄一交
維佈設圖

M-02 

2 N-19 巷口應有替代道路。 遵照辦理，交維圖 N-19 替代動線，詳
見報告書圖 4.1-5，將於巷口前，派遣交
通指揮人員，導引用路人改道。 

P46、附錄
一交維佈
設圖 N-19 

3 開工前請與沿線學校協調。 遵照辦理，將於開工前，與沿線學校協
調，學區部分將於暑假期間施作完畢，
不影響學童上下學。 

-- 

主席裁示 
原則通過，請依審查意見修改提送修正計畫
書。 

遵照辦理。 -- 
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1 工程計畫概要 

1.1 工程名稱 
工程名稱：嘉義市林森西路與林森東路擇要道路改善工程。 

1.2 工程發包單位、施工單位及承包商 

1.2.1 主辦機關 

單位名稱：嘉義市政府 

地    址：嘉義市中山路 199 號 

承 辦 人：何采螢 

聯絡電話：05-2250449 

1.2.2 監造單位 

單位名稱：黃敏修土木技師事務所 

地    址：嘉義市友信街 33 號 2 樓 

承 辦 人：周鴻恩 

聯絡電話：05-2810281、0933-359-180 

1.2.3 施工廠商 

單位名稱：佑昌營造有限公司 

地    址：台南市佳里區安西里育善街 276 巷 37 號 1 樓 

負 責 人：林志明 

聯絡電話：06-5939310   
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1.3 工程項目及工程範圍 
本工程施工範圍包含嘉義市中山路(民族路~中山路)、林森西

路(中山路~忠孝路)、林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)。工程內容為

道路改善工程，北側施作長度約 5556 公尺、南側施作長度約 5556
公尺，施工總長度約為 11,112 公尺。工區範圍如圖 1.3-1 所示。 

道路改善工程施工項目包含：路基改善工程、AC 路面刨鋪(含
標誌及標線劃設)。 

 
圖 1.3-1 工程範圍位置及範圍 
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1.4 工程期限 
1. 預定工期：本工程施工約 90 日曆天。 

2. 佔用道路期限：預計 60 個工作天。 

3. 預定開工日期：施工確切時間待交維通過取得開挖路證後立

即開工。 

4. 預定完工日期：本工程預定於**年**月**日完工。 

5. 施工時段：不分平假日施工，每日施工時段為日間

09:00~16:30，僅中山路(民族路~中山路)及林森西路/忠孝路/
林森東路路口因車流量較多，故採夜間施作施工時段為

(22:00~06:00)。 

6. 施工時段將避開上下午尖峰時段施作，施工時段將確實於

09:00~16:30 施作，不提前施工，並確實 16:30 前收工，避免

對交通造成影響。 

 
圖 1.4-1 工程甘特圖 
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1.5 工程內容 
1.5.1 施工進度及流程 

本工程範圍中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝

路)、林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)兩側道路進行道路改善工程及

AC 刨鋪工程(含標誌及標線劃設)，合計 90 日曆天可竣工。 

 第一階段: 

林森東路(新生路~博東路)路基改善工程採明挖方式施作，

總長度約為 400 公尺，施作完路基改善工程，於路面進行

假修復，在進行 AC 刨鋪。 

 第二階段: 

中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森

東路(忠孝路~竹崎鄉交界)南側施作 AC 路面刨鋪，長度約

為 5556 公尺，每階段施工再以街廓區分，每階段預定施

作 500 公尺(含以下)。 

 第三階段: 

中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森

東路(忠孝路~竹崎鄉交界) 北側施作 AC 路面刨鋪，長度

約為 5556 公尺，每階段施工再以街廓區分，每階段預定

施作 500 公尺(含以下)。 

1.5.2 施工方法 

本工程為道路改善工程，施工期間機具將停放於交通錐及其連

桿圍籬之施工作業區域內，阻隔與外界通行之車輛，各階段施工法

方如下所述: 

 第一階段: 

林森東路(新生路~博東路)路基改善工程將佔用兩側道路

各一機慢車道寬 2 公尺及一混合車道 3 公尺施作。 

 第二階段: 

中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森

東路(忠孝路~竹崎鄉交界)南側施作 AC 路面刨鋪，將封閉

南側道路，改調撥車道方式施作。 

 第三階段: 

中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森

東路(忠孝路~竹崎鄉交界) 北側施作 AC 路面刨鋪，將封

閉北側道路，改調撥車道方式施作。 
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1.5.3 施工圍籬架設方式及施工機具材料配置地點 
本工程將於施工路段前後路口設置交通指示及防護設施導引

車輛改道。施工區域以交通錐及其連桿圍設隔絕道路與工區前後漸

變區段係利用交通錐及其連桿加以隔離，天色陰暗或夜間則設置夜

間警示燈、爆閃燈，以提高用路人對施工區段之辨識度、降低追撞

事故發生，增進行車安全。 
1.5.4 工程用車進出方式及運送路線 

依照各階段施工交通管制設施架設，其進出口應考量工程車輛

進出之方便性，以不影響道路車流為前提，同時應確保車輛與行人

安全，維持道路交通順暢。施工機具車輛進出工區，其行駛方向均

為順向進出，車輛出入時段為 09:00~16:30。施工車輛操作範圍均

位於封鎖工區內施工，施工機具、設備、材料全數置於施工圍籬內。 
1.6 道路施工影響交通範圍界定 

本工程施工範圍包含中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山

路~忠孝路)、林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)。影響範圍如圖 1.6-1
所示。影響道路之主要道路：中山路、林森西路、林森東路、新生

路、民族路、嘉雄陸橋、北興陸橋、忠孝路及新生路；及次要道路：

仁愛路、新榮路、文化路、吳鳳北路、維新路、博東路、圓福街、

盧義路。 

 
圖 1.6-1 施工影響交通範圍示意圖 

1.7 相關工程之相互影響說明 
本路段除本工程外，並無其他工程施作，未來施工範圍內若

有其他工程，將於協調會中商討進場施作順序。 



 

6 
 

2 道路交通現況說明 

2.1 土地使用現況及道路特性 

本工程施工範圍為中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、
林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)，工區周邊為商業區、住宅區、機關用地、學

校用地、公園用地，土地使用分區詳如圖 2.1-1 所示。 

 
圖 2.1-1 工區周邊土地使用分區 
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2.2 工程範圍內現況圖及照片 

表 2.2-1 各道路現況照片 

  
中山路 林森西路 

  
林森東路 中山路 

  
文化路 新生路 

  
博東路 盧義路 

註：本計畫調查彙整。 
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2.3 道路系統幾何現況分析 

本工程受影響道路之道路幾何條件說明如下，道路實質設施彙整如表

2.3-1 所示。 

1. 中山路：現況路寬 29 公尺，道路中央採實體分隔 2 公尺，雙向各設置

一快車道寬 3 公尺、一混合車道寬 3 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩

側路肩寬 2.5 公尺、行人道寬 3 公尺，道路兩側禁止停車。 

2. 林森西路：現況路寬 29 公尺，道路中央採實體分隔 2 公尺，雙向各設

置一快車道寬 3 公尺、一混合車道寬 3 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，

兩側路肩寬 2.5 公尺、行人道寬 3 公尺，道路兩側繪設汽機車停車格。 

3. 林森東路：現況路寬 18 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置一快

車道寬 3 公尺、一混合車道寬 3 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩側路

肩寬 1 公尺，無行人設施，道路兩側未管制路邊停車。 

4. 中山路：現況路寬 20 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置一混合

車道 3 公尺，兩側路肩寬 4 公尺及行人行道寬 3 公尺，道路兩側繪設

汽機車停車格。 

5. 文化路：現況路寬 12 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置一混合

車道 3 公尺，兩側路肩寬 3 公尺，無行人設施，道路兩側繪設機車停

車格。 

6. 新生路：現況路寬 18 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置二混合

車道 3.5 公尺，兩側路肩寬 2 公尺，無行人設施，道路兩側未管制路

邊停車。 

7. 博東路：現況路寬 17 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置二混合

車道 3 公尺，兩側路肩寬 2.5 公尺，無行人設施，道路兩側未管制路

邊停車。 

8. 盧義路：現況路寬 16 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置一混合

車道 3 公尺、一慢車道寬 2.5 公尺，兩側無路肩，人行道寬 2.5 公尺，

道路兩側未管制路邊停車。 
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表 2.3-1 工區受影響道路實質設施 

路名 寬度 
(m) 

分隔型態 
(m) 

雙向車道數 
(m) 

路肩 
(m) 

停車管制 人行道

(m) 

中山路 29 
實體分隔 

(2) 

2 快車道(3) 
2 混合車道(3) 
2 機慢車道(2) 

2@2.5 禁止停車 2@3 

林森西路 29 
實體分隔 

(2) 

2 快車道(3) 
2 混合車道(3) 
2 機慢車道(2) 

2@2.5 兩側繪設停車格 2@3 

林森東路 18 標線分隔 
2 快車道(3) 

2 混合車道(3) 
1 機慢車道(2) 

2@1 未管制路邊停車 -- 

中山路 20 標線分隔 2 混合車道(3) 2@4 兩側繪設停車格 2@3 
文化路 12 標線分隔 2 混合車道(3) 2@3 兩側繪設停車格 -- 
新生路 18 標線分隔 4 混合車道(3.5) 2@2 未管制路邊停車 -- 
博東路 17 標線分隔 4 混合車道(3) 2@2.5 未管制路邊停車 -- 

盧義路 16 標線分隔 
2 混合車道(3) 
2 慢車道(2.5) 

-- 未管制路邊停車 2@2.5 

註：本計畫調查彙整。 
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2.4 施工路段及周邊交叉路口交通管制現況 

2.4.1 號誌時制、轉向管制 

本工程施工路段有多個號誌化路口，選取影響之重要號誌化路口有 12
處，各路口號誌時制如表 2.4-1 所示。 

表 2.4-1 施工範圍內路口號誌時制計畫 

路口 時相 時相簡圖 秒數 週期 

 

1ψ 
 

綠： 35 
黃：  3 
全紅：2 

115 

2ψ  
綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 
 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

4ψ 
 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

 

1ψ 
 

綠： 45 
黃：  3 
全紅：2 

120 2ψ 
 

綠： 15 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 
 

綠： 45 
黃：  3 
全紅：2 

 

 



 

11 
 

表 2.4-1 施工範圍內路口號誌時制計畫(續) 

路口 時相 時相簡圖 秒數 週期 

 

1ψ 
 

綠： 35 
黃：  3 
全紅：2 

120 2ψ 

 

綠： 50 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 
 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

 

1ψ 
 

綠： 50 
黃：  3 
全紅：2 

120 
2ψ 

 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 

 

綠： 35 
黃：  3 
全紅：2 

 

1ψ 
 

綠： 55 
黃：  3 
全紅：2 

120 
2ψ 

 

綠： 15 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 

 

綠： 35 
黃：  3 
全紅：2 

註：本計畫調查彙整。 
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表 2.4-1 施工範圍內路口號誌時制計畫(續) 

路口 時相 時相簡圖 秒數 週期 

 

1ψ 
 

綠： 40 
黃：  3 
全紅：2 

120 2ψ 
 

綠： 30 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 
 

綠： 35 
黃：  3 
全紅：2 

 

1ψ 

 

綠： 25 
黃：  3 
全紅：2 

90 
2ψ 

 

綠： 25 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 
 

綠： 25 
黃：  3 
全紅：2 

 

1ψ 
 

綠： 55 
黃：  3 
全紅：2 

120 2ψ 

 

綠： 30 
黃：  3 
全紅：2 

3ψ 
 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

註：本計畫調查彙整。 
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表 2.4-1 施工範圍內路口號誌時制計畫(續) 

路口 時相 時相簡圖 秒數 週期 
 

1ψ 
 

綠： 70 
黃：  3 
全紅：2 

120 

2ψ 

 

綠： 40 
黃：  3 
全紅：2 

 
1ψ 

 

綠： 70 
黃：  3 
全紅：2 

100 

2ψ 
 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

 
1ψ 

 

綠： 70 
黃：  3 
全紅：2 

100 

2ψ 
 

綠： 20 
黃：  3 
全紅：2 

 

1ψ 
 

綠： 60 
黃：  3 
全紅：2 

100 

2ψ 
 

綠： 30 
黃：  3 
全紅：2 

註：本計畫調查彙整。 
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2.4.2 單行管制、調撥車道或不平衡車道管制 

施工範圍內無單行管制、調撥車道或不平衡車道管制。 

2.4.3 槽化設施及停車管制等 

施工路段內無槽化設施，中山路(民族路~中山路)道路兩側禁止路邊停

車，林森西路(中山路~忠孝路)道路兩側劃設汽機車停車格，林森東路(忠孝

路~竹崎鄉交界)道路兩側未管制路邊停車。 

2.5 公共運輸系統現況 
經現地勘查，本工程施工周邊有嘉義客運 101、101A、102A、106、7201、

7205、7205H、7206、7206(A、H)、7209、7209H、72091、7209J、7210、7210(A、

B)、7214、7229、7301、7301A、7302、7303、7304、7304(A、B)、7305、7308、
7309、7311、7311A、7312、7312A、7313、7313A、7314、7315、7315A、7316、
7316A、7317、7318、7318A、7319、7319(A、C、D、E)、7320、7320(A、

B)7321、7321B、7322、7322A、7323、7323(A、B、C、D)、7324、7324(C、
D、E、H)、7326、7327、7327D、7327(E、H、J、K、P)及國光客運忠孝新民

幹線(紅 A 線)、忠孝新民幹線(紅線)、光林我嘉線等公車路線行經。工區周邊

公車站位詳如圖 2.7-1 所示。公車路線資訊彙整如表 2.7-1 所示。 
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表 2.7-1 工區周邊公車路線資訊 

施工路段 施工影響站位 影響公車路線 

中山路 嘉義火車站 

101、101A、102A、106、7201、7205、
7205H、7206、7206(A、H)、7209、

7209H、72091、7209J、7210、7210(A、

B)、7214、7229、7301、7301A、7302、
7303、7304、7304(A、B)、7305、7308、
7309、7311、7311A、7312、7312A、

7313、7313A、7314、7315、7315A、

7316、7316A、7317、7318、7318A、

7319、7319(A、C、D、E)、7320、7320(A、
B)7321、7321B、7322、7322A、7323、
7323(A、B、C、D)、7324、7324(C、
D、E、H)、7326、7327、7327D、7327(E、

H、J、K、P) 

林森西路 林業鐵路車庫園區 
忠孝新民幹線(紅 A 線)、 

忠孝新民幹線(紅線) 

林森東路 

北門、嘉大森林區、安

老院、新店、英統別

墅、圳頭里、精忠一

村、精忠東站、孔雀山

莊 

101、101A、7312、7312A、7313、
7313A、7319、7319(A、C、D、E)、
7321、7321(A、B)、7323、7323(A、B、

C、D)、光林我嘉線 
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圖 2.7-1 工區周邊公車站位示意圖 

2.6 施工區域交通特性 

2.6.1 交通調查說明 

交通量調查之目的在於徹底掌握工區周邊道路交通量之車種組成、路

口轉向流量分配及路段流量等特性，配合道路實質特性與路口號誌時制等

相關資料，以評估工區周邊相關道路服務水準，為後續研擬基地車流進出

動線及相關交通管制改善措施之參考依據。本計畫分別就研究範圍內進行

「路口交通量調查」及「路段交通量調查」，調查時段為上午 7 時至 9 時、

下午 17 時至 19 時。各項調查項目以及進行方法、時段與調查日期彙整於

表 2.6-1 所示。 

各車種依小客車當量值（PCE），換算為小客車單位（PCU），則依交通

部運輸研究所「2011 年台灣地區公路容量手冊」中，平原區之小客當量值：

機車為 0.5、小型車為 1、大型車為 2，各車種小客車當量如表 2.4-2 所示。 
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表 2.6-1 調查日期及時段 

調查項目 調查方法 調查時段 調查日期 

路口交通量調查 錄影 
人工計數 

晨峰：07:00～09:00 
昏峰：17:00～19:00 

110.04.28 路段交通量調查 錄影 
人工計數 

路段旅行速率調查 調查車法 

說明： 
1.於調查地點架設錄影設備，後續以人工計算交通量。 
2.路口交通量調查車種分：特種車(聯結車)、大型車、小型車、機車。 
3.路段旅行速率採調查車法，係以車流之平均速率在每一調查路段內來回行駛六

次，分別由乘坐於車內之兩位調查員利用碼表紀錄調查車經過各路口之里程、時

刻以計算該路段之旅行速率。 

表 2.6-2 各車種小客車當量 
車種 大型車 小型車 機車 

小客車當量 2.0 1.0 0.5 
資料來源：交通部運輸研究所，「2011 年台灣地區公路容量手冊」。 
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2.6.2 道路容量分析 

在本計畫中，市區道路路段容量與路型之關係乃依據「2011 年台灣地

區公路容量手冊」，道路容量計算公式為： 

快(混)車道容量(SF)=基本容量(C)*單方向快(混)車道之車道數(N)*寬度

及橫向淨距調整因子(fw)*車種調整因子(fHV)*方向調整因子(fd)*有效綠燈

比(Ge/C)*尖峰小時係數(PHF) 

機慢車道容量(SF)=基本容量(C)*機慢車道寬度(W)*2/3.75*寬度及橫向

淨距調整因子(fw)*車種調整因子(fHV)*方向調整因子(fd)*有效綠燈比

(Ge/C)*尖峰小時係數(PHF)/2，各路段道路容量推算如表 2.6-3。。 

表 2.6-3 路段容量計算與路型之關係對照表 

  項目 
路名 

車行 
方向 

路

型 車道別 
基本 
容量

(C) 
N W fw fHV fd Ge/C PHF 

道路容量

（pcu/hr） 
合計

（pcu/hr） 

中山路 
(民族路~中山路) 

東向 
多
車
道 

快(混) 
車道 1450 2 -- 0.88 1.12 0.94 0.80 0.89 1913 

2652 
機慢 
車道 2100 -- 2 0.88 1.12 0.94 0.80 0.89 739 

西向 
多
車
道 

快(混) 
車道 1450 2 -- 0.88 1.12 0.94 0.80 0.89 1913 

2652 
機慢 
車道 2100 -- 2 0.88 1.12 0.94 0.80 0.89 739 

林森西路 
(中山路~忠孝路) 

東向 
多
車
道 

快(混) 
車道 1450 2 -- 0.88 0.94 0.94 0.85 0.88 1687 

2338 
機慢 
車道 2100 -- 2 0.88 0.94 0.94 0.85 0.88 651 

西向 
多
車
道 

快(混) 
車道 1450 2 -- 0.88 0.94 0.94 0.85 0.88 1687 

2338 
機慢 
車道 2100 -- 2 0.88 0.94 0.94 0.85 0.88 651 

林森東路 
(忠孝路~竹崎鄉

交界) 

東向 
多
車
道 

快(混) 
車道 1450 2 -- 0.88 0.96 0.94 0.83 0.85 1625 

2232 
機慢 
車道 2100 -- 2 0.88 0.96 0.91 0.83 0.85 607 

西向 
多
車
道 

快(混) 
車道 1450 2 -- 0.88 0.96 0.94 0.83 0.85 1625 

2232 
機慢 
車道 2100 -- 2 0.88 0.96 0.94 0.83 0.85 607 

資料來源：交通部運輸研究所，「2011 年台灣地區公路容量手冊」。 
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2.6.3 路口服務水準評估 

路口服務水準之評估準則以車輛延滯值進行評估，計算車輛延滯方式

為利用路口延滯計算公式推估路口延滯，本計畫引用 2011 年台灣地區公路

容量手冊中號誌化路口平均延滯公式推估路口延滯值。號誌化路口之時制

計畫，應配合交叉道路之等級選取適當的週期與綠燈分配比例估算，路口

平均延滯公式如下： 

 

表 2.6-4 號誌化路口服務水準之標準 
服務水準 平均停等延滯時間 d(秒/車) 

A d ≤ 15 
B 15 < d ≤ 30 
C 30 < d ≤ 45 
D 45 < d ≤ 60 
E 60 < d ≤ 80 
F d > 80 

資料來源：2011 年台灣地區公路容量手冊，交通部運輸研究所。 
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表 2.6-5 路口服務水準評估結果表 

路口 
方

向 

晨峰 昏峰 
每一臨近方

向 整體路口 每一臨近

方向 整體路口 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服務 
水準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

 

1 29.8 B 

33.8 C 

28.7 B 

32.1 C 
2 34.5 C 33.8 C 

3 36.5 C 36.1 C 

4 34.1 C 28.6 B 

 

1 27.4 B 

23.0 B 

33.0 C 

23.2 B 
2 21.3 B 21.0 B 

3 -- B -- B 

4 23.3 B 20.0 B 

 

1 30.8 C 

24.0 B 

32.6 C 

23.8 B 
2 21.9 B 20.2 B 

3 -- --  -- 

4 22.7 B 21.7 B 

 

1 23.5 B 

27.3  B 

23.7  B 

26.5 B 
2 31.2 C 27.8  B 

3 29.2 B 28.1  B 

4 21.9 B 29.3  B 

資料來源：本計畫調查彙整。 
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表 2.6-5 路口服務水準評估結果表(續) 

路口 
方

向 

晨峰 昏峰 
每一臨近

方向 整體路口 每一臨近

方向 整體路口 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

 

1 21.4 B 

25.1 B 

20.5 B 

25.0 B 
2 32.2 C 27.8 B 

3 21.6 B 24.5 B 

4 28.1 B 29.2 B 

 

1 26.7 B 

28.2 B 

26.6 B 

27.1 B 
2 29.8 B 29.9 B 

3 28.6 B 25.7 B 

4 -- B 26.6 B 

 

1 20.5 B 

24.2 B 

20.9 B 

22.7 B 
2 21.0 B 23.7 B 

3 26.5 B 20.5 B 

4 27.1 B 26.9 B 

 

1 29.8 B 

31.5 C 

44.9 C 

26.2  B 

2 34.9 C 35.6 C 

3 36.1 C 17.1 B 

4 28.1 B 27.8 B 

5 17.9 B 19.3 B 
資料來源：本計畫調查彙整。 
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表 2.6-5 路口服務水準評估結果表(續) 

路口 
方

向 

晨峰 昏峰 
每一臨近

方向 整體路口 每一臨近

方向 整體路口 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

 
1 12.9 A 

17.5 B 

11.3 A 

17.4 B 
2 32.1 C 28.9 B 

3 13.0 A 11.4 A 

4 23.3 B 25.1 B 

 1 11.4  A 

13.3 A 

10.8  A 

12.7 A 
2 26.5  B 26.0  B 

3 10.9  A 10.7  A 

4 -- -- -- -- 
 

1 11.5  A 

13.5 A 

10.6  A 

15.1 B 
2 28.6  B 34.5  C 

3 11.2  A 10.3  A 

4 -- -- -- -- 

 

1 11.4  A 

13.5 A 

10.5  A 

13.6 A 
2 21.8  B 22.6  B 

3 11.7  A 10.7  A 

4 -- -- -- -- 

資料來源：本計畫調查彙整。 
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地點：中山路 /新民路 /民族路 /嘉雄陸橋   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

  
 

地點：中山路 /新民路 /民族路 /嘉雄陸橋  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 

 
 

圖 2.6-1 中山路/新民路/民族路/嘉雄陸橋轉向交通量調查結果 

4
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地點：中山路 /仁愛路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 
地點：中山路 /仁愛路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 

 

 
 

圖 2.6-2 中山路/仁愛路轉向交通量調查結果 
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地點：林森西路 /中山路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

  
地點：林森西路 /中山路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 

 
 

圖 2.6-3 林森西路/中山路轉向交通量調查結果 

4

0% 69% 31%

0 1137 515 0 1244 335 1

335 38%

0 0%

547 62%

515

0

515

0 1137 547 0 1244 515

0% 71% 29%

2

1684

1759

中

山

路

1579

林

森

西

路

1030

中山路

882

1652

4

0% 75% 25%

0 1131 380 0 1034 374 1

374 39%

0 0%

585 61%

380

0

398

0 1131 585 0 1034 398

0% 72% 28%

2

778

1716

林

森

西

路

1431

1511

1408

959

中

山

路

中山路

北 

北 



 

26 
 

地點：林森西路 /民生北路 /無名路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 
 

  
地點：林森西路 /民生北路 /無名路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 
 

圖 2.6-4 林森西路/民生北路/無名路轉向交通量調查結果 
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地點：林森西路 /文化路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

  
地點：林森西路 /文化路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 

 
 

 
圖 2.6-5 林森西路/文化路轉向交通量調查結果 
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地點：林森西路 /吳鳳北路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 
地點：林森西路 /吳鳳北路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 
 

圖 2.6-6 林森西路/吳鳳北路轉向交通量調查結果 
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地點：林森西路 /林森東路 /忠孝路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

  
地點：林森西路 /林森東路 /忠孝路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

  

 
圖 2.6-7 林森西路/林森東路/忠孝路轉向交通量調查結果 
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地點：林森東路 /維新路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

 

 
 

地點：林森東路 /維新路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 

 
 

圖 2.6-8 林森東路/維新路轉向交通量調查結果 
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地點：林森東路 /博東路 /圓福路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

  
 

地點：林森東路 /博東路 /圓福路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 
 

圖 2.6-9 林森東路/博東路/圓福路轉向交通量調查結果 
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地點：林森東路 /林森東路 456 巷   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

 

  
地點：林森東路 /林森東路 456 巷  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 
 

 

 
 

圖 2.6-10 林森東路/林森東路 456 巷轉向交通量調查結果 
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地點：林森東路 /林森東路 684 巷   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

  
地點：林森東路 /林森東路 684 巷  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 

 

 
 

圖 2.6-11 林森東路/林森東路 684 巷轉向交通量調查結果 
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地點：林森東路 /盧義路   
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：07:30~08:30 

  
地點：林森東路 /盧義路  
日期：110.04.28(三 )    單位：pcu／hr 
時間：17:30~18:30 

 

 
 

圖 2.6-12 林森東路/盧義路轉向交通量調查結果 
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2.6.4 路段服務水準評估 

依據「2011 年台灣地區公路容量手冊」，進行道路服務水準等級評估，

因路段服務水準分析若以「流量/容量比」評估所得服務水準將可能受到路口

號誌時制影響，無法確實反應該路段服務水準，故本計畫路段服務水準將以

實際調查之「路段平均旅行速率」為服務水準評估之依據，其中，交通量係

將各車種依小客車當量值（PCE），換算為小客車單位（PCU）表示，各車種

小客車當量轉換，小客車當量為 1.0、大客車之小客車當量採 2、機車之小客

車當量採 0.5。市區道路平均旅行速率評估服務水準標準，依道路等級不同有

所差異，本研究依「2011 年台灣地區公路容量手冊」內容進行路段服務水準

評估，相關服務水準評斷等級標準如表 2.6-6所示。路段服務水準依速率評估

結果如表 2.6-7 所示。 

表 2.6-6 市區幹道服務水準等級劃分標準 
道路速限 平均旅行速率V （公里/小時） 服務水準等級 

50公里/小時 

V≧35 A 
30≦V<35 B 
25≦V<30 C 
20≦V<25 D 
15≦V<20 E 

V<15 F 
資料來源：「2011 年台灣地區公路容量手冊」，交通部運輸研究所。 

表 2.6-7 現況道路服務水準 

路名  路段  時段  方向  容量  
(pcu/hr) 

交通量  
(pcu/hr) V/C 行駛

速率  LOS 

中山路  民族路~
中山路  

07:30~ 
08:30 

東向  2652 1632 0.62 28.7 C 
西向  2652 1552 0.59 29.7 C 

17:30~ 
18:30 

東向  2652 1508 0.57 30.1 B 
西向  2652 1498 0.56 30.4 B 

林森西路  中山路~
忠孝路  

07:30~ 
08:30 

東向  2338 1430 0.61 28.9 C 
西向  2338 1328 0.57 30.2 B 

17:30~ 
18:30 

東向  2338 1402 0.60 29.4 C 
西向  2338 1307 0.56 30.2 B 

林森東路 
忠孝路~
竹崎鄉交

界  

07:30~ 
08:30 

東向  2232 1208 0.54 30.4 B 
西向  2232 1154 0.52 30.9 B 

17:30~ 
18:30 

東向  2232 1239 0.56 30.3 B 
西向  2232 1147 0.51 31.2 B 

資料來源：本計畫調查彙整。 
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2.7 路邊停車管制方式 
本案工區週邊林森東路兩側皆未管制路邊停車，僅林森西路兩側部分繪

設汽機車停車格，中山路道路兩側禁止路邊停車。 

2.8 行人動線 
本工程中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)道路兩側皆設

有人行道，可供行人通行，林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)兩側無設置人行道。 
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3 交通影響分析與減輕策略 

3.1 道路佔用面積及位置 
本工程施作路基改善工程將佔用林森東路(新生路~博東路)兩側道路，北

側長度約為 400 公尺，南側長度約為 400 公尺，施工總長度為 800，每階段預

定施作 400 公尺(含以下)施工期間將佔用一機慢車道寬 2 公尺、一混合車道 3
公尺及路肩 1 公尺，共 6 公尺；施作 AC 路面刨鋪工程將佔用中山路(民族路~
中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)兩側道路，

北側長度約為 5556 公尺，南側長度約為 5556 公尺，施工總長度為 11112，每

階段預定施作 500 公尺(含以下)，每階段施工再以街廓區分，施工期間將封閉

一側道路，改調撥車道方式通行，工區及前後漸變段以交通錐及其連桿圍設。 

施工期間交通衝擊分析，以本路段中車道剩餘寬度最小之斷面推算道路

容量，以觀察現況交通量通過本施工路段時，道路服務水準之變化。由於車

道寬度縮減，施工期間道路容量變化詳見表 3.3-2 所示。施工車道縮減期間路

段交通衝擊分析預測結果如表 3.3-3 所示。另外，為避免工區路段車壅塞及增

進行車安全，工區施工路段實施禁止路邊停車管制，並於前三日張貼公告。 

3.2 交通影響與減輕策略 
本交通維持計畫之目的係以施工地區之交通安全為最優先考慮，並利用

交通安全管制設施佈設適當之線型以引導車流及行人，佈設原則為盡量避免

車行路徑之頻變與突變，以求其對車流及行人之影響最小。 
 針對嘉義火車站前及計程車停靠區部分，因日間車流量多，故施工時

段採夜間施作，降低對交通影響。 
 本案工區周邊有居多學校部分，為不影響學童上下學，施工時段將於

暑假施作，減輕交通影響。 
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3.3 施工期間周邊交通服務水準分析 
為了解實際路段旅行速率與「2011 年公路容量手冊」速率流量曲線公式

計算之各路段旅行速率之差異，茲以現況調查資料與公式計算值進行比對，

以為目標年路段平均旅行速率預測之校估。本案採用之交通量分派速率與流

量關係式如下： 
1
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其中， 

Si：道路 i 在流量為 v 時之路段速率。 

S0：道路 i 自由流速率。 

v：路段流量。 

Ci：道路 i 之路段容量。 

α、β：參數。 

相關參數採自交通部運輸研究所「國家永續發展之城際運輸系統需求模

式研究」(民國 98 年)。施工期間路段服務水準之評估，各道路依照其類型帶

入表 3.3-1 自由速率與速率流量曲線服務表(S0、α、β)套入公式，因為施工

區域每條道路之類型不同，會依照現場實際調查道路之狀況，並使用「校估

值」校對現況實際調查之旅行速率去推估施工期間之旅行速率；考量本工區

週邊道路干擾狀況，採用市區道路-中干擾之參數。茲比較計算速率與實際調

查速率如表 3.3-3所示，其計算之服務水準與依旅行速率評估之服務水準一致。

施工期間道路容量計算方式詳見表 3.3-2 所示。 

 

表 3.3-1 各類道路自由速率與速率流量曲線參數表 

道路系統 道路分類 S0 α  β  

市區道路 
低 干 擾 57 0.39 7.75 
中 干 擾 39 0.84 6.22 
高 干 擾 33 1.39 4.87 

資料來源：國家永續發展之城際運輸系統需求模式研究，交通部運輸研究所，民國 98 年 3 月。 
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表 3.3-2 施工期間道路容量計算結果 

  項目 
路名 

車行 
方向 

路

型 車道別 
基本 
容量

(C) 
N W fw fHV fd Ge/C PHF 

道路容量

（pcu/hr） 

中山路 
(民族路~中山路) 

東向 雙
車
道 

快(混) 
車道 1450 1 -- 0.95 1.15 0.94 0.85 0.95 1202 

西向 快(混) 
車道 1450 1 -- 0.95 1.15 0.94 0.85 0.95 1202 

林森西路 
(中山路~忠孝路) 

東向 雙
車
道 

快(混) 
車道 1450 1 -- 0.95 1.06 0.92 0.85 0.93 1062 

西向 快(混) 
車道 1450 1 -- 0.95 1.06 0.92 0.85 0.93 1062 

林森東路 
(忠孝路~竹崎鄉

交界) 

東向 多
車
道 

快(混) 
車道 1450 1 -- 0.92 1.03 0.93 0.83 0.9 955 

西向 快(混) 
車道 1450 1 -- 0.92 1.03 0.93 0.83 0.9 955 

資料來源：本計畫調查彙整。 
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表 3.3-3 施工期間道路服務水準評估結果表 

路名 路段 時段 方向 So α β 

施工前 施工期間 

容量 流量 V/C 
原行駛

速率 
LOS 

計算

行駛

速率 

校估

值 
容量 流量 V/C 

預估行

駛速率 
LOS 

中山路 民族路~中山路 

07:30~08:30 
東向 33 1.39 4.87 2652 1632 0.62 28.7 C 29.1 -0.36 1202 1632 1.36  18.7 E 

西向 33 1.39 4.87 2652 1552 0.59 29.7 C 29.8 -0.13 1202 1552 1.29  20.9 D 

17:30~18:30 
東向 33 1.39 4.87 2652 1508 0.57 30.1 B 30.3 -0.18 1202 1508 1.25  21.4 D 
西向 33 1.39 4.87 2652 1498 0.56 30.4 B 30.5 -0.08 1202 1498 1.25  21.8 D 

林森 

西路 
中山路~忠孝路 

07:30~08:30 
東向 33 1.39 4.87 2338 1430 0.61 28.9 C 29.3 -0.43 1062 1430 1.35  19.1 E 
西向 33 1.39 4.87 2338 1328 0.57 30.2 B 30.3 -0.08 1062 1328 1.25  21.3 D 

17:30~18:30 
東向 33 1.39 4.87 2338 1402 0.60 29.4 C 29.6 -0.18 1062 1402 1.32  19.7 E 
西向 33 1.39 4.87 2338 1307 0.56 30.2 B 30.5 -0.28 1062 1307 1.23  22.9 D 

林森 

東路 

忠孝路~竹崎鄉

交界 

07:30~08:30 
東向 33 1.39 4.87 2232 1208 0.54 30.4 B 30.9 -0.47 955 1208 1.26  20.8 D 
西向 33 1.39 4.87 2232 1154 0.52 30.9 B 31.2 -0.30 955 1154 1.21  23.2 D 

17:30~18:30 
東向 33 1.39 4.87 2232 1239 0.56 30.3 B 30.5 -0.18 955 1239 1.30  20.5 D 
西向 33 1.39 4.87 2232 1147 0.51 31.2 B 31.4 -0.16 955 1147 1.20  24.1 D 

資料來源：本計畫調查彙整。
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表 3.3-4 施工期間路口服務水準評估結果表 

路口 
方

向 

晨峰 昏峰 
每一臨近

方向 整體路口 每一臨近

方向 整體路口 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

 

1 39.5  C 

47.2 D 

33.7  C 

39.8 C 
2 37.1  C 35.3  C 

3 44.0  C 41.3  C 

4 69.8  E 49.6 D 

 

1 29.6 B 

50.5 D 

55.4 D 

42.0 C 
2 53.7 D 43.2 C 

3 -- -- -- -- 

4 53.4 D 33.0 C 

 

1 37.4 C 

54.5 D 

46.1  D 

43.3 C 
2 64.7 E 51.0  D 

3 -- -- -- -- 

4 52.8 D 34.3  C 

 

1 77.7 E 

51.4 D 

59.5 D 

40.9 C 
2 31.2 C 27.8 B 

3 45.6 D 29.0 B 

4 29.0 B 35.8 C 

資料來源：本計畫調查彙整。 
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表 3.3-4 施工期間路口服務水準評估結果表(續) 

路口 
方

向 

晨峰 昏峰 
每一臨近

方向 整體路口 每一臨近

方向 整體路口 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

 

1 57.8 D 

51.8 D 

49.0 D 

46.7 D 
2 40.9 C 32.8 C 

3 66.3 E 50.5 D 

4 32.5 C 47.5 D 

 

1 44.6 C 

52.9 D 

51.1  D 

39.4 C 
2 33.2 C 33.3  C 

3 70.6 E 30.4  C 

4 -- -- -- C 

 

1 62.5 E 

47.5 D 

51.9 D 

40.1  C 
2 30.0 B 55.2 D 

3 54.2 D 30.7 C 

4 35.1 C 22.5 B 

 

1 31.5  C 

58.0 D 

59.3  D 

58.6 D 

2 45.9  D 72.2  E 

3 77.8  E 59.7  D 

4 32.1  C 30.8  C 

5 56.3  D 66.2  E 
資料來源：本計畫調查彙整。 
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表 3.3-4 施工期間路口服務水準評估結果表(續) 

路口 
方

向 

晨峰 昏峰 
每一臨近

方向 整體路口 每一臨近

方向 整體路口 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

平均 
延滯 
(秒/
車) 

服
務 
水
準 

 
1 38.0 C 

46.9 D 

23.6 B 

30.2 C 
2 30.8 C 28.9 B 

3 67.7 E 28.6 B 

4 35.9 C 48.8 D 

 1 47.6 D 

36.8 C 

39.1 C 

32.8 C 
2 29.6 B 27.8 B 

3 27.3 B 27.8 B 

4 -- -- -- -- 
 

1 50.2  D 

44.3 C 

31.4  C 

33.8 C 
2 43.2  C 34.5  C 

3 38.5  C 36.2  C 

4 -- -- -- -- 

 

1 47.6  D 

43.9 C 

33.6  C 

34.2 C 
2 55.1  D 33.8  C 

3 35.0  C 35.2  C 

4 -- -- -- -- 

資料來源：本計畫調查彙整。 
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4 交通維持方案 
4.1 行車動線及周邊替代疏導路線之規劃及評估 

由於本工程施工期間施作路基改善工程將佔用林森東路(新生路~博東路)，
施工期間將佔用一機慢車道寬 2 公尺、一混合車道 3 公尺及路肩寬 1 公尺，

共 6 公尺進行施作，施工圍籬採全日佔用，道路寬度剩餘 3 公尺以上供車輛

通行；施作 AC 路面刨鋪工程將佔用中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山

路~忠孝路)、林森東路(忠孝路~竹崎鄉交界)，施工期間將封閉一側道路，改

調撥車道方式通行，非施工時段將撤除交維佈設，道路寬度剩餘 4 公尺以上， 
供車輛通行，施工期間為避免造成交通壅塞，規劃中山路、林森西路、林森

東路改道動線，如圖 4.1-1~4.2-3 所示。 

 
圖 4.1-1 中山路改道動線
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圖 4.1-2 林森西路改道動線 

 
圖 4.1-3 林森東路改道動線 
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施工期間巷道封閉，將於巷弄路口前設置交通指揮人員，由交通指揮人

員導引用路人改道，巷道封閉改道示意圖如圖 4.1-4~4.2-5 所示。 

 
圖 4.1-4 巷道封閉改道示意圖 

 

圖 4.1-5 巷道封閉改道示意圖 
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4.2 路型配合調整及評估 

本案施工路段中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森

東路(忠孝路~竹崎鄉交界)施工期間路型調整如表 4.2-1 所示。 

表 4.2-1 施工期間路型配合調整及評估 

 
現況：現況路寬 29 公尺，道路中央採實體分隔 2 公尺，雙向各設置一快車道寬 3 公尺、

一混合車道寬 3 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩側路肩寬 2.5 公尺、行人道寬 3 公尺，道

路兩側禁止停車。 

  
AC 刨鋪工程(南側)施工期間:將佔用封閉南

側車道寬 10.5m 施作，改調撥車道方式施

作，北側車道以交通錐及其連桿分隔出各寬

5.25m 混合車道，供車輛通行。施工前將提

前公告告知用路人。 

AC 刨鋪工程(北側)施工期間:將佔用封閉南

側車道寬 10.5m 施作，改調撥車道方式施

作，南側車道以交通錐及其連桿分隔出各寬

5.25m 混合車道，供車輛通行。施工前將提

前公告告知用路人。 

 
現況路寬 29 公尺，道路中央採實體分隔 2 公尺，雙向各設置一快車道寬 3 公尺、一混合

車道寬 3 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩側路肩寬 2.5 公尺、行人道寬 3 公尺，道路兩側

繪設汽機車停車格。 

29
中山路現況

3 2.5 2 3 3 2 3 3 2 2.5 3

北南
中
央
分
隔
島

人
行
道

人
行
道

快
車
道

快
車
道

混
合
車
道

混
合
車
道

機
慢
車
道

機
慢
車
道

路
肩

路
肩

29

2 3

北南
中
央
分
隔
島

人
行
道

人
行
道

混
合
車
道

3

刨鋪範圍

10.5 5.25 5.25

29

2 3

北南
中
央
分
隔
島

人
行
道

人
行
道

3 10.5

刨鋪範圍

5.25 5.25

29
林森西路現況

3 2.5 2 3 3 2 3 3 2 2.5 3

北南
中
央
分
隔
島

人
行
道

人
行
道

快
車
道

快
車
道

混
合
車
道

混
合
車
道

機
慢
車
道

機
慢
車
道

路
肩

路
肩
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AC 刨鋪工程(南側)施工期間:將佔用封閉南

側車道寬 10.5m 施作，改調撥車道方式施

作，北側車道以交通錐及其連桿分隔出各寬

5.25m 混合車道，供車輛通行。施工前將提

前公告告知用路人。 

AC 刨鋪工程(北側)施工期間:將佔用封閉南

側車道寬 10.5m 施作，改調撥車道方式施

作，南側車道以交通錐及其連桿分隔出各寬

5.25m 混合車道，供車輛通行。施工前將提

前公告告知用路人。 

 
現況路寬 18 公尺，道路中央採標線分隔，雙向各設置一快車道寬 3 公尺、一混合車道寬 3
公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩側路肩寬 1 公尺，無行人設施，道路兩側未管制路邊停車。 

  
路基改善工程(南側)施工期間:將佔用一機

慢車道寬 2m、一混合車道寬 3m 及路肩寬

1m，共 6m，剩餘路寬用交通錐分隔，供車

輛通行。施工前將提前公告告知用路人。 

路基改善工程(北側)施工期間:將佔用一機慢

車道寬 2m、一混合車道寬 3m 及路肩寬 1m，

共 6m，剩餘路寬用交通錐分隔，供車輛通

行。施工前將提前公告告知用路人。 

  
AC 刨鋪工程(南側)施工期間:將佔用封閉南

側車道寬 9m 施作，改調撥車道方式施作，

北側車道以交通錐及其連桿分隔出各寬

4.5m 混合車道，供車輛通行。施工前將提

前公告告知用路人。 

AC 刨鋪工程(北側)施工期間:將佔用封閉南

側車道寬 9m 施作，改調撥車道方式施作，

南側車道以交通錐及其連桿分隔出各寬 4.5m 
混合車道，供車輛通行。施工前將提前公告

告知用路人。 

29

2 3

北南
中
央
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隔
島

人
行
道

人
行
道

混
合
車
道

3

刨鋪範圍
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行
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人
行
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混
合
車
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3
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林森東路現況
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林森東路施工期間
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道

施工範圍
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道
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道

林森東路施工期間

施工範圍
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道
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4.3 交通安全防護措施 
各階段交通管制計畫依據交通部頒『道路交通標誌標線號誌設置規則』

第 137-145 條規定及「交通工程規範」進行設計及佈設。施工期間將確實依『道

路交通標誌標線號誌設置規則』第 145 條佈設交維警示設施，在施工範圍區

之緩衝區及漸變段設置型鋼護欄、交通錐連桿、活動型拒馬及施工標誌等，

使車輛在進入施工區前能及早因應，減少交通意外事件發生，維持道路交通

安全與順暢。 

1.依道路施工安全設施須知及安全措施詳圖設置各項安全措施，並指派人

員現場指揮維持交通，施工範圍內禁止非工作人員進入，做好各項自主

安全檢點作業。工區內應配戴安全帽及反光背心，隨時注意通行車輛，

施工期間交通維持人員不得擅自離開工作崗位，視情況得定時派員輪

替。 

2.安全設施及施工標誌應於基礎開挖前擺設妥當，開挖作業區及前後漸變

區段係利用交通錐及其連桿加以隔離，並於施工期間辦理營造綜合保險，

待完工後方能拆除撤離安全設施及施工標誌。 

3.施工期間，應維持現有道路交通安全，並設置適當交通安全與管制設施。

針對交通繁忙、複雜、交叉路口等區域，視需要設置交通指揮旗手協助

維持來往車輛通暢與行人安全。道路使用期間，承商應隨時保持路面平

順，若有損壞、破損等不符情況，即依標準修繕。其現有道路使用亦須

隨時保持平整。 

4.承包商應於施工時確實遵照核定計畫設置各項安全及交通維持管制設

施，並嚴格督促其施工人員確切執行，必要時依據現況予以加強。因應

交通實際情況變化，所做各項交通維持作業調整，承包商不得拒絕配

合。 

5.承包商須指派專人負責，於事先備妥管制所需交通錐、直立導標、警示

桶、分隔石、警告燈號、照射燈、閃光箭頭板、施工標誌、活動型拒馬

等交通安全維持設施。並預留適量備品，因應臨時之需與補充。施工期

間應隨時注意各項設施完整性與整齊，若有傾倒、不正、失落、損壞或

電力中斷者，則立即修復或予補充。 

6.施工機具、材料及廢土運輸時間，須避開交通尖峰時段，並於工地出入

口設立明顯標誌，派員指揮車輛進出，確保人車安全與交通順暢。 

7.施工期間將依相關噪音管制標準進行監測，道路切割工程將盡早完成，

並減少其他不必要之噪音產生，維護當地居民夜間安寧。 

8.每一階段施工前將張貼告示牌，告知居民車輛請勿停放於道路兩側，以

利工程進行。  

9.道路開挖應確實施作擋土措施以避免工區崩塌造成意外，起重吊掛作業
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範圍內禁止非工作人員進入，並區做好各項自動安全檢點作業。 

10.交管設施及施工標誌於工區開挖前即應擺設妥當，待施工完成後應依

指示回填至與原路面平齊後，方可拆除撤離。 

11.依據施工維持計畫於施工前後適當位置，擺設施工標誌，及其他配合

之標誌牌面，施工標誌需以夜間反光材料製成並設置夜間紅色警示燈，

標誌與告示牌面採用符合 CNS4345 規範設置。施工廠商於標誌牌面後

方標明工程計畫名稱、工程主辦單位及聯絡電話。施工完成後 3 日內，

恢復道路上原有之標誌、標線，並拆除增設之標誌或號誌。 

12.防滑鋼板：根據公共工程委員會〈施工綱要規範〉，重要道路及道路交

叉口在規定時間內無法 1 次完工者，可覆蓋鐵板。其鋼板本體之最小

厚度為 16mm，採用之防滑鋼板其表面應具有花紋（或螺紋）之止滑

功能，並於鋼板下鋪設橡膠墊以減少噪音與滑動，以管溝開挖寬度兩

側各加 30 公分乘以實際舖設長度，實際車輛通行寬度應大於 3 公尺，

防滑鋼板舖設後若有承載力不足之虞時，即將鋼板加勁補強或增加板

厚或作適當之支撐。 

   
本工程交維設施佈設方式包括：前置警 示

區段、前漸變區段、緩衝區段、工作區段 及 後

漸變區段等，交維佈設圖詳如附錄一所 示，五個

區段之設置說明如下： 

一、 前置警示區段 

  以施工範圍起迄點延伸 300 公尺及 1 公里處重要道路及路口設置施

工警告標誌（施 1 與施 2），提前預告施工訊息，詳見圖 4.2-1 所示。 

二、 前漸變區段 

    依「交通工程規範」，前漸變區段長度計算公式為 L=(Wd*V2)/155。 

其中，L =漸變區段長度(公尺) 

Wd =佔用道路寬度(公尺) 

V =施工路段之速限或非交通尖峰時間之 85%行車速率(km/hr) 

本工程施工路段行車速限分別為 50 km/hr，故於道路佈設前漸變段長

L=(50*0.85)^2*3/155=35。 

三、 緩衝區段 
    依「交通工程規範」，緩衝區段之長度可由以下公式求得：L=0.4V。 
其中，L =漸變區段長度(公尺) 

V =施工路段之速限或非交通尖峰時間之 85%行車速率(km/hr) 
惟本工程為避免佔用道路過長，影響道路容量，在安全無虞的狀況下，

具防滑功能之花紋或螺

紋或止滑鋼條 
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本計劃不予以佈設緩衝區段。 

四、 工作區段 

    道路改善工程每階段依街廓施作，每階段預定施作 500 公尺(含以

下)，工作區段中放置各種施工器具、材料及人員，並使用交通錐及其

蓮桿阻隔，並配有夜間警告燈號以增進天候不良及夜間之能見度。 

五、 後漸變區段 

    依「交通工程規範」本施工區段之後漸變區長度最小需求應為 10~15
公尺，實際佈設時依現場道路交通狀況適時調整，如施工區段端點鄰接

路口，亦可利用路口空間作為工區之後漸變區。 

本計畫交通管制設施如拒馬、施工標誌、警告燈號、工程警示燈號、臨

時指揮設施以及工程告示牌等，各項交通管制設施標準圖詳見圖 4.3-1所示。 
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  拒 1              拒 2              拒 3            拒 4 

       
              拒 5             拒 6            拒 7 

 
施 1       施 2       施 3       施 4        施 5        施 6 

 
施 7     施 8       施 9      施 10       施 11     施 12 

 
     施 13      施 14      施 15      施 16      施 17          

圖 4.3-1 交通管制設施標準圖 
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4.4 行人通行方式考量 

本工程施作路基改善工程將佔用工期間將佔用一機慢車道寬 2 公尺、一

混合車道 3公尺及路肩寬 1 公尺，共 6公尺進行施作；施作 AC 路面刨鋪將封

閉一側道路，改調撥車道方式通行，本工程施工期間將派遣義交於工區前後

指引行人緊靠路緣通行。 

4.5 公車路線調整或站牌重新佈置 

經現地勘查，本工程施工範圍內有 101、101A、102A、106、7201、7205、
7205H、7206、7206(A、H)、7209、7209H、72091、7209J、7210、7210(A、

B)、7214、7229、7301、7301A、7302、7303、7304、7304(A、B)、7305、7308、
7309、7311、7311A、7312、7312A、7313、7313A、7314、7315、7315A、7316、
7316A、7317、7318、7318A、7319、7319(A、C、D、E)、7320、7320(A、

B)7321、7321B、7322、7322A、7323、7323(A、B、C、D)、7324、7324(C、
D、E、H)、7326、7327、7327D、7327(E、H、J、K、P)及國光客運忠孝新民

幹線(紅 A 線)、忠孝新民幹線(紅線)、光林我嘉線等路線行徑，施工期間將影

響公車停靠「嘉義火車站」、「林業鐵路車庫園區」、「北門」、「嘉大森林區」、

「安老院」、「新店」、「英統別墅」、「圳頭里」、「精忠一村」、「精忠東站」、「孔

雀山莊」等站牌，將於施工前 1 個月通知嘉義市交通處，且開工前將於非施

工路段完成臨時站牌設置，方便公車停靠及乘客上下車，若有會勘需求，將

發文至嘉義市交通處及客運業者。 

4.6 停車管制措施 

就施工路段分別於適當地點設置看板，宣導停車管制措施，以避免

工區路段路邊停車影響交通。 

施工通知 

中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠孝路)、林森東路(忠
孝路~竹崎鄉交界)將於民國***年**月**日至***年**月**日進行人行

道改善工程，施工期間請勿停車，以免影響交通順暢，如有不便，敬請

見諒，非常感謝您的配合。        

嘉義市政府 敬上 
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5 交通管制配合措施 
5.1 路口槽化設施 

本工程施工期間將確實依『道路交通標誌標線號誌設置規則』第 145
條佈設交維警示設施，在工區上游之漸變段設置交通錐連桿、活動型拒

馬等槽化設施，使車輛在進入施工區前能及早因應，減少交通意外事件

發生，維持道路交通安全與順暢。各路口槽化設施佈設，詳如附錄一交

維佈設圖所示。 
5.2 標誌、標線、號誌設施之增設或調整 

本工程施工期間將於工區上游處之前置警示區段，設置施工警告標

誌（施 1、施 2、施 3 等），提前預告施工訊息，使用路人能提早因應。

各工區施工標誌之佈設，詳如附錄一交維佈設圖所示。 

5.3 路口轉向限制或工區路段速限限制 
本工程施工期間將於工區上游處之前置警示區段，設置工區速限為

30 kph(限 5)之標誌，提醒用路人行經工區須減速慢行。 

5.4 車道重新調整佈設規劃 
本工程施作路基改善工程林森東路(新生路~博東路)現況雙向各設置

一快車道寬 3 公尺、一混合車道寬 3 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩側

路肩寬 1 公尺，施工期間將佔用一機慢車道 2 公尺、一混合 3 公尺、一

路肩 1 公尺，共 6 公尺，剩餘道路車道寬為 12 公尺，以交通錐連桿分隔

出雙向各一混合車道寬 3 公尺及 4 公尺及一機慢車道寬 2 公尺，供車輛

通行；施作 AC 刨鋪工程中山路(民族路~中山路)、林森西路(中山路~忠
孝路)現況雙向各設置一快車道 3 公尺、一混合車道 3 公尺、一機慢車道

2 公尺、兩側路肩 2.5 公尺及人行道 3 公尺，施工期間將封閉 10.5 公尺施

作，改調撥車道進行，剩餘道路配置為二混合車道 5.25 公尺；林森東路(忠
孝路~竹崎鄉交界)現況雙向各設置一快車道寬 3 公尺、一混合車道寬 3
公尺及一機慢車道寬 2 公尺，兩側路肩寬 1 公尺施工期間將封閉 9 公尺

施作，改調撥車道進行，剩餘道路配置為二混合車道 4 公尺。車道重新

調整佈設規劃佈設規劃詳如附錄一交維佈設圖所示。 

5.5 交通安全警示措施設置方式及範圍 
本工程使用交通安全警示措施包含施工警告標誌（施 1、施 2、施 3

等）、工區速限標誌（限 5）、移動式拒馬、內照式燈箱、夜間警示燈串等，

施工工區及前後漸變段將以型鋼護欄及交通錐連桿圍設。交通安全警示

措施設置方式及範圍詳如附錄一交維佈設圖所示。 
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5.6 施工預告牌面及改道告示牌面之設置 
本工程將於工區上游 1 公里、300 公尺、150 公尺處分別設置施 1、

施 2、施 3 等施工警告標誌。施工預告牌面詳如附錄一交維佈設圖所示，

改道告示牌面設置詳見 4.1 節。 

5.7 交通指揮人員及指揮設施 
本工程交通指揮人員皆穿著反光背心並配有發光指揮棒，以及無線

對講機，以確保各管制點間通訊無礙。將於施工區域前後派遣交通指揮

人員協助疏導交通，各工區交通指揮人員位置詳如附錄一交維佈設圖所

示。 
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6 大眾資訊服務 
6.1 交通維持宣導措施 

1.施工公告 

於施工前一星期將施工新聞稿暨公告（施工宣導單）送請當地里長

協助發佈（如圖 6.1-1 所示），以週知民眾。 

施工前將召開施工說明會，與當地民眾、學校(僑平國小、世賢國小)、
里長、商家、嘉義醫院及工廠溝通，並應於施工前一週設置告示牌告知

民眾。詳見如下宣傳單及圖 5.1-1。 

敬告嘉義市中山路、林森西路、林森東路鄉親： 

中山路、林森西路、林森東路將於民國***年**月**日至***年**
月**日進行人行道改善工程，造成交通不便，敬請共體時艱，惠予配合，

非常感謝您的諒解。              

嘉義市政府工務處 敬上 

2.媒體 

於施工前一星期將施工新聞稿送至各媒體（電台、電視、交通局網

站）協請發佈新聞，以週知民眾，詳見圖 6.1-1。 

3.施工告示牌 

於適當地點放置施工告示牌，註明施工單位、申訴電話及緊急聯絡

電話。 

4.停車管制宣導告示 

就施工路線分別於適當地點設置看板，宣導停車管制措施，以避免

工區路段路邊停車影響交通。 

施工通知 

中山路、林森西路、林森東路將於民國***年**月**日至***年**
月**日進行人行道改善工程，施工期間請勿停車，以免影響交通順暢，

如有不便，敬請見諒，非常感謝您的配合。        

嘉義市政府 敬上 
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施工通知單 
主旨：公告「嘉義市林森西路與林森東路擇要道路改善工程」道路管制相關配

合事項。 
施工位置：於嘉義市中山路、林森西路、林森東路等，施工總長度約為 11112m。 

 
一、 施工時間： 
預定施工時間：於民國***年**月**日至***年**月**日。 
施工時段：採一般日之日間施工(09:00~16:30)路基改善將佔用一機慢車道 2 公尺、一混合

車道寬 3 及路肩寬 1 公尺施工；AC 刨鋪將封閉一側道路，改車道調撥方式施

工。 
二、 配合事項： 

1.施工區道路兩側勿停置車輛及其他物件。 
2.道路管制期間行經管制漸變區域之車輛應減速慢行，並遵照施工管制人員及安全設施指

示循序漸進，以維行車安全。 
3.請駕駛人隨時收聽警察廣播電台以瞭解工區最新路況。 

五、施工單位及聯絡方式： 
主辦單位：嘉義市政府 
地    址：嘉義市東區中山路 199 號 
承 辦 人：何采螢 05-2250449 
 
單位名稱：黃敏修土木技師事務所 
地    址：嘉義市友信街 33 號 2 樓 
承 辦 人：周鴻恩 05-2810281 
 
施工單位：佑昌營造有限公司 
地    址：台南市佳里區安西里育善街 276 巷 37 號 1 樓 
負 責 人：林志明 06-5939310 

圖 6.1-1 施工公告 
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7 其他相關事項 

7.1 緊急災害應變計畫 

1.發現或發生事故及災害，應即依規定通報主辦機關及相關單位，並防止

災情擴大，設定警戒區域，限制人車進入災區。 

2.緊急通知救護單位，以及採取必要之搶救、救護或避難措施。指導救護

車輛行進路線，疏導周邊交通阻塞狀況，便利緊急運送。 

3.重大不幸事故，並即刻停工，及通知目的事業主管機關進行事故原因調

查。 

4.對人為故意不法行為，聯絡警察單位進行犯罪偵查，並與警察單位執行

安全聯防工作，避免不法分子繼續刻意破壞。 

5.安全設施故障或遭受破壞，因而產生緊急危急情況時，即刻聯繫維修廠

商到場搶修，及報請警察單位現場調查。 

6.如有因挖掘時發生緊急狀況，致需延遲收工之情形，施工單位逕洽工程

主辦單位研判是否屬緊急搶修工程；如是，請工程主辦單位於確認後通

知交通局及轄區分局緊急搶修之地點及預計完成時間，並確實督促施工

單位如時如質完成。 

7.如遇緊急搶修或其他不可預知之狀況，需於核備之施工時間外施工，施

工廠商立即將所遇情形及預計搶修完成時間通知工程主辦單位，如有須

依建設局規定則依規申報；另請工程主辦單位或施工廠商立即轉知轄區

警分局及交通局，並留存通知之相關文件備查。 

緊急處理程序詳如圖 7.1-1 所示。
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圖 7.1-1 緊急事故處理流程 

  

衛生福利部嘉義醫院

05-2319090 
嘉義市政府消防局第

一消防大隊第一消防

分隊 
05-2226658 
嘉義市政府警察局第

一分局長榮派出所

05-2222206 
勞動檢查機構 
南區職安中心 
07-2354861 
台灣自來水第五區管

理處 
05-2252670 
台灣電力公司嘉義區

營業處 
05-2226711 
欣嘉天然氣 
05-2251138 
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7.1.1 聯絡窗口 

 
單位 承辦人 電話 

警察局 

110 
嘉義市政府警察局第一分局長榮

派出所 05-2222206 

嘉義市西區中山路 567 號 
嘉義市政府警察局第二分局北門

派出所 05-2782727 

嘉義市東區民權路 268 號 

消防隊 

119 
嘉義市政府消防局第一消防大隊

第一消防分隊 05-2226658 

嘉義市西區文化路 287 號 
嘉義市政府消防局第二大隊東區

分隊 05-2759746 

嘉義市東區新生路 306 號 

醫院 

衛生福利部嘉義醫院 05-2319090 
嘉義市西區北港路 312 號 
台中榮民總醫院嘉義分院 05-2359630 
嘉義市西區世賢路二段 600 號 

施工單位 佑昌營造有限公司 林志明 06-593-9310 
台南市佳里區安西里育善街 276 巷 37 號 1 樓 

主辦單位 
嘉義市政府 何采螢 05-2250449 
嘉義市東區中山路 199 號 

監造單位 
黃敏修土木技師事務所 周鴻恩 05-2810281 
嘉義市友信街 33 號 2 樓 

道安單位 嘉義市政府交通處 05-2294581 
職安單位 勞動檢查機構南區職安中心 07-2354861 

管線單位 

自來水第五區管理處 05-2252670 
台灣電力公司嘉義區營業處 05-2252670 
中華電信嘉義中山服務中心 0800-080-123 
欣嘉天然氣 05-2251138 

 



 

61 
 

7.2 須政府或相關單位協助事項 

1.警力支援 

施工期間於施工路段需協調當地派出所加強巡邏，以取締違規停車，

保持車道暢通。 

2.路邊停車 

本工程於施工前 3 日將張貼告示單通知當地民眾、商號，說明工程

內容及替代停車空間資訊，並請民眾不要停放於該施工範圍內。 

3.公車站位調整 

本工程施工期間將影響公車停靠「嘉義火車站」、「林業鐵路車庫

園區」、「北門」、「嘉大森林區」、「安老院」、「新店」、「英統

別墅」、「圳頭里」、「精忠一村」、「精忠東站」、「孔雀山莊」等

站牌，將於施工前邀集相關單位辦理會勘，討論公車站位是否取消或調

整。 

7.3 其他配合事項 

1. 宣導計畫 
施工前一星期將施工新聞稿週知民眾，並於工區週遭適當地點放置

施工告示牌，註明施工單位、申訴電話及緊急聯絡電話。 
2. 施工材料堆放管理  

工程施作時，其施工材料將放置於施工範圍內，不另佔用車道空間，

並做好妥善之存放以及安全措施。 
3. 工區管理 

(1)工程車出入工區，將派遣有經驗之交通指揮人員指揮交通。 
(2)車輛駛離工區必須加蓋帆布，以免散落、飛揚造成空氣污染，避免

將污泥帶出工區以外。 
(3)經常清洗工區範圍鄰近之排水溝，並隨時視情況機動清理。 
(4)施工區域配合施工進度及交通需要，利用活動式紐澤西護欄或附連

桿之交通錐區隔，並設置活動型拒馬，作彈性撤移。 
(5)交維計畫人員管理編組。 
(6)巷道內工區施工及施工時段將加派真人旗手指揮交通，若施工區域

部分位於無尾巷出入口，將與巷內住戶協商通行事宜，停車問題將

以個案方式處理。 
(7)學校施工周邊之施工區域將有充足之夜間警示燈。 
(8)若施工區域受其他因素影響需延長施工期程時，將事先與里長協調，
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俾便提早向里民宣導。 
(9)施工單位將提升施工之時效性，俾使道路儘快回復交通順暢，加強

施工圍籬之安全措施，不影響用路人進出。 
(10) )施工期間將依相關噪音管制標準進行監測，道路切割工程將盡早

完成，鐵板鋪設須平整，並減少其他不必要之噪音產生，維護當地

居民夜間安寧。 
4. 學校附近施工時程 

施工區堿內部份工區臨近學校時，施工單位將在工程可行的狀況下，

盡可能加強安全圍護及動線導引，以降低對學生上下學的影響。 
5. 臨時標誌牌面 

施工廠商將於臨時標誌牌面後方標明工程計畫名稱、工程主辦單位

及聯絡電話，以利權責單位查核完工後施工廠商是否按規定拆除臨時施

工標誌。 
6. 路口刨鋪方式 

路口刨鋪將採四階段半半施工，每階段先刨除 1/4 路口，各階段刨

除皆可保持路口各方向車流通行。舊有瀝青路面刨除並清理乾淨，且以

瀝青順修刨除路面與原路面間道路高程後，即開放車輛通行，以維護機

車、自行車之行車安全。 
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