

4

個案簡報


- ▶ 友愛路(文化路至興達路)人本環境改善計畫
- ▶ 計畫類型：規劃設計類(A)



4

4.6 友愛路(文化路至興達路)人本環境改善計畫案 - 工務處

個案簡報



計畫範圍

嘉義市西區

工作項目 (A類)

1. 車道路型調整及路口改善
2. 新增人行道及設施帶
3. 新增自行車專用道
4. 規劃設置停車格與設施帶
5. 街道照明與植栽綠美化
6. 路側排水及標線工程

計畫經費

計畫總經費預估約
8,300,000元整

4

個案簡報

周邊概況




- ① 計畫範圍友愛路(文化路至興達路)長度約1,600公尺
- ② 本計畫範圍為，住商混合土地使用、周邊緊鄰學校及運動場，並串聯眾多重要道路與未來捷運路網。
- ③ 周邊鄰近北香湖公園、博愛國民小學、博愛游泳池、友愛籃球場等公共設施、舊嘉義菸葉廠、影視音基地及南側銜接僑平國小、停車場、橘世代發展中心、婦女服務中心
- ④ 重新檢討人行環境空間，路口安全，透過慢車道調整與增設人行道，考量增加路左轉專用道，提高路口效率與降低轉向事故，打造行人通行安全性

4

個案簡報

平面配置示意圖



汽車停車

人行道

喬木植栽

汽車停車


進出通道

自行車道

綠帶分隔

卸貨區

人行道空間與材質示意圖




4

個案簡報

人行道空間與材質示意圖



慢車道示意圖



4

個案簡報

規劃設計經費與預估期程

項目	提撥經費單位屬性(機關名稱)	費用(元)	補助款分配%	備註
1.	中央補助款	6,972,000	84%	中央
2.	地方配合款	1,328,000	16%	地方
全案總經費		8,300,000		

項目	年月	113年	114年												115年		
		11-12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	
準備	招標、簽約																
調查	基本資料調查																
	實地勘察																
分析	調查資料分析																
	課題研討																
規劃	整體方案規劃																
	實質計畫執行																
設計	基本設計 (管線單位討論)																
	細部設計 (管線單位討論)																
	設計修正與預算 編列																
	召開地方說明會																
結案	驗收																
	結案																

預期成果與效益

- ◆ 街道轉型打造低碳慢活道路系統
- ◆ 新闢1.6km雙側人行道
- ◆ 新闢1.6km雙側自行車專用道
- ◆ 提升人行環境及無障礙系統
- ◆ 改善市容，整併設施帶規劃停車
- ◆ 提供專用卸貨停車需求
- ◆ 營造1.6km綠廊廊帶軸線

委外規劃設計費約8,300,000元