西區關懷中心新建工程委託規劃設計監造案辦理情形

案件名稱：西區關懷中心新建工程

工程預算：1350000元

工程發包金額：13460000元

委託規劃設計監造費用：工程發包金額之6%

經費來源：公益彩券盈餘分配基金

委託規劃設計監造案得標廠商：張弘昌建築師事務所

工程得標廠商：志永順營造股份有限公司

案件辦理過程：

	日期
	項目
	辦理狀況

	93年9月30日
	設計案資格標
	流標，簽請重新招標

	93年10月20日
	設計案第二次資格標
	張弘昌建築師事務所資格審查合格，後因招標文件有缺失，簽請廢標

	93年11月3日
	廢標
	修正招標文件後重新辦理招標

	93年11月23日
	設計案資格標
	張弘昌建築師事務所格審查合格

	93年11月26日
	招標案評選會
	評選會決議不予決標，並辦理廢標

	93年12月10日
	設計案資格標
	因招標文件修改，於12/7廢標

	93年12月20日
	設計案資格標
	張弘昌建築師事務所格審查合格，同日開評選會由張弘昌建築師事務所取得優先議價資格

	93年12月23日
	議價、決標
	由張弘昌建築師事務所得標

	93年12月24日
	設計案訂契約
	　

	94年2月18日
	設計案第一次簡報
	　

	94年2月25日
	設計案第二次簡報
	　

	94年4月1日
	設計案第三次簡報
	通過

	94年7 月
15、26  日
	工程發包案開標
	流標

	94年10 月14  日
	工程發包案第二次開標
	由志永順營造股份有限公司得標

	95年2月13日
	正式動工
	

	95年10月3日
	竣工
	

	96年4 月25日
	完成驗收
	


工程開工日：95年2月13日

工程完工日：95年10月3日

